

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月26日

計画の名称	浸水対策重点地域における緊急治水対策の推進（防災・安全）緊急対策												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	仙台市,宮城県												
計画の目標	中小河川の氾濫により深刻な浸水被害が生じた地域において、重点的な河川改修事業による流下能力の向上を行うことで、早期の再度災害の防止等を図り、県民が安全で安心して暮らせる地域づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,160	A	4,160	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	令和元年東日本台風により被災した河川の再度災害防止のため、流下能力を向上させ、計画期間内に家屋（203戸）の浸水被害を解消する。 河川改修により浸水被害（外水が影響のもの）が解消される家屋数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
宮城県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A03-001、仙台市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A08-002												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R03	R04	R05	R06	R07					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
その他総合的な治水 事業	A08-001	総合治水	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	名取川圏域総合流域防災 事業（谷地堀）	掘削，護岸L=600m，橋梁N=1 基，補償(水道)	仙台市						1,260	12.6	-		
		浸水対策重点地域緊急事業																			
													小計						1,260		
河川事業	A03-002	河川	一般	宮城県	直接	宮城県	-	-	旧笹川総合内水対策緊急 事業	排水機場整備 一式，測量試 験 一式	仙台市						2,900		-		
		浸水対策重点地域緊急事業																			
													小計						2,900		
											合計						4,160				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	170	240	920		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	170	240	920		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	197		
支払済額 (e)	170	43	432		
翌年度繰越額 (f)	0	197	685		
うち未契約繰越額(g)	0	0	358		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	32.05		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			関係機関との調整に不測の時間を要したため		