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令和３年２月１日

宮城県気仙沼土木事務所

～化粧坂道路改良事業の今を伝える～

１．現在までの状況

主要地⽅道 気仙沼唐桑線
化粧坂道路改良事業の⼯事説明会を開催しました！

本格的な⼯事着⼿にあたり関係地域の皆様を対象に⼯事説明会を開催
しました。⼯事説明会の開催にあたっては新型コロナウィルス感染拡⼤
防⽌を考慮し、ご案内を⼯事現場に隣接している⽅々のみに縮⼩し、
開催させていただきました。
説明会当⽇は寒い中多数の⽅に参加していただき、様々なご意⾒を伺い

今後、いただいたご意⾒を踏まえながら⼯事を進めてまいります。

第１回事業説明会

⽣活道路の付替計画説明会

H26.11.19

H27.6.19
H27.6.21

H27.11.17

・事業計画説明
・今後のスケジュール
・測量のための⼟地への⽴⼊りのお願い

・⼯事内容説明
・建物等の事前調査の⽴⼊
・今後のスケジュール

第２回事業説明会
・詳細設計内容の説明
・今後のスケジュール
・⽤地測量と⼟地の境界確認

R1.3⽉ 国⼟強靱化対策事業に位置付け

R2.12.15（今回） ⼯事説明会

H28.7.21 ⽤地説明会 ・⽤地買収範囲の説明
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・利⽤者地区
（本町２区、化粧坂地区）



令和2年12⽉末時点で⽤地及び物件補償の進捗率は全体の概ね8割
程度、⼯事の進捗率（全切⼟量ベース）は概ね2割程度となっています。
令和元年の11⽉から始まった化粧坂道路改良（その１）⼯事は約23,800

⽴⽅メートル、ダンプトラック累計約5,500台の⼟を搬出し、令和3年1⽉
に完了となりました。地元の皆様のご協⼒により無事に⼯事を完了出来
ましたことについてお礼申し上げます。
また、令和３年2⽉から化粧坂道路改良（その３）⼯事を開始します

ので引き続きご協⼒をお願いします。

３．工事説明会の内容

R3.1.14 空撮写真

至 市役所

至 本町橋

２．現在の状況

◆⽇ 時：令和２年12⽉15⽇（⽕）午後7時から
◆場 所：ワンテンビル⼤会議室（気仙沼市役所）
◆説明内容：○⼯事内容説明

○建物等の事前調査の⽴⼊
○今後のスケジュール

◆参加⼈数： 関係者 23⼈

新設道路位置
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【⼯事内容】
施⼯延⻑ L=320ｍ 幅員 W=6.5(11.5)m
掘削量 V=約85,000㎥ 舗装⼯ A=約2,200㎡

【平面図】

今回の⼯事は、現道の幅員が狭く急勾配区間の解消を⽬的として、
本町橋から約320ｍ（平⾯図の№16〜32）区間を掘削し、№30付近の⼯事
現場事務所⼊⼝辺りから現況にすり付けを⾏う道路改良⼯事です。
⼤規模かつ硬い岩盤の掘削には多⼤な時間がかかることから、暫定断⾯

（⾞道２⾞線＋⽚側歩道の計画（標準断⾯図の⾚塗り部））で⼯事を進め、
令和４年度末の⼀部供⽤開始を⽬指しています。

工事説明会の様子（ワンテンビル大会議室）

⼯事にあたっては、現場周辺は家屋が密集する住宅地であることから、
騒⾳・振動・粉じんに配慮した⼯法で施⼯を⾏います。また、⼟砂運搬に
は多くのダンプトラックが⾛⾏しますので、交通整理⼈を配置し通⾏⾞両
及び歩⾏者の安全に配慮しながら⼯事を進め、早期完了に努めてまいり
ます。

−３−



：今回施工範囲

化粧坂その１工事 R3.1完了
化粧坂その３工事 R3.2施工開始

【標準断面図（暫定断面）】

【問い合わせ先】

宮城県気仙沼土木事務所 道路建設第一班

℡：0226-24-2546 Fax：0226-24-2596

車道 歩道

⼯事説明会R2.12.15
・⼯事内容説明
・建物等の事前調査の⽴⼊
・今後のスケジュール

建物等の事前調査
本格的な⼯事着⼿

R3.1⽉中旬以降
建物等の事前調査の対象となる⽅々には
個別にご連絡させて頂きます

掘削⼯事では岩盤切削⼯法による騒⾳・振動の少ない機械を使⽤する
ため、家屋等への影響は少ないと考えておりますが、⼯事内容・規模・
地盤条件等を総合的に判断し、事業⽤地境界から20mの範囲にある家屋
について事業損失の事前調査を⾏いますので、ご理解とご協⼒をお願い
いたします。
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４．今後のスケジュール


