
○ みやぎ型管理運営方式」第二次審査～優先交渉権者決定までのスケジュール（案） ※PFI検討委員会等の日程は目安であり、今後調整させていただきます。

月 日 曜 項目 月 日 曜 項目 月 日 曜 項目

1 4 月 御用始め 2 1 月 3 1 月

5 火 2 火 2 火

6 水 ●第二次審査書類　提出開始 3 水 3 水

7 木 4 木 4 木

8 金 5 金 5 金

9 土 6 土 6 土

10 日 7 日 7 日

11 月 8 月 8 月

12 火 9 火 9 火

13 水 ●第二次審査書類　提出期限（17:00） 10 水 10 水

14 木 11 木 11 木

15 金 12 金 12 金

16 土 13 土 13 土

17 日 14 日 14 日

18 月 ●第二次審査書類　各委員へ送付 15 月 15 月

19 火 16 火 16 火

20 水 17 水 17 水

21 木 18 木 18 木

22 金 19 金 19 金

23 土 20 土 20 土

24 日 21 日 21 日

25 月 22 月 22 月

26 火 23 火 23 火

27 水 ●第二次審査書類（比較資料）　各委員へ送付 24 水 24 水

28 木 25 木 25 木

29 金 26 金 26 金

30 土 27 土 27 土

31 日 28 日 28 日

29 月

30 火

31 水

ＰＦＩ検討委員会【技術ＷＧ】（仮）※

答申（委員長 → 知事）

結果を議会へ報告

○ 事務局作業 ○

・各コンソーシアムの提案を分類毎に整理し、比較資

料を作成。

（必要作業期間を１０日程度と想定）

・基準調査価格を下回る提案があった場合は、ヒアリ

ング結果および根拠資料を整理し、比較資料と共に

委員へ送付。

・提案書及び比較資料を用いて、技術的な提案項目の

実現性や有効性を整理していただく。

・コンソーシアム間の比較は行わず、各提案内容を

コメントしていただくイメージ。

・WGの意見やコメントを事務局でとりまとめ、技

術WGとしてまとめる。

・各コンソーシアムからプレゼンテーションを実施。

（案：発表４５分以内、質疑４５分）※

・当日中に審査（採点）集計し、順位をつけ、優秀提

案者を選定します。

・採点表に短評や評価理由を記載いただきます。

（短評等を参考にして事務局で審査講評文案を

作成します。）

・技術WGおよび財務・会計WGのそれぞれの報告を

事務局より説明。

・委員間で提案内容や報告について意見交換をしてい

ただく。

・事務局より、プレゼンテーション審査の進め方

を説明。

・審査後の講評作成方針について意見を伺う。

・提案書及び比較資料を用いて、財務・会計面に

係る提案項目を整理していただく。

・コンソーシアム間の比較は行わず、各提案項目

をコメントをいただくイメージ。

・WGの意見やコメントを事務局でとりまとめ、財

務・会計WGとしてまとめる。

PFI検討委員会【財務・会計WG】（仮）※

ＰＦＩ検討委員会（二次審査・論点整理）

ＰＦＩ検討委員会

（二次審査・プレゼンテーション審査）

○ 事務局作業 ○

・採点表および短評を参考として、事務局で講評文案

の素案を作成します。

・素案に対して、委員長・副委員長の意見をいただき、

事務局で案文をまとめます。

・案文を全委員に送付し、意見を反映します。

・最終的には委員長預かりとして、審査講評を確定し

たいと考えます。

・常任委員会（総務企画・建設企業）へ優先交渉権者

を報告。

・議会報告後に、応募者へ通知・公表。

県において優先交渉権者を決定

優先交渉権者と基本協定を締結（予定）

令和２年度 第１回

PFI検討委員会資料
資料－３

○ 事務局作業 ○

・企業名や企業ロゴが含まれないことを確認。

・運営権者収受額や任意事業等の、委員に評価を求め

ない資料は別冊とし、委員には送付しない。※

・調査基準価格を下回る提案があった場合は、追加資

料を要求し、ヒアリングを実施。（１週間程度）

いずれか１日（午後）

いずれか１日（午後）

いずれか１日（午後）

いずれか１日（終日）

いずれか１日

いずれか１日


