
宮城県内の災害復旧・復興の概要

◆ 復旧・復興の概要

○ 東日本大震災に係る津波による災害に対処し 早期営農再開を図るため 国は 東日本大震災に対処するための土地改良法○ 東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国は、東日本大震災に対処するための土地改良法
の特例に関する法律（平成二十三年五月二日法律第四十三号）を施行し、農林水産省が直轄で７地区（海岸代行事業を含む）１０
事業 を行うことになりました。

○ 宮城県は県内の被災市町及び土地改良区からの要請を踏まえて計２４４９件の災害査定を受け、１，１６０億円の復旧事業費が
決定しました。

○ さらに、宮城県は被災市町からの要請を踏まえ、東日本大震災復興交付金（農山漁村地域復興基盤総合整備事業）（以下「復
興交付金事業」という）を活用し まちづくりと調整しつつ 公共用地の創設や防災集団移転跡地の再編など土地利用の整序化とと興交付金事業」という）を活用し、まちづくりと調整しつつ、公共用地の創設や防災集団移転跡地の再編など土地利用の整序化とと
もに、大区画ほ場整備を中心とした農地の抜本的な再編整備を実施する予定です。（現時点では、津波による被害が著しい未整
備の農地を中心として、約４，０００ｈａで調査実施中。）

（参考２） 宮城県内の農地・農業用施設に関する災害査定結果の概要（参考１） 宮城県内の国直轄事業の概要

地区名
受益面積

（ｈａ）

総事業費

（百万円）
備　考

直轄災害復旧事業 区 分

査定決定

件 数
金 額

　　迫川上流 2,162 209 施　設

　　河南 4,950 535 施　設

直轄特定災害復旧事業

　　定川 635 3,250 施　設

　　名取川 3,226 12,760 施　設

　　亘理山元 4,509 11,204 施　設

　　仙台東 2,362 19,671 施　設

　　　〃 1,638 11,650 農用地

　　　〃 1,393 677 除　塩

直轄災害復旧関連事業

件 数
（百万円）

県 営 1,725 106,406

団体営 724 9,599

計 2,449 116,005

　　仙台東 1,982 18,700 関連区画

特定災害復旧事業

　　亘理・山元農地海岸 - 14,558 農地海岸

合計 93,215

◆ 復興の工程と進捗状況

○ 平成２４年１月３１日発表した災害復旧・復興のロ ドマップでは 基本的に平成２５年度までに 復旧可能な農地の整備 農業○ 平成２４年１月３１日発表した災害復旧・復興のロードマップでは、基本的に平成２５年度までに、復旧可能な農地の整備、農業
用施設の復旧を終える予定です。また、農地海岸や復興交付金事業など、まちづくりと関係する箇所についても５年間での完成
を目指していきます。

○ 農地の復旧対策が必要な面積は１３，０００ｈａであり、平成２３年度には計画を上回る５，７８０ｈａで復旧工事に着手できました。
なお、平成２４年７月時点では累計７，２００ｈａとなっています。

○ また、震災による津波で被害を受けた農業用施設（排水機場）は４７施設で、現時点で、そのうち１５施設で着手しています。なお、
応急復旧により、従前と比較し、約８割の排水能力を回復しています。

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 備考

上段（）は当初計画

下段が実績及び予定

面積：13,000ha
(5,250ha)
5,780ha

(4,100ha)
4,100ha

(3,650ha)
3,120ha

津波浸水面積は

14,300ha

進捗率(%)
(40%)
44%

(72%)
76%

(100%)
100%

工　　種

■農地（除塩含む）

■農業用施設

応急復旧により、従前と比較し、約８割の排水能力を回復しています。

（参考３） 災害復旧・復興のロードマップ （参考４） 主な事業の進捗状況

本復旧

応急 本復旧

項 目
（着手済み面積等）／
（復旧対象面積等）

着手率

農 地
（除塩含む）

復旧対象面積 年度別復旧計画 復旧着手面積

約５５％

H23 H24目標 H25

50% 100%

排水機場：47施設 4施設 21施設 22施設

進捗率(%) 9% 53% 100%

農地海岸：94海岸

面積：約4,000ha

■復興交付金事業

■農業用施設

■農地海岸

応急 本復旧

本復旧（必要に応じまちづくりと調整）

（必要に応じまちづくりと調整）

※１ 農地災については，国が直轄で行う仙台東地区（約2,000ha）を含む。

復旧対象面積：
約13,000ha
（H23.3.11）

年度別復旧計画
H23 5,250ha
H24 4,100ha
H25 3,650ha

復旧着手面積：
約7,200ha
（H24/7現在）

農業用施設
（排水機場）

復旧対象面積：
47施設
（H23.3.11）

年度別復旧計画
H23 4施設
H24 21施設

本復旧着手施設：15施設
（応急復旧で既に約８割
の排水能力を回復済）
（H24/7現在）

約３２％

H23 H24目標 H25

50% 100%

※２ 農業用施設については，国が直轄で行う５地区（河南地区，
定川地区，仙台東地区，名取川地区，亘理・山元地区）を除く。

※３ 農地海岸については，国代行（約9.2km）を除く。

（H23.3.11） H24 21施設
H25 22施設

（H24/7現在）

※その他宮城県の復興の進捗状況は、下記のＨＰアドレスに掲載されています。
http://www.pref.miyagi.jp/fukusui/rink/shinchoku.htm

- 皆さんの応援に感謝！ -ただ今農業農村の復旧・復興に全力を尽くしています！宮城県


