
農地・農業用施設の復旧・復興の概要 
◆ 復旧・復興の概要  

 ● 東日本大震災に係る津波による災害に対処し，早期営農再開を図るため，国は，東日本大震災に対処するための土地改
良法の特例に関する法律（平成二十三年五月二日法律第四十三号）を施行し，農林水産省が直轄で７地区（海岸代行事業を
含む）１０事業を行うことになりました。 

（参考２） 宮城県内の農地・農業用施設に関する災害査定結果の概要 

（参考１） 宮城県内の国直轄事業の概要 

区 分 
査定決定 

件 数 金 額 
（百万円） 

県  営 １，７２５ １０６，４０６ 

団体営 ７２４ ９，５９９ 

計 ２，４４９ １１６，００５ 

◆ 復旧・復興のロードマップと進捗状況  

 ●  宮城県が平成25年2月8日に発表した災害復旧・復興のロードマップについて，一部の工区・施設において国が定める集中
復興期間（平成23年度から平成27年度）内での完了が困難な見通しとなったことから，ロードマップを見直しを平成26年3月13
日に公表しました。農地と主な農業施設の復旧は平成28年度，農地海岸は平成29年度，復興交付金を活用した農地整備事
業は平成32年度完了を目指しています。  

 ●  農地の復旧対策が必要な面積は13,000haであり，平成26年9月末時点で11,901haの復旧工事に着手し，10,447haで完了し
ています。  

 ●  また，震災による津波で被害を受けた農業用施設（排水機場）は47施設で，平成26年9月末時点で44施設に着手し，35施
設で完了しています。なお，応急復旧により，従前と比較し，約９割の排水能力を回復しています。 

（参考４） 主な事業の進捗状況 

※その他宮城県の復興の進捗状況は，下記のＨＰアドレスに掲載されています。 

  http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html 

- 皆さんの応援に感謝！ - 
ただ今農業農村の復旧・復興に全力を尽くしています！ 宮城県 

（参考３） 災害復旧・復興のロードマップ 
H26.3.13公表

Ｈ２３
(※１)

Ｈ２４
(※１)

Ｈ２５
(※１)

Ｈ２６ H２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

■農地（除塩含む）

5,780ha 5,220ha 660ha 960ha 300ha 80ha

進捗率(%) 44% 85% 90% 97% 99% 100%

■主な農業用施設

4施設 29施設 11施設 3施設 付帯工 付帯工

9% 70% 94% 100% 100% 100%

4箇所 34箇所 33箇所 7箇所 － 1箇所 15箇所

4% 40% 76% 83% 83% 84% 100%

－ － 1,810ha 2,710ha 280ha

進捗率(%) － － 38% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

※４　県が復旧する農地海岸（国が復旧する３海岸を除く）。

※５　一部調査中の地区も含まれており、今後、面積に変更の可能性がある。面積は県営分で、直轄分2,000haを除く。

※１　平成２３年度から平成２５年度までは実績を記載。

※２　農地復旧面積には，国が仙台市において直轄特定災害復旧事業で実施するもの及び自力復旧，他省庁事業による復旧，復興事業等
       による転用などの面積を含む。

※３　受益面積が１０ｈａ以上の県が復旧する排水機場（国が事業主体として復旧する１５機場を除く）。

着手面積：13,000ha（※２）

工　　種

排水機場：47施設（※３）

進捗率(%)

■農地海岸

農地海岸：94箇所（※４）

着手面積 ：約4,800ｈａ（※５）

進捗率(%)

■農山漁村地域復興基盤総合整備
(復興交付金を活用した農地整備事業)

本復旧

本復旧

本復旧

農地整備（震災後新たに取り組む地区）

仮復旧

仮復旧

（ 施工期間 ） （ 換地期間 ）

項目 
（着手・完成面積等） 

／（復旧対象面積等） 
進捗率 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

農 地 

（除塩含む） 

復旧対象面積： 
約 13,000ha 
 

※年度別復旧計画 
H23  5,780ha H26 960ha 
H24  5,220ha H27 300ha 
H25    660ha H28 80ha 

H28 

約92% 

着手面積： 
約11,901ha(H26/9末現在） 

H24 H23 

50％ 100％ 

H25 

農業用施設 

（排水機場） 

H23 H24 H26 

50％ 100％ 

H25 

着手 

約80% 

完成面積： 
約10,447ha(H26/9末現在） 

完成 

約94% 
着手 

約74% 
完成 

50％ 100％ 

  

50％ 100％ 

被災箇所数： 
69箇所 
（うち復旧対象：47箇所） 
※年度別復旧計画 
H23   4施設   H25 11施設 
H24 29施設  H26   3施設 

着手箇所数： 
44箇所 (H26/9末現在） 

完成箇所数： 
35箇所(H26/9末現在） 

 ● 宮城県は県内の被災市町及び土地改良区からの要請を踏
まえて計2,449件の災害査定を受け，1,160億円の復旧事業費が
決定しました。 

 ● さらに，宮城県は被災市町からの要請を踏まえ，東日本大震
災復興交付金（農山漁村地域復興基盤総合整備事業）を活用し，
まちづくりと調整しつつ，公共用地の創設や防災集団移転跡地の
再編など土地利用の整序化とともに，大区画ほ場整備を中心とし
た農地の抜本的な再編整備を実施しています。 
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50％ 100％ 
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※年度別復旧計画 
H23   4施設   H25 11施設 
H24 29施設  H26   3施設 

着手箇所数： 
44箇所 (H26/9末現在） 

完成箇所数： 
35箇所(H26/9末現在） 

H23 H24 H26 

50％ 100％ 

H25 

地区名 
受益面積 

（ｈａ） 
総事業費 
（百万円） 

備考 

直轄災害復旧事業 

 迫川上流 ２，１６２ ２０９ 施設 

 河南 ４，９５０ ５３５ 施設 

直轄特定災害復旧事業 

 定川 ６３５ ２，７７５ 施設 

 名取川 ３，２２６ １５，４７４ 施設 

 亘理山元 ４，５０９ １１，２０４ 施設 

 仙台東 ２，３６２ １９，６７１ 施設 

  〃 １，６３８ １１，６５０ 農用地 

  〃 １，３９３ ６７７ 除塩 

直轄災害復旧関連事業 

 仙台東 １，９８２ １９，６６６ 関連区画 

特定災害復旧事業 

 亘理・山元農地海岸 － １４，５５８ 農地海岸 

合  計 － ９６，４１９ 

（H26.5) 
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