
農地・農業用施設の復旧・復興の概要
◆ 復旧・復興のロードマップと進捗状況

● 宮城県は農地・農業施設の災害復旧・復興のロードマップ見直しを平成28年3月10日に公表し
ました。農地は平成30年度，主な農業施設の復旧，農地海岸は平成29年度，復興交付金を活用し
た農地整備事業は平成32年度の完了を目指しています。

※その他宮城県の復興の進捗状況は，下記のＨＰアドレスに掲載されています。
http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html

- 皆さんの応援に感謝！ -
ただ今農業農村の復旧・復興に全力を尽くしています！宮城県
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■農地（除塩含む）

5,780ha 5,220ha 700ha 590ha 470ha 190ha 50ha
進捗率(%) 44% 85% 90% 95% 98% 99% 100%

■主な農業用施設

4施設 29施設 11施設 - - 3施設 付帯工
9% 70% 94% 94% 94% 100%

4箇所 34箇所 32箇所 7箇所 - 1箇所 16箇所
4% 40% 74% 82% 82% 83% 100%

－ － 1,771ha 1,723ha 731ha 461ha 21ha
進捗率(%) － － 38% 74% 90% 99% 100% 100% 100% 100%

■農地海岸

農地海岸：94箇所（※3）

着手面積 ：約4,707ｈａ

進捗率(%)

■農山漁村地域復興基盤総合整備
(復興交付金を活用した農地整備事業)

着手面積：13,000ha（※1）

工　　種

排水機場：47施設（※2）

進捗率(%)

※１　農地復旧面積には，国が仙台市において直轄特定災害復旧事業で実施するもの及び自力復旧，他省庁事業による復旧，復興事業等による転用などの面積を含む。
※２　受益面積が１０ｈａ以上の県が復旧する排水機場（国が事業主体として復旧する１５機場を除く）。

※３　県が復旧する農地海岸（国が復旧する３海岸を除く）。

本復旧

本復旧

本復旧

農地整備（震災後新たに取り組む地区）

仮復旧

仮復旧

（ 施工期間 ） （ 換地期間 ）

項目
（着手・完成面積等）

／（復旧対象面積等）
進捗率

農 地
（除塩含む）

復旧対象面積：
約 13,000ha
※年度別復旧計画
H23  5,780ha H27 470ha
H24  5,220ha H28 190ha
H25   700ha H29 50ha
H26 590ha 

農業用施設
（排水機場）

被災箇所数：
69箇所
（うち復旧対象：47箇所）

※年度別復旧計画
H23   4施設 H26   -
H24 29施設 H27  -
H25 11施設 H28   3施設

約98%

着手面積：
約12,701ha(H28/2末現在）

着手

約88%

完成面積：
約11,411ha(H28/2末現在）

完成

約94%着手

約91%完成

着手箇所数：
44箇所 (H28/2末現在）

完成箇所数：
43箇所(H28/2末現在）

H28H24H23

50％ 100％

H25

50％ 100％

50％ 100％

H23 H24 H27

50％ 100％

H25

● 主な工種の進捗状況

◆ 農地・農業用施設の復旧・復興のロードマップ

◆吉田排水機場（亘理町）の復旧状況

◆石巻市北上地区の復旧状況

※復旧工事が必要な農業用排水機場は４７施設で，平成２８年２月末時点
で４３施設が完了しています。


