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東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧復興のロードマップについて 
～１０年後には震災の前以上に本県の農業・農村が振興していると実感できるような社会の実現を目指して～ 

 

■災害概要 

 東日本大震災による農地・農業用施設の被害額は約 3,812 億円，農業集落排

水施設等生活環境施設の被害額は約 268 億円，農地海岸保全施設の被害額は 245
億円で，合計約 4,325 億円である。 
 
■災害査定内容 

 ○計 2,433 件，1,154 億円の復旧事業費（県営・団体営）が確定 

・ 農林水産省，財務省など関係機関の御理解と御協力のもと，5 月から査定を

進めてきた結果，12 月 28 日までの第 26 次査定で全査定が完了した。 
・ 県営災害復旧事業は 1,718 件，1,058 億円。団体営は 715 件，95 億円。な

お，国営は７地区 11 事業，約 1,000 億円（災害関連及び海岸代行込）が見込

まれている。 

・ 県営の主な復旧工種は，農地が 330 件，635 億円，用排水機場を中心とし

た農業用施設が 947 件，197 億円，農地海岸が 103 件，192 億円である。  
・ 農地・農業用施設等の災害復旧事業については，通常，団体営事業だが，

今回は被害が甚大なため，市町又は土地改良区からの要請により国・県・団

体の役割分担の下，実施する。 
※団体営事業とは，市町村，土地改良区等が事業主体となって行う事業。 

表１ 災害査定結果 

 
※上表の県営・団体営のほか，国営分として約 1,000 億円（災害関連及び海岸代行込）が見込まれて

いる。 

件数 金額（百万円）

県　 営 330 63,520
団体営 20 81
小計 350 63,602

県　 営 947 19,754
団体営 584 3,941
小計 1,531 23,695

県　 営 103 19,237
団体営 0 0
小計 103 19,237

県　 営 338 3,358
団体営 26 122
小計 364 3,480

県　 営 0 0
団体営 85 5,428
小計 85 5,428

県　 営 1,718 105,870
団体営 715 9,572
合計 2,433 115,443

工　種 区　分
査定決定内容

備　考

農 業 用 施 設

農 地 海 岸

除 塩

農 業 集 落
排 水 施 設 等
生活環境施設

合　計

農 地①

②

③

④

⑤

【 記 者 発 表 資 料 】
平成２４年 １月３１日 
宮城県農林水産部農村振興課 

担当：山中，渡邉（２８６３）
宮城県農林水産部農村整備課 

担当：猪股，廣野（２４６６）
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■今後の予定 

 

１．早期の営農再開に向けて 

○ 農地・農業用施設の復旧は，基本的に平成 25 年度の完了を目標 

・ 県営分の査定決定された箇所については，速やかに復旧工事に着手し，１

日も早い営農再開に向けて，農地復旧・除塩作業，排水機場等の農業用施設

の復旧を行う。 
・ 基本的に平成２５年度までに，復旧可能な農地の整備，農業用施設の復旧

を終える予定である。また，農地海岸など，まちづくりと関係する箇所につ

いても５年間での完成を目指していく。 
 
２．魅力ある農業・農村の再興を目指して 

○ 農地の復旧と併せ，農地整備（ほ場の大区画化等）を実施し，競争力のあ

る経営体を育成 

○ 被災市町からの要請を踏まえ，東日本大震災復興交付金を活用し，まちづ

くりと調整を行いつつ，新たに抜本的な農地の再編整備（約 4,000ha）を見込

む 

・ 事業実施に必要な調査計画費の交付を受けるため，関係市町と共同で東日

本大震災復興交付金事業計画を作成し，内閣府に提出（第 1 次分〆切 1 月 31

日） 

 
 
 農山漁村地域整備復興基盤総合整備事業の見込み（復興交付金事業予定） 
（１）事業主体：県 
（２）実施市町：８市町 

気仙沼市，南三陸町，東松島市，仙台市，名取市，岩沼市，亘理町，山元町 

（３）地区面積：約 4,000ha※ 
（４）事業期間：５年を目途 
 
※ 調査対象面積であり，地元との調整等により増減する可能性がある。 
◇ 農山漁村地域整備復興基盤総合整備事業のほか，仙台市において，国営で

農用地災害復旧関連区画整理事業を予定。 
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（参考） 

 農地・農業用施設の復旧復興の予定（農地災を除き県営のみ） 

※農地復旧の工程は，必要に応じまちづくりと調整を行う農山漁村地域整備復興基盤総合整備の進捗によ

り変更となる場合がある。 

【写真：Ｈ23 春に除塩を行った水田で H23 秋に収穫した「復興米（石巻市蛇田）」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：Ｈ23 春施工除塩工事（石巻市蛇田）】 

 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 備考

面積：13,000ha 5,250ha 4,100ha 3,650ha
津波浸水面積は

14,300ha

進捗率(%) 40% 72% 100%

排水機場：47施設 4施設 21施設 22施設

進捗率(%) 9% 53% 100%

農地海岸：94海岸

面積：約4,000ha

■農山漁村地域復興基盤総合整備

工　　種

■農地（除塩含む）

■農業用施設

■農地海岸

応急 

本復旧 

本復旧（必要に応じまちづくりと調整） 

（必要に応じまちづくりと調整） 

本復旧 


