
令和６年３月末時点

計 画 期 間 ・事後保全型から予防保全型への移行を目指した補修計画を設定。（第４橋梁長寿命化計画：令和６年度～令和１５年度）

優先順位の考え方 ・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・部材ごと重要部材の損傷が著しい橋梁を優先

・緊急輸送路や跨線橋、跨道橋を優先的に補修

新 技 術 等 の 活 用 ・今後５年程度で管理する１，７７４橋のうち、約５％橋梁で新技術を活用し、約２．４億円/年の維持管理コスト縮減を目指す。

・定期点検においては、第三者被害予防措置が不要かつ、大型橋梁点検車が必要となる橋梁を中心に、UAV、AI等の新技術を活用する。

集 約 ・ 撤 去 ・今後５年程度で迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、１橋程度の集約化・撤去を検討し、約４百万円程度の維持管理コスト縮減を目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査･設計結果等により変更となる可能性があります。
架設年次 橋長 幅員
(年) (ｍ) (ｍ)

年度 判定 年度 判定
鳴子大橋 (ﾅﾙｺｵｵ) 国道１０８号 1991 141.0 6.5 PC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

鳴子大橋側道橋 (ﾅﾙｺｵｵ) 国道１０８号 1969 141.0 1.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 当て板補修、塗替え塗装 125.0 2025

末沢橋 (ｽｴｻﾞﾜ) 国道１０８号 1937 3.0 9 RC橋 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

鳴子桟道橋 (ﾅﾙｺｻﾝﾄﾞｳ) 国道１０８号 1973 287.0 8.5 鋼橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 ～ 2025 断面補修、塗替え塗装 300.0 2027

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼ) 国道１０８号 1956 57.0 6 鋼橋 大崎市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

松の木沢橋 (ﾏﾂﾉｷｻﾜ) 国道１０８号 1963 6.0 6.5 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾜ) 国道１０８号 1966 69.0 6.8 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

神滝橋 (ﾐﾀｷ) 国道１０８号 1965 58.0 6.8 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

追分橋 (ｵｲﾜｹ) 国道１０８号 1964 42.0 6.6 鋼橋 大崎市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

寒風沢橋 (ｻﾌﾞｻﾜ) 国道１０８号 1964 21.0 6.8 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

赤澤橋 (ｱｶｻﾜ) 国道１０８号 1963 17.0 9 RC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

湯沢橋 (ﾕｻﾞﾜ) 国道１０８号 1990 18.1 13 PC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

荒雄川橋 (ｱﾗｵｶﾞﾜ) 国道１０８号 1962 142.0 6.6 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜ) 国道１０８号 1968 80.0 7.3 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

片済沢橋 (ｶﾀｽﾐｻﾜ) 国道１０８号 1939 6.8 7.7 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

転師子沢橋 (ﾃﾝｼｼｻﾞﾜ) 国道１０８号 1962 17.0 7.1 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

道心坊橋 (ﾄﾞｳｼﾝﾎﾞｳ) 国道１０８号 1965 12.7 8.2 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

軍沢橋 (ｲｸｻｻﾞﾜ) 国道１０８号 1976 77.5 8.7 PC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2024 支承取替 35.0 2025

大森沢そよかぜ橋 (ｵｵﾓﾘｻﾜｿﾖｶｾﾞ) 国道１０８号 1985 140.0 8.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承補修 87.0 2025

片倉青空橋 (ｶﾀｸﾗｱｵｿﾞﾗ) 国道１０８号 1989 104.0 8.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

片倉めんこい橋 (ｶﾀｸﾗﾒﾝｺｲ) 国道１０８号 1988 27.0 10.7 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

片倉木もれび橋 (ｶﾀｸﾗｺﾓﾚﾋﾞ) 国道１０８号 1985 128.0 8.5 RC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 当て板補修 100.0 2025

片倉紅葉橋 (ｶﾀｸﾗﾓﾐｼﾞ) 国道１０８号 1986 35.5 10.7 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

ほたる橋 (ﾎﾀﾙ) 国道１０８号 1989 125.0 8.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

滝見橋 (ﾀｷﾐ) 国道１０８号 1991 30.5 10.7 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

恋殿橋 (ｺｲﾄﾞﾉ) 国道１０８号 1993 30.0 10.7 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

葉巻沢夕焼け橋 (ﾊﾏｷｻﾜﾕｳﾔｹ) 国道１０８号 1990 89.0 9.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2024 ～ 2025 支承補修 50.0 2025

大鏑山びこ橋 (ｵｵｶﾌﾞﾗﾔﾏﾋﾞｺ) 国道１０８号 1987 175.0 8.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

夫婦滝橋 (ﾒｵﾄﾀｷ) 国道１０８号 1989 119.0 8.5 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

永井橋 (ﾅｶﾞｲ) 国道１１３号 1967 23.0 7 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

裏畑橋 (ｳﾗﾊﾀｹ) 国道１１３号 不明 8.0 7 PC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

田中橋 (ﾀﾅｶ) 国道１１３号 1934 3.0 11.7 ボックスカルバート 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

湯ノ原大橋 (ﾕﾉﾊﾗｵｵ) 国道１１３号 1973 43.0 7.5 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

大石小沢橋 (ｵｵｲｼｺｻﾞﾜ) 国道１１３号 1937 4.0 7.3 ボックスカルバート 七ヶ宿町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 主桁断面補修 5.0 2027

茂庭橋 (ﾓﾆﾜ) 国道１１３号 1968 5.0 7.8 ボックスカルバート 七ヶ宿町 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

峠田橋 (ﾄｳｹﾞﾀ) 国道１１３号 1968 11.0 7 PC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

竹ノ沢橋 (ﾀｹﾉｻﾜ) 国道１１３号 1964 5.0 7 PC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

深洞橋 (ﾌｶﾄﾞｳ) 国道１１３号 1976 79.0 10.2 鋼橋 七ヶ宿町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

中ノ沢橋 (ﾅｶﾉｻﾜ) 国道１１３号 1959 8.0 6.5 RC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

板滑橋 (ｲﾀﾅﾍﾞ) 国道１１３号 1972 47.0 7 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

新実沢橋 (ｼﾝｻﾈｻﾞﾜ) 国道１１３号 1998 15.0 9.5 PC橋 七ヶ宿町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

孫沢橋 (ﾏｺﾞｻﾜ) 国道１１３号 1937 3.0 6.5 RC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

内川橋 (ｳﾁｶﾜ) 国道１１３号 1968 90.0 6 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

横川橋 (ﾖｺｶﾜ) 国道１１３号 1955 100.0 5.9 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 当て板補修 125.0 2025

大梁川橋 (ｵｵﾔﾅｶﾞﾜ) 国道１１３号 1983 146.0 10 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

原橋 (ﾊﾗ) 国道１１３号 1988 110.0 10 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承取替 80.0 2025

若林橋 (ﾜｶﾊﾞﾔｼ) 国道１１３号 1988 190.0 10.5 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

境橋 (ｻｶｲ) 国道１１３号 1988 122.0 10 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 沓座モルタル 55.0 2025

小梁川橋 (ｺﾔﾅｶﾞﾜ) 国道１１３号 1988 290.0 10 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

野沢橋 (ﾉｻﾞﾜ) 国道１１３号 1988 190.0 10 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

渡瀬１号橋 (ﾜﾀﾗｾ1ｺﾞｳ) 国道１１３号 1988 75.0 10.5 PC橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 沓座モルタル 12.0 2025

渡瀬２号橋 (ﾜﾀﾗｾ2ｺﾞｳ) 国道１１３号 1982 59.0 12 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 防護柵取替 60.0 2025

渡瀬３号橋 (ﾜﾀﾗｾ3ｺﾞｳ) 国道１１３号 1982 40.0 12 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾞﾜ) 国道１１３号 1983 84.0 11 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

清水橋 (ｼﾐｽﾞ) 国道１１３号 1983 71.0 11 鋼橋 七ヶ宿町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

無名橋（094-02） (ﾑﾒｲ(094-02) 国道１１３号 2002 3.0 15.5 ボックスカルバート 白石市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（094-06） (ﾑﾒｲ(094-06) 国道１１３号 2002 3.0 17.9 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

無名橋（095-03） (ﾑﾒｲ(095-03) 国道１１３号 2002 3.0 16.5 ボックスカルバート 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新小原大橋 (ｼﾝｵﾊﾞﾗｵｵ) 国道１１３号 2002 265.0 15.5 PC橋 白石市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2025以降 鋼部材補修 100.0 2026

下苗振橋 (ｼﾓﾅｴﾌﾞﾘ) 国道１１３号 1998 60.0 12.5 鋼橋 白石市 2015 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

滝原大橋 (ﾀｷﾊﾗｵｵ) 国道１１３号 1996 111.0 13.5 PC橋 白石市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 ひびわれ補修 24.0 2025

塩倉新橋 (ｼｵﾉｸﾗｼﾝ) 国道１１３号 1994 68.0 15.5 鋼橋 白石市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

新追倉橋 (ｼﾝｵｲｸﾗ) 国道１１３号 2006 24.0 12 PC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

小原新橋 (ｵﾊﾞﾗｼﾝ) 国道１１３号 1988 92.0 9.5 鋼橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

白沢新橋 (ｼﾗｻﾜｼﾝ) 国道１１３号 1988 88.0 9.5 PC橋 白石市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 伸縮装置取替 60.0 2025

新湯橋 (ｼﾝﾕ) 国道１１３号 1977 56.0 8.1 鋼橋 白石市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

梅の木橋 (ｳﾒﾉｷ) 国道１１３号 1975 35.0 8.1 鋼橋 白石市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

小原３号橋 (ｵﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳ) 国道１１３号 1972 27.0 7.1 鋼橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

小原２号橋 (ｵﾊﾞﾗﾆｺﾞｳ) 国道１１３号 1972 38.0 7 鋼橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

小原１号橋 (ｵﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳ) 国道１１３号 1971 42.0 7 鋼橋 白石市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

蔵本橋 (ｸﾗﾓﾄ) 国道１１３号 1965 9.0 6.5 PC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

老ノ坂橋 (ｵｲﾉｻｶ) 国道１１３号 1958 6.0 6 PC橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2023 ～ 2024 主桁断面補修 10.0 2027

滝橋 (ﾀｷ) 国道１１３号 1964 4.0 8.7 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

黒橋 (ｸﾛ) 国道１１３号 1964 5.0 8.5 PC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

葛西丁二号橋 (ｶｻｲﾁｮｳﾆｺﾞｳ) 国道１１３号 1960 3.0 11.2 RC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

郡山橋 (ｺｵﾘﾔﾏ) 国道１１３号 1996 58.0 12 PC橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

犬卒都婆橋 (ｲﾇｿﾄﾊﾞ) 国道１１３号 1931 5.5 13.4 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

高田川橋 (ﾀｶﾀﾞｶﾞﾜ) 国道１１３号 1973 16.0 7.6 PC橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

滝ノ沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜ) 国道１１３号 1959 5.0 17 ボックスカルバート 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

不明橋（173-05） (ﾌﾒｲ(173-05) 国道１１３号 1979 5.0 20 ボックスカルバート 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

高倉橋 (ﾀｶｸﾗ) 国道１１３号 1984 21.0 10.5 PC橋 角田市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

笠島橋 (ｶｻｼﾏ) 国道１１３号 1985 15.0 11 PC橋 角田市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

馬場内橋 (ﾊﾞﾊﾞｳﾁ) 国道１１３号 1955 11.0 8.1 RC橋 角田市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

白石街道橋 (ｼﾛｲｼｶｲﾄﾞｳ) 国道１１３号 1966 12.0 8.4 PC橋 角田市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

大島橋 (ﾀﾞｲｼﾏ) 国道１１３号 1996 24.0 9.2 PC橋 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大島橋側道橋 (ﾀﾞｲｼﾏ) 国道１１３号 1974 15.0 3 PC橋 角田市 2018 Ⅱ 2022 Ⅰ 2027

宮城県橋梁個別施設計画

1巡目点検
修繕時期

主な修繕内容
修繕費用
(百万円)

次回
点検
年度

対象施設 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 路線名 市区町村名
1巡目

(H26～H30)
2巡目

(R1～R5)
橋梁の
種類



令和６年３月末時点

架設年次 橋長 幅員
(年) (ｍ) (ｍ)

年度 判定 年度 判定

1巡目点検
修繕時期

主な修繕内容
修繕費用
(百万円)

次回
点検
年度

対象施設 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 路線名 市区町村名
1巡目

(H26～H30)
2巡目

(R1～R5)
橋梁の
種類

丸森大橋 (ﾏﾙﾓﾘｵｵ) 国道１１３号 2012 556.0 14 鋼橋 丸森町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

丸森内川橋 (ﾏﾙﾓﾘｳﾁｶﾜ) 国道１１３号 2012 98.0 18 鋼橋 丸森町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

雉子尾橋 (ｷｼﾞｵ) 国道１１３号 1972 86.0 8.5 PC橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 ～ 2025 支承取替 290.0 2027

伊手橋 (ｲﾃﾞ) 国道１１３号 1973 26.0 7 鋼橋 丸森町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承取替 75.0 2025

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 国道１１３号 不明 4.0 11.5 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

宇津木沢橋 (ｳﾂｷﾞｻﾜ) 国道１１３号 不明 3.0 12 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ 2027

七夕橋 (ﾀﾅﾊﾞﾀ) 国道１１３号 1958 3.0 8 RC橋 丸森町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

横手橋 (ﾖｺﾃ) 国道１１３号 1935 3.0 7.1 RC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大内橋 (ｵｵｳﾁ) 国道１１３号 1932 3.0 7 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

大内新橋 (ｵｵｳﾁｼﾝ) 国道１１３号 1932 4.0 6.3 RC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

堂前橋 (ﾄﾞｳﾏｴ) 国道１１３号 2003 17.0 9 PC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

一線上橋 (ｲﾂｾﾝｼﾞﾖｳ) 国道１１３号 1935 5.0 7.8 RC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐ) 国道１１３号 1958 4.0 7.5 ボックスカルバート 丸森町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

追分橋 (ｵｲﾜｹ) 国道２８４号 1993 22.0 13.2 PC橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

大林橋 (ｵｵﾊﾞﾔｼ) 国道２８４号 1973 89.0 12.2 PC橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

八瀬大橋 (ﾔｯｾｵｵ) 国道２８４号 1973 128.0 11.5 鋼橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

猿岩橋 (ｻﾙｲﾜ) 国道２８４号 1999 126.0 14.5 鋼橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

山びこ大橋 (ﾔﾏﾋﾞｺｵｵ) 国道２８４号 1999 180.0 12.5 PC橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

前木橋（014-05） (ﾏｴｷﾞ(014-05) 国道２８４号 2001 36.0 15 鋼橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

前木橋（018-03） (ﾏｴｷ(018-03) 国道２８４号 1971 5.0 11 ボックスカルバート 気仙沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

名取１号橋（上り） (ﾅﾄﾘｲﾁｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道２８６号 1975 95.0 14.5 鋼橋 名取市 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

名取１号橋（下り） (ﾅﾄﾘｲﾁｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２８６号 1975 95.0 11 鋼橋 名取市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

細渕１号橋（上り） (ﾎｿﾌﾞﾁｲﾁｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道２８６号 1958 84.0 10 RC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

細渕１号橋（下り） (ﾎｿﾌﾞﾁｲﾁｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２８６号 1978 93.0 4 鋼橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

余方１号橋（上り） (ﾖｶﾀｲﾁｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道２８６号 1975 18.0 7.7 PC橋 名取市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

余方１号橋（下り） (ﾖｶﾀｲﾁｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２８６号 1975 18.0 11.6 PC橋 名取市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

細渕２号橋（上り） (ﾎｿﾌﾞﾁﾆｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道２８６号 1958 52.0 9.8 RC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

細渕２号橋（下り） (ﾎｿﾌﾞﾁﾆｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２８６号 1983 60.0 4.2 鋼橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞ) 国道２８６号 1966 3.0 13.5 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

下澤橋 (ｼﾓｻﾞﾜ) 国道２８６号 1963 9.0 11.4 PC橋 川崎町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

名取２号橋（上り） (ﾅﾄﾘﾆｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道２８６号 1975 95.0 11 鋼橋 名取市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

名取２号橋（下り） (ﾅﾄﾘﾆｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２８６号 1975 95.0 11 鋼橋 名取市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

川崎橋 (ｶﾜｻｷ) 国道２８６号 1970 40.0 8.1 鋼橋 川崎町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

金巻橋 (ｶﾈﾏｷ) 国道２８６号 1969 62.0 8 PC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

釜房大橋 (ｶﾏﾌｻｵｵ) 国道２８６号 1970 430.0 8.5 鋼橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

石名坂橋 (ｲｼﾅｻﾞｶ) 国道２８６号 1969 30.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

元木橋 (ﾓﾄｷ) 国道２８６号 1969 35.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承取替 78.0 2024

熊野橋 (ｸﾏﾉ) 国道２８６号 1969 30.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

根岸橋 (ﾈｷﾞｼ) 国道２８６号 1969 45.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

小野大橋 (ｵﾉｵｵ) 国道２８６号 1984 190.0 11 PC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 主桁断面補修 53.0 2025

川内大橋 (ｶﾜｳﾁｵｵ) 国道２８６号 1986 67.0 12 PC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

下野上橋 (ｼﾓﾉｼﾞﾖｳ) 国道２８６号 1968 2.0 11.1 RC橋 川崎町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

中野上橋 (ﾅｶﾉｼﾞﾖｳ) 国道２８６号 1967 2.0 8 ボックスカルバート 川崎町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上野上橋 (ｶﾐﾉｼﾞﾖｳ) 国道２８６号 1967 4.0 8.5 PC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

獅子名子橋 (ｼｼﾅｺﾞ) 国道２８６号 1962 8.0 7.5 RC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

古関橋 (ﾌﾙｾｷ) 国道２８６号 1989 55.0 11 PC橋 川崎町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

古関高架橋 (ﾌﾙｾｷｺｳｶ) 国道２８６号 1990 5.0 9.5 ボックスカルバート 川崎町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

空沢橋 (ｶﾗｻﾜ) 国道２８６号 1927 3.0 12 ボックスカルバート 川崎町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

小銀沢橋 (ｺｷﾞﾝｻﾞﾜ) 国道２８６号 1978 9.0 13 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新名乗橋 (ｼﾝﾅﾉﾘ) 国道２８６号 1980 43.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

新落合橋 (ｼﾝｵﾁｱｲ) 国道２８６号 1980 41.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

厚沢橋 (ｱﾂｻﾞﾜ) 国道２８６号 1978 10.0 9 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新猪ノ沢橋 (ｼﾝｲﾉｻﾜ) 国道２８６号 1980 37.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

二階坂橋 (ﾆｶｲｻﾞｶ) 国道２８６号 1980 45.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

坂元橋 (ｻｶﾓﾄ) 国道２８６号 1980 40.0 9.2 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

一ノ棚橋 (ｲﾁﾉﾀﾅ) 国道２８６号 1936 12.0 5.2 PC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

仙人沢橋 (ｾﾝﾆﾝｻﾞﾜ) 国道２８６号 1983 11.0 6.6 PC橋 川崎町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

狩又沢橋 (ｶﾘﾏﾀｻﾞﾜ) 国道２８６号 1977 3.0 14.1 ボックスカルバート 川崎町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

中狩又沢橋 (ﾅｶｶﾘﾏﾀｻﾞﾜ) 国道２８６号 1975 5.0 5.5 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

上狩又沢橋 (ｶﾐｶﾘﾏﾀｻﾞﾜ) 国道２８６号 1976 2.0 5.5 ボックスカルバート 川崎町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2024 ～ 断面補修 15.0 2025

川前橋 (ｶﾜﾏｴ) 国道２８６号 1927 4.0 5.5 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

弥勒寺橋 (ﾐﾛｸｼﾞ) 国道３４２号 1990 4.0 8 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

三日町橋 (ﾐｯｶﾏﾁ) 国道３４２号 1957 4.0 10.5 RC橋 登米市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

登米大橋 (ﾄﾖﾏｵｵ) 国道３４２号 1979 306.0 11 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀ) 国道３４２号 1992 55.2 12.3 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

米山橋 (ﾖﾈﾔﾏ) 国道３４６号 1968 5.0 12.1 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

薬師堂橋 (ﾔｸｼﾄﾞｳ) 国道３４６号 1982 14.0 17.2 鋼橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

黄金橋（006-03） (ｺｶﾞﾈ(006-03) 国道３４６号 1968 4.5 7.3 RC橋 登米市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

望橋 (ﾉｿﾞﾐ) 国道３４６号 1968 8.0 9.7 RC橋 登米市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

午王野沢橋 (ｺﾞｵｳﾉｻﾜ) 国道３４６号 1966 13.0 8.9 PC橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 国道３４６号 1955 4.0 9.2 RC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

根廻跨線橋 (ﾈﾏﾜﾘｺｾﾝ) 国道３４６号 1975 29.0 11.3 PC橋 松島町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

柳渕橋 (ﾔﾅｷﾞﾌﾞﾁ) 国道３４６号 1967 6.3 13.2 RC橋 登米市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

銭神橋 (ｾﾞﾆｶﾞﾐ) 石巻鹿島台色麻線 1969 2.0 11.7 ボックスカルバート 大崎市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

金山橋 (ｷﾝｻﾞﾝ) 国道３４６号 1970 3.5 8.3 RC橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

鹿島台跨線橋（本線） (ｶｼﾏﾀﾞｲｺｾﾝ) 国道３４６号 1964 14.6 6.3 PC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ 完了 － － 2025

鹿島台跨線橋側道橋(上り) (ｶｼﾏﾀﾞｲｺｾﾝ) 国道３４６号 1975 25.1 3 PC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ 完了 － － 2025

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞ) 国道３４６号 1970 3.0 11.2 RC橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞ) 国道３４６号 1970 11.1 8.4 PC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

猪鼻橋 (ｲﾉﾊﾅ) 国道３４６号 1971 31.0 10 鋼橋 気仙沼市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

岩崎橋 (ｲﾜｻｷ) 国道３４６号 1967 36.0 8.5 PC橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

幡谷大橋 (ﾊﾀﾔｵｵ) 国道３４６号 1992 51.0 10.8 鋼橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

山吉田橋 (ﾔﾏﾖｼﾀﾞ) 国道３４６号 1964 196.0 7.1 鋼橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

阿久戸橋 (ｱｸﾄ) 国道３４６号 1930 2.0 11.6 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

花見橋 (ﾊﾅﾐ) 国道３４６号 1987 98.0 10.5 PC橋 気仙沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

品井沼大橋 (ｼﾅｲﾇﾏｵｵ) 国道３４６号 1985 182.0 9.8 鋼橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2023 ～ 2026 床版補修 590.0 2024

瀞橋 (ﾄﾛ) 国道３４６号 1967 4.0 10.5 ボックスカルバート 気仙沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

感恩橋 (ｶﾝﾉﾝ) 国道３４６号 1979 279.1 12.8 鋼橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

向谷地橋 (ﾑｶｲﾔﾁ) 国道３４６号 1962 6.0 10 ボックスカルバート 気仙沼市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

松尾橋 (ﾏﾂｵ) 国道３４６号 1963 2.8 6.4 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

町裏橋 (ﾏﾁｳﾗ) 国道３４６号 1952 2.0 6.1 ボックスカルバート 気仙沼市 2017 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

赤江橋 (ｱｶｴ) 国道３４６号 1930 2.0 9.9 ボックスカルバート 美里町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

船堀橋 (ﾌﾅﾎﾞﾘ) 国道３４６号 1970 3.7 9.2 RC橋 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

留谷地橋 (ﾄﾒﾔﾁ) 国道３４６号 1970 3.0 10.1 RC橋 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

荒堀橋 (ｱﾗﾎﾘ) 国道３４６号 1992 19.0 11 PC橋 美里町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

出来川橋 (ﾃﾞｷｶﾞﾜ) 国道３４６号 1992 67.0 14.5 鋼橋 涌谷町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

田町橋 (ﾀﾏﾁ) 国道３４６号 1992 14.0 14 PC橋 美里町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

新涌谷大橋 (ｼﾝﾜｸﾔｵｵ) 国道３４６号 1991 212.0 13.5 RC橋 涌谷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024 ～ 2025 主桁補修 190.0 2024
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不明橋（042-07） (ﾌﾒｲ(042-07) 国道３４６号 1991 5.0 11 ボックスカルバート 涌谷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（045-02） (ﾑﾒｲ(045-02) 国道３４６号 1988 3.0 12.3 ボックスカルバート 涌谷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

不明橋（047-06） (ﾌﾒｲ(047-06) 国道３４６号 1989 3.0 16.5 ボックスカルバート 涌谷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

黄金迫橋 (ｺｶﾞﾈﾊｻﾞﾏ) 国道３４６号 1993 3.0 17.5 ボックスカルバート 涌谷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘ) 国道３４６号 1962 6.0 12 RC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

駒引橋 (ｺﾏﾋｷ) 国道３４６号 1965 2.0 16.4 RC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

境橋 (ｻｶｲ) 国道３４６号 1965 5.0 13 RC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

大海崎橋 (ｵｵｶｲｻﾞｷ) 国道３４６号 1965 2.0 8.5 ボックスカルバート 登米市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

菅の沢橋 (ｽｶﾞﾉｻﾜ) 国道３４６号 1958 3.0 8 ボックスカルバート 涌谷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

滝ノ上橋 (ﾀｷﾉｳｴ) 国道３４６号 1961 6.0 8.05 RC橋 涌谷町 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ 2024 下部工補修 15.0 2025

杉ノ下橋 (ｽｷﾞﾉｼﾀ) 国道３４６号 1959 7.0 7.8 PC橋 涌谷町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

岩の下橋 (ｲﾜﾉｼﾀ) 国道３４６号 1959 6.0 7.3 PC橋 涌谷町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

日下橋 (ｸｻｶ) 国道３４６号 1959 4.0 7.02 RC橋 涌谷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小里橋 (ｵｻﾄ) 国道３４６号 1964 7.0 7.4 PC橋 涌谷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

川面橋 (ｶﾜｽﾞﾗ) 国道３４６号 1965 3.0 9 ボックスカルバート 登米市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

錦桜橋 (ｷﾝｵｳ) 国道３４６号 1957 578.0 6 鋼橋 登米市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

錦桜橋側道橋 (ｷﾝｵｳ) 国道３４６号 1957 578.0 2 鋼橋 登米市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

伊鈴橋 (ｲｽｽﾞ) 国道３４６号 1967 120.0 6 鋼橋 涌谷町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2025 当て板補修 200.0 2025

六反橋 (ﾛｸﾀﾝ) 国道３４６号 1931 4.0 8.7 RC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

梨の木大橋 (ﾅｼﾉｷｵｵ) 国道３４６号 2003 71.0 11.5 PC橋 登米市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

芽倉橋 (ﾒｸﾗ) 国道３４６号 1973 35.0 12.8 鋼橋 登米市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗ) 国道３４６号 1935 4.0 7.5 RC橋 登米市 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

関畑橋 (ｾｷﾊﾀ) 国道３４６号 1991 9.0 12 PC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁ) 国道３４６号 1969 5.0 10.7 RC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

廻立橋 (ﾏﾜｼﾀﾞﾃ) 国道３４６号 1969 3.1 10.8 RC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

黄金橋（115-03） (ｺｶﾞﾈ(115-03) 国道３４６号 1935 3.1 8.9 RC橋 登米市 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

松子沢橋 (ﾏﾂｺｻﾞﾜ) 国道３４６号 1958 10.0 9.1 PC橋 登米市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

不動橋 (ﾌﾄﾞｳ) 国道３４６号 1935 3.3 10 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳ) 国道３４６号 1969 4.5 7.8 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

外川橋 (ｿﾄｶﾜ) 国道３４７号 1970 52.0 8.5 鋼橋 加美町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

小滝沢橋 (ｺﾀｷｻﾜ) 国道３４７号 1986 27.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

中峰２号橋 (ﾅｶﾐﾈﾆｺﾞｳ) 国道３４７号 1988 40.0 8 PC橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

中峰１号橋 (ﾅｶﾐﾈｲﾁｺﾞｳ) 国道３４７号 1988 37.0 9.6 鋼橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

滝ノ沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜ) 国道３４７号 1986 45.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

内川橋 (ｳﾁｶﾜ) 国道３４７号 1972 42.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 2025以降 沓座モルタル 20.0 2024

柳瀞桟道橋（027-02） (ﾔﾅｷﾞﾄﾛｻﾝﾄﾞｳ(027-02) 国道３４７号 不明 168.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

弁沢橋 (ﾜｷﾏｴｻﾜ) 国道３４７号 2007 17.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

弁沢東橋 (ﾜｷﾏｴｻﾞﾜﾋｶﾞｼ) 国道３４７号 1937 2.0 6 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

小黒沢橋 (ｺｸﾞﾛｻﾜ) 国道３４７号 1966 30.0 7.5 鋼橋 加美町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

旧高倉橋 (ｷﾕｳﾀｶｸﾗ) 国道３４７号 1960 2.6 10.2 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

宇津野桟道橋（037-01） (ｳﾂﾉｻﾝﾄﾞｳ(037-01) 国道３４７号 不明 195.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

屏風岩橋 (ﾋﾞｮｳﾌﾞｲﾜ) 国道３４７号 2008 91.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

宇津野桟道橋（038-02） (ｳﾂﾉｻﾝﾄﾞｳ(038-02) 国道３４７号 不明 148.0 8 鋼橋 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

宇津野桟道橋（038-05） (ｳﾂﾉｻﾝﾄﾞｳ(038-05) 国道３４７号 2006 72.5 9.2 鋼橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

筒ノ沢橋 (ﾂﾂﾉｻﾜ) 国道３４７号 1960 7.0 9 ボックスカルバート 加美町 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

門沢橋 (ｶﾄﾞｻﾜ) 国道３４７号 1971 7.3 7.8 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

間坂橋 (ﾏｻｶ) 国道３４７号 1980 40.0 9.5 鋼橋 加美町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

桜川橋 (ｻｸﾗｶﾞﾜ) 国道３４７号 1962 2.0 7 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

原大橋 (ﾊﾗｵｵ) 国道３４７号 1969 8.0 6.8 RC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

小瀬入口橋 (ｺｾｲﾘｸﾞﾁ) 国道３４７号 1937 3.0 10.2 RC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

長清水江橋 (ﾁﾖｳｼﾐｽﾞｴ) 国道３４７号 1962 3.0 9.6 RC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

中江橋 (ﾅｶｴ) 国道３４７号 1966 4.0 10.2 RC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

上野目江橋 (ｶﾐﾉﾒｴ) 国道３４７号 1938 2.0 8.5 ボックスカルバート 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

寺前橋（069-03） (ﾃﾗﾏｴ(069-03) 国道３４７号 1966 2.0 7.4 ボックスカルバート 加美町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

高谷地橋 (ﾀｶﾔﾁ) 国道３４７号 1937 2.0 6.3 ボックスカルバート 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

原江橋 (ﾊﾗｴ) 国道３４７号 1967 3.0 7.35 RC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

寺前橋（088-04） (ﾃﾗﾏｴ(088-04) 国道３４７号 1960 8.0 7 PC橋 加美町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

掃溜江橋 (ﾊｷﾀﾞﾒｴ) 国道３４７号 1965 6.0 7.6 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

砂川橋 (ｽﾅｶﾞﾜ) 国道３４７号 1964 8.0 9 PC橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

筋砂川橋 (ｽｼﾞｽﾅｶﾜ) 国道３４７号 1965 8.0 10 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

清水川橋 (ｼﾐｽﾞｶﾞﾜ) 国道３４７号 1961 3.0 15 ボックスカルバート 加美町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

筋川橋 (ｽｼﾞｶﾜ) 国道３４７号 1993 6.0 9.3 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

倉庫西橋 (ｿｳｺﾆｼ) 国道３４７号 1992 3.0 17.4 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

田川橋 (ﾀｶﾞﾜ) 国道３４７号 1982 280.0 12.5 PC橋 加美町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

矢越橋 (ﾔｺﾞｼ) 国道３４７号 1972 3.0 12 ボックスカルバート 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

名蓋川橋 (ﾅﾌﾞﾀｶﾞﾜ) 国道３４７号 1963 11.0 7 RC橋 加美町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

高川橋 (ﾀｶｶﾜ) 国道３４７号 1980 29.0 8.2 PC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

高川橋側道橋 (ﾀｶｶﾜ) 国道３４７号 1980 29.0 2.4 PC橋 加美町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

平柳江橋 (ﾋﾗﾔﾅｷﾞｴ) 国道３４７号 1966 3.0 8.4 ボックスカルバート 加美町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新堀江橋 (ﾆｲﾎﾞﾘｴ) 国道３４７号 1966 4.6 7.2 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

新堀橋 (ﾆｲﾎﾞﾘ) 国道３４７号 1966 2.4 12.4 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

境江橋 (ｻｶｲｴ) 国道３４７号 1966 2.7 9.1 RC橋 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

中の目橋 (ﾅｶﾉﾒ) 国道３４７号 1925 3.0 8.7 RC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

中の目江橋 (ﾅｶﾉﾒｴ) 国道３４７号 1924 2.0 8.7 RC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

長沖橋 (ﾅｶﾞｵｷ) 国道３４７号 1984 28.0 10 PC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

旧渋井川西橋 (ｷﾕｳｼﾌﾞｶﾜﾆｼ) 国道３４７号 1928 2.0 9.2 RC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

旧渋川西橋 (ｷﾕｳｼﾌﾞｶﾜ) 国道３４７号 1965 12.0 9.3 鋼橋 大崎市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

渋井小西橋 (ｼﾌﾞｲｺﾆｼ) 国道３４７号 2008 5.0 12.8 ボックスカルバート 大崎市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

新渋井川橋 (ｼﾝｼﾌﾞｲｶﾞﾜ) 国道３４７号 2010 24.0 14.3 PC橋 大崎市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

塚の目跨線橋 (ﾂｶﾉﾒｺｾﾝ) 国道３４７号 1968 15.7 9.15 鋼橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

西小川橋 (ﾆｼｵｶﾞﾜ) 国道３４７号 1966 4.0 11.4 RC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

中田橋 (ﾅｶﾀﾞ) 国道３４７号 1966 3.0 9.7 RC橋 大崎市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜ) 国道３４９号 1930 8.0 4.5 RC橋 丸森町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 断面修復 20.0 2025

川前橋 (ｶﾜﾏｴ) 国道３４９号 1971 28.0 7 鋼橋 丸森町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2025以降 路面補修 10.0 2026

八巻橋 (ﾔﾏｷ) 国道３４９号 1984 35.0 7 鋼橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

童子墓橋 (ﾄﾞｳｼﾞﾊｶ) 国道３４９号 1963 7.0 6 RC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

不明橋（023-02） (ﾌﾒｲ(023-02) 国道３４９号 1997 3.0 13.5 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

川張橋 (ｶﾜﾊﾘ) 国道３４９号 1999 68.0 11 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（029-03） (ﾌﾒｲ(029-03) 国道３４９号 1995 8.0 11 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞ) 国道３４９号 1984 84.0 7 鋼橋 丸森町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

江尻桟道橋 (ｴｼﾞﾘｻﾝﾄﾞｳｷﾖｳ) 国道３４９号 1991 50.0 7.3 鋼橋 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

江尻大橋 (ｴｼﾞﾘｵｵ) 国道３４９号 1989 122.0 10.5 鋼橋 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（070-02） (ﾌﾒｲ(070-02) 国道３４９号 1991 7.0 11 ボックスカルバート 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新江尻橋 (ｼﾝｴｼﾞﾘ) 国道３４９号 1988 21.0 12 PC橋 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

三名橋 (ｻﾝﾐﾖｳ) 国道３４９号 1966 13.0 20 RC橋 柴田町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

白幡橋 (ｼﾗﾊﾀ) 国道３４９号 1938 169.0 9.1 RC橋 柴田町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

大街道新橋 (ｵｵｶｲﾄﾞｳｼﾝ) 国道３９８号 2014 31.0 20.3 PC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

川南新田西橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾆｼ) 国道３９８号 2000 5.0 15 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024
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新十五丁1号橋 (ｼﾝｼﾞｭｳｺﾞﾁｮｳｲﾁｺﾞｳ) 国道３９８号 2000 9.0 30.2 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

新十五丁2号橋 (ｼﾝｼﾞｭｳｺﾞﾁｮｳﾆｺﾞｳ) 国道３９８号 2000 5.0 17 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

川南新田東橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾋｶﾞｼ) 国道３９８号 1998 8.0 15 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

落堀橋 (ｵﾄｼﾎﾞﾘ) 国道３９８号 2001 40.0 15 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

藤浜橋 (ﾌｼﾞﾊﾏ) 国道３９８号 1979 19.0 9.5 PC橋 南三陸町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

朝田貫橋 (ｱｻﾀﾞﾇｷ) 国道３９８号 1989 18.0 9.5 PC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

新滝浜橋 (ｼﾝﾀｷﾊﾏ) 国道３９８号 1976 28.0 8.5 PC橋 南三陸町 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

杉の沢橋 (ｽｷﾞﾉｻﾜ) 国道３９８号 1989 18.0 10 PC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

南の沢橋 (ﾐﾅﾐﾉｻﾜ) 国道３９８号 1991 19.0 10 PC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

黄金橋 (ｺｶﾞﾈ) 国道３９８号 1973 3.4 8.3 PC橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

平倉橋 (ﾋﾗｸﾗ) 国道３９８号 1935 6.0 8.5 RC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

蓮沼橋 (ﾊｽﾇﾏ) 国道３９８号 1961 12.0 8.5 PC橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

米谷大橋 (ﾏｲﾔｵｵ) 国道３９８号 1981 183.0 9 鋼橋 登米市 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025

新小路橋 (ｼﾝｺｳｼﾞ) 国道３９８号 1969 2.6 12.8 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

大門西橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾆｼ) 国道３９８号 1938 2.8 9.9 RC橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

鶴ヶ埣橋 (ﾂﾙｶﾞｿﾞﾈ) 国道３９８号 1969 4.3 10.3 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

後生橋 (ｺﾞｼﾖｳ) 国道３９８号 1957 2.0 9.3 RC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

塚橋 (ﾂｶ) 国道３９８号 1938 2.0 8.6 ボックスカルバート 栗原市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

流留跨線橋 (ﾅｶﾞﾙｺｾﾝ) 国道３９８号 1939 14.5 6.9 ボックスカルバート 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

館下橋 (ﾀﾃｼﾀ) 国道３９８号 1992 55.0 10 PC橋 南三陸町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

吹付橋 (ﾌｷﾂｹ) 国道３９８号 1938 2.4 8.5 RC橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

板林橋 (ｲﾀﾊﾞﾔｼ) 国道３９８号 1991 34.0 10 PC橋 南三陸町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

錦橋 (ﾆｼｷ) 国道３９８号 1959 102.0 9 PC橋 登米市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

錦橋側道橋 (ﾆｼｷ) 国道３９８号 1991 102.0 2.5 PC橋 登米市 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025

注入橋 (ﾁﾕｳﾆﾕｳ) 国道３９８号 1937 3.0 7.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

御駒堂橋 (ｵｺﾏﾄﾞｳ) 国道３９８号 1978 58.0 11 PC橋 栗原市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

苔浦橋 (ｺｹﾉｳﾗ) 国道３９８号 1981 13.0 10 PC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

源光橋 (ｹﾞﾝｺｳ) 国道３９８号 1937 2.7 11.1 RC橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

新岩沢橋 (ｼﾝｲﾜｻﾜ) 国道３９８号 1989 9.0 10 ボックスカルバート 南三陸町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

油橋 (ｱﾌﾞﾗ) 国道３９８号 1938 3.0 14.4 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

川尻橋 (ｶﾜｼﾞﾘ) 国道３９８号 1939 5.0 7.7 RC橋 女川町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

飯土井大橋 (ｲｲﾄﾞｲｵｵ) 国道３９８号 1997 104.0 13.3 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

壇ノ浦1号橋 (ﾀﾞﾝﾉｳﾗｲﾁｺﾞｳ) 国道３９８号 2000 10.0 15 ボックスカルバート 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

壇ノ浦橋 (ﾀﾞﾝﾉｳﾗ) 国道３９８号 1997 35.0 14 PC橋 登米市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

天狗橋 (ﾃﾝｸﾞ) 国道３９８号 1997 24.0 14 PC橋 登米市 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025

女川橋 (ｵﾅｶﾞﾜ) 国道３９８号 2016 42.0 19 RC橋 女川町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

宮ヶ崎橋 (ﾐﾔｶﾞｻｷ) 国道３９８号 1933 3.0 9.4 ボックスカルバート 女川町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

薬師沢橋 (ﾔｸｼｻﾞﾜ) 国道３９８号 1933 2.2 18 ボックスカルバート 女川町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

赤井の目橋 (ｱｶｲﾉﾒ) 国道３９８号 1967 27.0 8 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

堰の上橋 (ｾｷﾉｳｴ) 国道３９８号 1963 8.0 8.8 ボックスカルバート 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

門伝橋 (ﾓﾝﾃﾞﾝ) 国道３９８号 1935 4.0 9 ボックスカルバート 栗原市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

指浜橋 (ｻｼﾊﾏ) 国道３９８号 1955 2.0 6.6 ボックスカルバート 女川町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

草木大橋 (ｸｻｷｵｵ) 国道３９８号 1968 51.0 6 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

なみいた大橋 (ﾅﾐｲﾀ) 国道３９８号 2006 111.0 10 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

合道橋 (ｺﾞｳﾄﾞｳ) 国道３９８号 1984 96.0 8 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

天ヶ沢桟道橋 (ｱﾏｶﾞｻﾜｻﾝﾄﾞｳ) 国道３９８号 2000 170.0 13 PC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

天ヶ沢橋 (ｱﾏｶﾞｻﾜ) 国道３９８号 1998 100.0 9.5 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

新水浜大橋 (ｼﾝﾐｽﾞﾊﾏ) 国道３９８号 2000 164.0 10.5 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

滝の沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜ) 国道３９８号 1957 43.0 4.5 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

座主橋 (ｻﾞｽ) 国道３９８号 1989 188.0 13.5 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

座主歩道橋 (ｻﾞｽ) 国道３９８号 1957 163.0 4.9 鋼橋 栗原市 2017 Ⅲ 2021 Ⅰ 完了 － － 2026

水浜橋 (ﾐｽﾞﾊﾏ) 国道３９８号 1997 63.0 11 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

小鉄沢橋 (ｺﾃﾂｻﾞﾜ) 国道３９８号 1966 18.0 6 鋼橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 支承取替 20.0 2025

松の原橋 (ﾏﾂﾉﾊﾗ) 国道３９８号 1993 14.0 11 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

岩ノ目沢橋 (ｲﾜﾉﾒｻﾜ) 国道３９８号 2001 18.0 12 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

猪ノ沢橋 (ｲﾉｻﾜ) 国道３９８号 2001 60.0 12 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

呼沢橋 (ﾖﾊﾞﾘｻﾞﾜ) 国道３９８号 1983 80.0 8 鋼橋 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

山内橋 (ﾔﾏｳﾁ) 国道３９８号 1975 3.0 8.1 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

入釜谷橋 (ｲﾘｶﾏﾔ) 国道３９８号 1983 73.0 8 鋼橋 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

斜橋 (ﾅﾅﾒ) 国道３９８号 1952 4.0 3.9 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

天神こ道橋 (ﾃﾝｼﾞﾝｺﾄﾞｳ) 国道３９８号 1977 5.0 9.3 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼ) 国道３９８号 1973 50.0 6.5 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

釜谷橋 (ｶﾏﾔ) 国道３９８号 1976 26.0 14.8 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

新北上大橋 (ｼﾝｷﾀｶﾐｵｵ) 国道３９８号 1977 566.0 9 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

伊豆根橋 (ｲｽﾞﾈ) 国道３９８号 1990 81.0 8 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

三峰橋 (ﾐﾂﾐﾈ) 国道３９８号 1989 62.0 8 鋼橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

御番所大橋 (ｺﾞﾊﾞﾝｼｮｵｵ) 国道３９８号 1989 107.0 8 鋼橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

新追波橋 (ｼﾝｵｯﾊﾟ) 国道３９８号 2006 68.0 10 PC橋 石巻市 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025

温湯橋 (ﾇﾙﾕ) 国道３９８号 1962 71.0 5 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

長塩谷一号橋 (ﾅｶﾞｼｵﾔｲﾁｺﾞｳ) 国道３９８号 1928 2.0 11.2 ボックスカルバート 石巻市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

長塩谷橋 (ﾅｶﾞｼｵﾔ) 国道３９８号 1993 9.0 10 PC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新小室橋 (ｼﾝｺﾑﾛ) 国道３９８号 1997 89.0 9.8 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

熊沢橋 (ｸﾏｻﾞﾜ) 国道３９８号 1977 85.0 8.7 鋼橋 栗原市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承補修 5.0 2025

鞍掛橋 (ｸﾗｶｹ) 国道３９８号 1993 116.0 9.7 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

嘉右衛門堀橋 (ｶｴﾓﾝﾎﾞﾘ) 国道３９８号 2007 8.0 15 ボックスカルバート 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

曽波神大橋 (ｿﾊﾞﾉｶﾐｵｵ) 国道３９８号 2009 665.0 11.3 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

南境跨道橋 (ﾐﾅﾐｻｶｲｺﾄﾞｳ) 国道３９８号 2005 29.0 12.5 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

新金沢橋 (ｼﾝｶﾅｻﾞﾜ) 国道３９８号 2007 19.0 13.6 PC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

千人沢橋 (ｾﾝﾆﾝｻﾞﾜ) 国道３９９号 1963 5.0 6.5 PC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

落合橋 (ｵﾁｱｲ) 国道３９９号 1978 16.0 7 鋼橋 七ヶ宿町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

稲子橋 (ｲﾅｺﾞ) 国道３９９号 1964 6.0 6.6 PC橋 七ヶ宿町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 根固め工 10.0 2027

杉ヶ沢橋 (ｽｷﾞｶﾞｻﾜ) 国道３９９号 1966 8.0 7.2 PC橋 七ヶ宿町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2024 地覆断面補修 15.0 2028

毒の沢橋 (ﾄﾞｸﾉｻﾜ) 国道４５６号 1983 2.0 6 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

沢の内橋 (ｻﾜﾉｳﾁ) 国道４５６号 1983 3.0 6.8 RC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

蕨の沢橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉｻﾜ) 国道４５６号 1973 2.0 6.5 RC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

稲取橋 (ｲﾈﾄﾘ) 国道４５６号 1991 2.0 10 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

岩木沢橋 (ｲﾜｷｻﾞﾜ) 国道４５６号 1990 2.0 10.5 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

老ノ沢橋 (ｵｲﾉｻﾜ) 国道４５６号 1985 3.0 11 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

海無沢橋（020-04） (ｶｲﾅｼｻﾞﾜ(020-04) 国道４５６号 1983 10.0 10 PC橋 登米市 2017 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

鳥の沢橋 (ﾄﾘﾉｻﾜ) 国道４５６号 1974 31.0 7.6 鋼橋 登米市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

山下橋 (ﾔﾏｼﾀ) 国道４５６号 1963 63.0 6 鋼橋 登米市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

山下橋歩道橋 (ﾔﾏｼﾀﾎﾄﾞｳ) 国道４５６号 2001 55.0 3 鋼橋 登米市 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025

菅刈橋 (ｽｶﾞｶﾘ) 国道４５７号 1987 46.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

本砂金橋 (ﾓﾄｲｻｺﾞ) 国道４５７号 1987 36.0 8 鋼橋 川崎町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

永洞橋 (ｴｲﾄﾞｳ) 国道４５７号 1963 3.0 6 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

廻り戸沢橋 (ﾏﾜﾘﾄｻﾞﾜ) 国道４５７号 1968 5.0 6 PC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

松保土橋 (ﾏﾂﾎﾄﾞ) 国道４５７号 1967 7.0 7.5 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

北沢橋 (ｷﾀｻﾞﾜ) 国道４５７号 1968 4.0 6 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025
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大部田沢橋 (ｵｵﾌﾞﾀｻﾞﾜ) 国道４５７号 1968 3.0 6 RC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

寺沢橋 (ﾃﾗｻﾜ) 国道４５７号 1965 7.0 6 PC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

上永洞橋 (ｶﾐｴｲﾄﾞｳ) 国道４５７号 1986 14.0 7.5 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁ) 国道４５７号 1965 20.0 6 鋼橋 川崎町 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 2024 床版補修 55.0 2024

笹目橋 (ｻｻﾉﾒ) 国道４５７号 1964 7.0 6 RC橋 川崎町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

日照田橋 (ﾋﾃﾞﾘﾀ) 国道４５７号 1984 21.0 8 PC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀ) 国道４５７号 1975 3.0 7.7 ボックスカルバート 大崎市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

下川原橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾗ) 国道４５７号 1985 11.8 16 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

通丁橋（018-02） (ﾄｵﾘﾁｮｳ(018-02) 国道４５７号 不明 2.0 6 ボックスカルバート 大崎市 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

大童橋 (ｵｵﾜﾗ) 国道４５７号 2009 25.3 13.8 PC橋 大衡村 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

通丁橋（019-02） (ﾄｵﾘﾁｮｳ(019-02) 国道４５７号 1960 2.0 9 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

馬場上橋 (ﾊﾞﾊﾞｶﾐ) 国道４５７号 1970 2.0 7 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷ) 国道４５７号 1967 30.0 7.2 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

轟橋側道橋 (ﾄﾄﾞﾛｷ) 国道４５７号 1967 30.0 2.3 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔ) 国道４５７号 1957 4.0 9 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

堀の内橋 (ﾎﾘﾉｳﾁ) 国道４５７号 1974 3.0 9.3 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

熊野堂橋 (ｸﾏﾉﾄﾞｳ) 国道４５７号 1991 15.0 9.5 PC橋 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

南澤橋 (ﾐﾅﾐｻﾞﾜ) 国道４５７号 1965 39.0 6.8 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

芋窪橋 (ｲﾓﾉｸﾎﾞ) 国道４５７号 1954 59.0 4.4 RC橋 川崎町 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

綱木橋 (ﾂﾅｷ) 国道４５７号 1979 69.0 8.7 PC橋 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

小深田橋 (ｺﾌﾞｶﾀ) 国道４５７号 1955 5.0 10 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞ) 国道４５７号 1965 21.0 8 PC橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 2027

山田橋側道橋 (ﾔﾏﾀﾞ) 国道４５７号 1965 21.0 2 鋼橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 2027

薫沢江橋 (ｶｵﾙｻﾞﾜｴ) 国道４５７号 1986 3.0 10.8 RC橋 加美町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

草の川橋 (ｸｻﾉｶﾜ) 国道４５７号 1973 7.0 10.5 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

岩本橋 (ｲﾜﾓﾄ) 国道４５７号 1974 14.0 9.5 PC橋 大和町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

茂庭大橋 (ﾓﾆﾜｵｵ) 国道４５７号 1959 6.0 10.6 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

茂庭小橋 (ﾓﾆﾜｺ) 国道４５７号 1949 2.0 10.5 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

岩ヶ崎橋 (ｲﾜｶﾞｻｷ) 国道４５７号 1937 73.0 8.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

田町橋 (ﾀﾏﾁ) 国道４５７号 1967 3.0 10.6 RC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

新小路橋 (ｼﾝｺｳｼﾞ) 国道４５７号 1980 30.0 12 PC橋 大和町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

上野橋 (ｳｴﾉ) 国道４５７号 1967 5.0 8.8 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

土台橋 (ﾄﾞﾀﾞｲ) 国道４５７号 1973 4.0 8 RC橋 川崎町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

轟川橋 (ﾄﾄﾞﾛｷｶﾜ) 国道４５７号 1973 32.0 7.5 PC橋 川崎町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

雷神橋 (ﾗｲｼﾞﾝ) 国道４５７号 1992 3.0 22.6 ボックスカルバート 加美町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

笊屋敷橋 (ｻﾞﾙﾔｼｷ) 国道４５７号 1958 3.0 8 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

志田江橋 (ｼﾀﾞｴ) 国道４５７号 2001 6.0 12 ボックスカルバート 加美町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

鳴瀬橋 (ﾅﾙｾ) 国道４５７号 1973 366.0 11.8 PC橋 加美町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2024 主桁補修 40.0 2025

摺萩橋 (ｽﾘﾊｷﾞ) 国道４５７号 1986 28.0 11 鋼橋 大和町 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ 完了 － － 2026

源戸橋 (ｹﾞﾝﾄ) 国道４５７号 1964 14.0 6 PC橋 栗原市 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

深川橋 (ﾌｶｶﾞﾜ) 国道４５７号 1973 22.0 12.8 PC橋 加美町 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

御伊勢坂橋 (ｵｲｾｻﾞｶ) 国道４５７号 1962 7.0 7.4 PC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

宮床大橋 (ﾐﾔﾄｺｵｵ) 国道４５７号 1989 137.0 8 RC橋 大和町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

砂押橋 (ｽﾅｵｼ) 国道４５７号 1937 3.0 6.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

谷地下橋 (ﾔﾁｼﾓ) 国道４５７号 1951 2.0 6.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

洞門橋 (ﾄﾞｳﾓﾝ) 国道４５７号 1991 115.5 9.7 PC橋 大和町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

花川橋 (ﾊﾅｶﾜ) 国道４５７号 1967 60.7 7.8 PC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

花川橋側道橋 (ﾊﾅｶﾜ) 国道４５７号 1974 60.7 2.4 PC橋 色麻町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

谷地上橋 (ﾔﾁｶﾐ) 国道４５７号 1951 2.0 6.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

水門江橋 (ｽｲﾓﾝｴ) 国道４５７号 1966 3.0 10 ボックスカルバート 色麻町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

新橋 (ｼﾝ) 国道４５７号 1958 42.0 8 PC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

河童川橋 (ｶﾂﾊﾟｶﾞﾜ) 国道４５７号 1966 5.0 7.5 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

河童橋 (ｶｯﾊﾟ) 国道４５７号 1988 16.5 11.2 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

北江橋 (ｷﾀｴ) 国道４５７号 1966 4.0 10.95 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

一ノ関橋 (ｲﾁﾉｾｷ) 国道４５７号 1960 3.0 10.7 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

駒馬橋 (ｺﾏﾊﾞ) 国道４５７号 1958 2.0 7.1 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

南江橋 (ﾐﾅﾐｴ) 国道４５７号 1966 4.0 10.75 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

一の関江橋 (ｲﾁﾉｾｷｴ) 国道４５７号 1966 3.0 11.3 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

松木江橋 (ﾏﾂｷｴ) 国道４５７号 1967 3.0 11.9 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

梅の木橋 (ｳﾒﾉｷ) 国道４５７号 1963 5.0 8 RC橋 川崎町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

松山江橋 (ﾏﾂﾔﾏｴ) 国道４５７号 1967 4.0 12.35 RC橋 色麻町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

翁沢橋 (ｵｷﾅｻﾜ) 国道４５７号 1963 5.0 6.5 RC橋 川崎町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 断面修復 25.0 2025

寺沢橋 (ﾃﾗｻﾜ) 国道４５７号 1967 4.0 11.6 RC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

川音橋 (ｶﾜｵﾄ) 国道４５７号 1969 50.0 8 鋼橋 川崎町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

湯坂橋 (ﾕｻｶ) 国道４５７号 1966 5.0 8 RC橋 川崎町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

秋法橋 (ｱｷﾉﾘ) 国道４５７号 1935 5.0 6.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

焼切橋 (ﾔﾂｷﾘ) 国道４５７号 1957 7.0 11.6 PC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

細倉中央橋 (ﾎｿｸﾗﾁｭｳｵｳ) 国道４５７号 1999 23.0 20 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

舘前橋 (ﾀﾃﾏｴ) 国道４５７号 1960 6.0 9.3 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

胡桃沢橋 (ｸﾙﾐｻﾜ) 国道４５７号 1965 8.0 6.7 RC橋 栗原市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

千貫目橋 (ｾﾝｶﾞﾝﾒ) 国道４５７号 1965 4.0 6 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

四ツ岩橋 (ﾖﾂｲﾜ) 国道４５７号 1964 6.0 6.5 RC橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

遠刈田橋 (ﾄｳｶﾞｯﾀ) 国道４５７号 1971 91.0 7 鋼橋 蔵王町 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 完了 － － 2028

遠刈田橋歩道橋 (ﾄｳｶﾞｯﾀ) 国道４５７号 1991 91.0 2.5 鋼橋 蔵王町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 床版補修 40.0 2028

箱渕橋 (ﾊｺﾌﾞﾁ) 国道４５７号 1986 41.0 7.5 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

権現堂橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄﾞｳ) 国道４５７号 1963 4.0 8.6 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

川台北橋 (ｶﾜﾀﾞｲｷﾀ) 国道４５７号 1955 2.0 8.2 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

秋山沢橋 (ｱｷﾔﾏｻﾞﾜ) 国道４５７号 1975 45.0 9.4 鋼橋 蔵王町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

明神橋 (ﾐﾖｳｼﾞﾝ) 国道４５７号 1935 2.0 7.2 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

大日向橋 (ｵｵﾋﾅﾀ) 国道４５７号 1971 12.0 7.8 PC橋 蔵王町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

黒坂橋 (ｸﾛｻｶ) 国道４５７号 1955 4.0 8.3 RC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

小僧大橋 (ｺｿﾞｳｵｵ) 国道４５７号 1993 22.0 10 PC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

牛子坂橋 (ｳｼｺｻﾞｶ) 国道４５７号 1980 8.0 8 PC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

三本木橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ) 国道４５７号 1942 7.0 8.5 ボックスカルバート 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

杉ノ下橋 (ｽｷﾞﾉｼﾀ) 国道４５７号 1983 7.0 6.5 ボックスカルバート 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀ) 国道４５７号 1947 3.0 7.5 RC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

中野川橋 (ﾅｶﾉｶﾜ) 国道４５７号 1971 43.0 7 鋼橋 白石市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

大川江橋 (ｵｵｶﾜｴ) 古川佐沼線 1999 5.5 15.9 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

古川江橋 (ﾌﾙｶﾜｴ) 古川佐沼線 1925 2.0 9 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

緒絶橋 (ｵﾀﾞｴ) 古川佐沼線 1925 6.0 7.2 RC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

透川橋 (ｽｶｼｶﾜ) 古川佐沼線 1963 20.4 8 鋼橋 栗原市 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ 完了 － － 2026

小山田橋 (ｵﾔﾏﾀﾞ) 古川佐沼線 1963 25.0 7.8 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

遠田江橋 (ﾄｳﾀﾞｴ) 古川佐沼線 1962 9.0 9.7 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

街道橋 (ｶｲﾄﾞｳ) 古川佐沼線 1932 2.0 11.5 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

江合橋 (ｴｱｲ) 古川佐沼線 1980 181.0 14.1 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

南河原橋 (ﾐﾅﾐｶﾜﾊﾗ) 古川佐沼線 1962 5.0 27.3 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

大寺橋 (ﾀﾞｲﾃﾗ) 古川佐沼線 2000 30.0 12 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

南町橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁ) 古川佐沼線 1962 12.5 20.1 PC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026
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童子川橋 (ﾄﾞｳｼｶﾞﾜ) 古川佐沼線 1962 5.4 18.5 PC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

貝沼橋 (ｶｲﾇﾏ) 古川佐沼線 1962 9.2 17 PC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

瀬峰橋 (ｾﾐﾈ) 古川佐沼線 1974 25.1 6.8 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

瀬峰橋側道橋 (ｾﾐﾈ) 古川佐沼線 1974 33.0 2.5 PC橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

瀬峰跨線橋 (ｾﾐﾈｺｾﾝ) 古川佐沼線 1958 13.0 5.5 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

長堤橋 (ﾅｶﾞﾂﾂﾐ) 古川佐沼線 1995 20.0 15 PC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

佐沼大橋 (ｻﾇﾏｵｵ) 古川佐沼線 1967 118.0 12.4 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

佐沼大橋歩道橋 (ｻﾇﾏｵｵ) 古川佐沼線 2000 118.0 5 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

長者橋 (ﾁｮｳｼﾞｬ) 古川佐沼線 1981 9.0 10 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

中沼崎橋 (ﾅｶﾇﾏｻｷ) 古川佐沼線 1981 5.0 10.8 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大平橋 (ｵｵﾀﾞｲﾗ) 古川佐沼線 1982 4.2 11.8 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

角欠橋 (ﾂﾉｶﾞｹ) 古川佐沼線 1981 10.0 9.4 PC橋 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

表前1号橋 (ｵﾓﾃﾏｴｲﾁｺﾞｳ) 古川佐沼線 不明 6.0 9.3 PC橋 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新川１号橋 (ｼﾝｶﾜｲﾁｺﾞｳ) 古川佐沼線 1980 19.7 10.1 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

藤里跨線橋 (ﾌｼﾞｻﾄｺｾﾝ) 古川佐沼線 1980 25.0 10.8 PC橋 栗原市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2023 ～ 2025 伸縮装置取替 30.0 2026

根川橋 (ﾈｶﾜ) 古川佐沼線 1983 45.0 9.7 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

万石橋 (ﾏﾝｺﾞｸ) 石巻鮎川線 1992 178.0 11.5 鋼橋 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

風越橋 (ｶｻﾞｺｼ) 石巻鮎川線 1998 186.0 14.5 PC橋 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上野橋一号橋 (ｶﾐﾉﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ) 石巻鮎川線 1974 2.5 8.3 ボックスカルバート 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

上野橋二号橋 (ｶﾐﾉﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 石巻鮎川線 1974 3.0 7.5 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

新萩浜橋 (ｼﾝﾊｷﾞﾊﾏ) 石巻鮎川線 1990 17.0 10 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新小積橋 (ｼﾝｺｽﾞﾐ) 石巻鮎川線 1986 6.0 11.4 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

戸根入橋 (ﾄﾈｲﾘ) 石巻鮎川線 1986 52.0 8 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

大原浜橋 (ｵｵﾊﾗﾊﾏ) 石巻鮎川線 1970 11.6 8.6 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

淀川橋 (ﾖﾄﾞｶﾜ) 石巻鮎川線 1966 42.0 9.7 鋼橋 石巻市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

宮田橋 (ﾐﾔﾀ) 塩釜吉岡線 1972 6.0 11.6 ボックスカルバート 大和町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

野中橋 (ﾉﾅｶ) 塩釜吉岡線 1928 2.0 9.8 ボックスカルバート 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

大百刈橋 (ﾀﾞｲﾋﾔｸｶﾘ) 塩釜吉岡線 1975 12.0 12.3 PC橋 大和町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞ) 塩釜吉岡線 1977 9.0 12.2 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

仲の目橋 (ﾅｶﾉﾒ) 塩釜吉岡線 1932 4.0 21.7 ボックスカルバート 大和町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

勿来新橋 (ﾅｺｿｼﾝ) 塩釜吉岡線 1991 45.0 7.5 鋼橋 利府町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

車橋 (ｸﾙﾏ) 塩釜吉岡線 1971 44.0 8 鋼橋 大和町 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ 完了 － － 2025

念仏橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂ) 塩釜吉岡線 1984 5.0 16.3 ボックスカルバート 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

大崎橋 (ｵｵｻｷ) 塩釜吉岡線 1988 6.0 10 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

北目橋 (ｷﾀﾒ) 塩釜吉岡線 1986 6.0 10.9 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新唄沢橋 (ｼﾝｳﾀｻﾞﾜ) 塩釜吉岡線 1981 12.0 10.5 PC橋 利府町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

落合橋 (ｵﾁｱｲ) 塩釜吉岡線 1974 183.0 11.3 鋼橋 大和町 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

大林橋 (ｵｵﾊﾞﾔｼ) 塩釜吉岡線 1980 5.0 10.9 ボックスカルバート 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

舞野橋 (ﾏｲﾉ) 塩釜吉岡線 1937 2.0 25.5 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

柴崎橋 (ｼﾊﾞｻｷ) 塩釜吉岡線 1930 2.0 16 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

糸繰橋 (ｲﾄｸﾘ) 塩釜吉岡線 1997 2.0 16 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

野中大橋 (ﾉﾅｶｵｵ) 塩釜吉岡線 1995 80.0 15.8 鋼橋 利府町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

石積橋 (ｲｼﾂﾞﾓﾘ) 塩釜吉岡線 2000 12.0 10.5 PC橋 富谷市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

ペア・ブリッジ利府 (ﾍﾟｱ･ﾌﾞﾘｯｼﾞﾘﾌ) 塩釜吉岡線 2001 560.0 16.5 鋼橋 利府町 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

樋田橋 (ﾋﾀﾞ) 塩釜吉岡線 不明 17.0 8.5 PC橋 利府町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

榎木橋 (ｴﾉｷ) 塩釜吉岡線 1979 9.0 10 PC橋 利府町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

加茂橋 (ｶﾓ) 塩釜吉岡線 1989 13.0 9 PC橋 利府町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

しらかし台橋 (ｼﾗｶｼﾀﾞｲ) 塩釜吉岡線 2000 11.0 12.2 PC橋 利府町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

板倉橋（004-02） (ｲﾀｸﾗ(004-02) 若柳花泉線 1964 5.0 8 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（013-08） (ﾑﾒｲ(013-08) 中田栗駒線 2007 3.0 14.6 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

板倉橋（015-03） (ｲﾀｸﾗ(015-03) 若柳花泉線 1987 3.7 11 ボックスカルバート 栗原市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ) 中田栗駒線 1963 3.2 9.5 RC橋 登米市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

蓬田橋 (ﾖﾓｷﾞﾀﾞ) 中田栗駒線 1967 5.0 8.7 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 中田栗駒線 1958 10.0 9 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（027-02） (ﾑﾒｲ(027-02) 中田栗駒線 不明 3.0 9 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄ) 中田栗駒線 1953 3.7 8.2 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

入会橋 (ｲﾘｱｲ) 中田栗駒線 1964 6.3 8 RC橋 登米市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

今道橋 (ｺﾝﾄﾞｳ) 中田栗駒線 1967 100.0 6 鋼橋 登米市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

百目木橋 (ﾄﾞﾒｷ) 中田栗駒線 1990 4.0 10 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

杉橋 (ｽｷﾞ) 中田栗駒線 1968 37.0 6.5 鋼橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

二枚橋 (ﾆﾏｲ) 中田栗駒線 1949 5.0 7 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

田中橋 (ﾀﾅｶ) 中田栗駒線 1981 9.0 8.2 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

石越跨線橋 (ｲｼｺｼｺｾﾝ) 中田栗駒線 1971 56.8 9 PC橋 登米市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

産野原橋 (ｻﾝﾉﾊﾗ) 仙台松島線 1971 4.0 21.6 ボックスカルバート 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

菅谷一号橋 (ｽｶﾞﾔｲﾁｺﾞｳ) 仙台松島線 1971 7.0 20.9 ボックスカルバート 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

砂押橋（上り） (ｽﾅｵｼﾉﾎﾞﾘ) 仙台松島線 1970 36.0 9.5 鋼橋 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

砂押橋（下り） (ｽﾅｵｼｸﾀﾞﾘ) 仙台松島線 1983 36.0 9.5 鋼橋 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

惣の関橋 (ｿｳﾉｾｷ) 仙台松島線 1994 14.0 18 PC橋 利府町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

春日橋 (ｶｽｶﾞ) 仙台松島線 1942 4.0 7 RC橋 利府町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳ) 仙台松島線 1939 6.0 6.3 RC橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

三反田橋 (ｻﾝﾀﾝﾀﾞ) 仙台松島線 1939 9.0 6 RC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏ) 仙台松島線 1939 11.2 9.2 RC橋 松島町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大平橋 (ｵｵﾋﾗ) 仙台松島線 1939 9.0 6.4 RC橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

鶴巻橋 (ﾂﾙﾏｷ) 仙台松島線 1939 13.0 8 RC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

真言橋 (ｼﾝｺﾞﾝ) 仙台松島線 2005 21.0 8 PC橋 松島町 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

欠下橋 (ｶｹｼﾀ) 仙台松島線 1939 5.0 8 RC橋 松島町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

境橋 (ｻｶｲ) 仙台松島線 2004 19.0 11.5 PC橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ 2024

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄ) 仙台松島線 1963 18.0 7.5 PC橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

松本橋側道橋 (ﾏﾂﾓﾄ) 仙台松島線 1977 18.0 1.8 PC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞ) 仙台松島線 2007 34.0 9 PC橋 松島町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

田中橋 (ﾀﾅｶ) 仙台松島線 不明 5.0 3 鋼橋 松島町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

タテガサワ橋 (ﾀﾃｶﾞｻﾜ) 仙台松島線 不明 4.0 2.4 RC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

初原橋 (ﾊﾂﾊﾗ) 仙台松島線 不明 8.0 3 鋼橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

森郷橋 (ﾓﾘｺﾞｳ) 仙台松島線 1985 23.0 25 PC橋 利府町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上野橋 (ｳｴﾉ) 大和松島線 1996 17.0 17 PC橋 大郷町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

洞堀橋（上り） (ﾄﾞｳﾎﾞﾘﾉﾎﾞﾘ) 大和松島線 1997 28.0 12.1 PC橋 大和町 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

洞堀橋（下り） (ﾄﾞｳﾎﾞﾘｸﾀﾞﾘ) 大和松島線 1976 17.0 12.8 PC橋 大和町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

無名橋（004-02） (ﾑﾒｲ(004-02) 大和松島線 1991 4.0 11 ボックスカルバート 大郷町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷ) 大和松島線 1991 52.0 11 PC橋 大郷町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

無名橋（004-06） (ﾑﾒｲ(004-06) 大和松島線 1991 4.0 11 ボックスカルバート 大郷町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

西川橋 (ﾆｼｶﾜ) 大和松島線 2019 111.0 12 鋼橋 大和町 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 2028

窪川橋 (ｸﾎﾞｶﾜ) 大和松島線 1966 6.0 7.4 RC橋 大和町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

要害橋 (ﾖｳｶﾞｲ) 大和松島線 1993 18.0 14 PC橋 大郷町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

安戸橋 (ﾔｽﾄﾞ) 大和松島線 1992 18.0 14.5 PC橋 大郷町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

欠田橋 (ｶｹﾀ) 大和松島線 1966 13.3 6.9 PC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

閖上大橋 (ﾕﾘｱｹﾞｵｵ) 塩釜亘理線 1972 542.0 9.3 PC橋 名取市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

中橋 (ﾅｶ) 塩釜亘理線 1999 7.0 17 ボックスカルバート 多賀城市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

平田橋 (ﾋﾗﾀ) 塩釜亘理線 1971 5.6 14 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027



令和６年３月末時点

架設年次 橋長 幅員
(年) (ｍ) (ｍ)

年度 判定 年度 判定

1巡目点検
修繕時期

主な修繕内容
修繕費用
(百万円)

次回
点検
年度

対象施設 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 路線名 市区町村名
1巡目

(H26～H30)
2巡目

(R1～R5)
橋梁の
種類

元平田橋 (ﾓﾄﾋﾗﾀ) 塩釜亘理線 1973 4.0 9.5 RC橋 名取市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 塩釜亘理線 1994 3.3 18.9 ボックスカルバート 名取市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

伊賀堀橋 (ｲｶﾞﾎﾞﾘ) 塩釜亘理線 1975 5.0 9.5 RC橋 名取市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ) 塩釜亘理線 1974 6.3 10.3 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

矢の目1号橋 (ﾔﾉﾒｲﾁｺﾞｳ) 塩釜亘理線 1969 4.2 10.3 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

木流橋 (ｷﾅｶﾞﾚ) 塩釜亘理線 1995 26.0 11 ボックスカルバート 岩沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

矢野目ツインブリッヂ (ﾔﾉﾒﾂｲﾝﾌﾞﾘｯﾁﾞ) 塩釜亘理線 2005 86.0 23.8 鋼橋 岩沼市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

新矢野目橋 (ｼﾝﾔﾉﾒ) 塩釜亘理線 2005 85.0 19.17 鋼橋 岩沼市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

無名橋（056-02） (ﾑﾒｲ(056-02) 塩釜亘理線 不明 2.0 10.3 ボックスカルバート 岩沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

不明橋（059-02） (ﾌﾒｲ(059-02) 塩釜亘理線 1981 5.0 18.6 ボックスカルバート 岩沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

跨道橋（059-06） (ｺﾄﾞｳ(059-06) 塩釜亘理線 1981 7.0 8.5 ボックスカルバート 岩沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

亘理大橋 (ﾜﾀﾘｵｵ) 塩釜亘理線 1980 663.0 11.5 鋼橋 岩沼市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

九号堀橋 (ｷﾕｳｺﾞｳﾎﾞﾘ) 塩釜亘理線 1974 5.0 9.4 PC橋 亘理町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

不明橋（063-04） (ﾌﾒｲ(063-04) 塩釜亘理線 1980 3.0 9.8 ボックスカルバート 亘理町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

五津沼橋 (ｺﾞｽﾞﾇﾏ) 塩釜亘理線 1935 4.0 12 RC橋 亘理町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

大井堀橋 (ｵｵｲﾎﾞﾘ) 塩釜亘理線 1963 5.0 11.4 RC橋 亘理町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

新茨田橋 (ｼﾝｲﾊﾞﾗﾀﾞ) 塩釜亘理線 1971 29.0 8 PC橋 亘理町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

新茨田歩道橋（上り） (ｼﾝｲﾊﾞﾗﾀﾞﾎﾄﾞｳ) 塩釜亘理線 1995 36.0 3.5 鋼橋 亘理町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新茨田歩道橋（下り） (ｼﾝｲﾊﾞﾗﾀﾞﾎﾄﾞｳ) 塩釜亘理線 1995 36.0 3.5 鋼橋 亘理町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

亘理跨線橋 (ﾜﾀﾘｺｾﾝ) 塩釜亘理線 1971 29.0 8.8 PC橋 亘理町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

亘理跨線歩道橋（上り） (ﾜﾀﾘｺｾﾝﾎﾄﾞｳ) 塩釜亘理線 1997 40.0 4.3 鋼橋 亘理町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

亘理跨線歩道橋（下り） (ﾜﾀﾘｺｾﾝﾎﾄﾞｳ) 塩釜亘理線 1997 40.0 4.3 鋼橋 亘理町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

下三家橋 (ｼﾓｻﾝｹ) 塩釜亘理線 1981 2.0 5.2 ボックスカルバート 岩沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

港橋 (ﾐﾅﾄ) 塩釜港線 1992 23.0 22 RC橋 塩竈市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

半沢屋敷前橋 (ﾊﾝｻﾞﾜﾔｼｷﾏｴ) 白石上山線 1956 4.0 8.8 RC橋 白石市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 断面修復 10.0 2025

白石大橋 (ｼﾛｲｼｵｵ) 白石上山線 1959 148.5 8.5 鋼橋 白石市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 下部工補修 80.0 2025

天津川橋 (ｱﾏﾂｶﾞﾜ) 白石上山線 1936 7.0 8.2 RC橋 白石市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 断面補修修復 50.0 2025

欠先橋 (ｶｹｻｷ) 白石上山線 1962 3.0 8.6 RC橋 蔵王町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

欠前橋 (ｶｹﾏｴ) 白石上山線 1963 10.0 8.5 RC橋 蔵王町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 当て板補修 50.0 2025

松川橋 (ﾏﾂｶﾜ) 白石上山線 1962 178.0 8.6 鋼橋 蔵王町 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

桜橋 (ｻｸﾗ) 白石上山線 1957 2.0 9 ボックスカルバート 蔵王町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

砂山橋 (ｽﾅﾔﾏ) 白石上山線 1957 5.0 9 ボックスカルバート 蔵王町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

梅沢橋 (ｳﾒｻﾞﾜ) 白石上山線 1995 7.0 9.5 ボックスカルバート 蔵王町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

清水原橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾗ) 白石上山線 1968 75.0 6 鋼橋 蔵王町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

高砂橋 (ﾀｶｻｺﾞ) 上山七ヶ宿線 1965 6.0 11 ボックスカルバート 七ヶ宿町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

相沢橋 (ｱｲｻﾞﾜ) 上山七ヶ宿線 1934 5.0 7 ボックスカルバート 七ヶ宿町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

西赤津橋 (ﾆｼｱｶﾂ) 上山七ヶ宿線 1934 3.6 8.4 RC橋 七ヶ宿町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

赤津橋 (ｱｶﾂ) 上山七ヶ宿線 1933 3.4 8.2 RC橋 七ヶ宿町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

追分橋 (ｵｲﾜｹ) 上山七ヶ宿線 1966 4.0 8.3 ボックスカルバート 七ヶ宿町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

祝田橋 (ｲﾜｲﾀﾞ) 亘理大河原川崎線 1992 16.0 16 RC橋 亘理町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

穴田橋（012-05） (ｱﾅﾀﾞ(012-05) 亘理大河原川崎線 1994 7.0 14.5 ボックスカルバート 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

東根橋 (ﾋｶﾞｼﾈ) 亘理大河原川崎線 1968 573.0 6 鋼橋 角田市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

東根歩道橋 (ﾋｶﾞｼﾈﾎﾄﾞｳ) 亘理大河原川崎線 2005 584.0 3 鋼橋 角田市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

江尻橋 (ｴｼﾞﾘ) 亘理大河原川崎線 1994 18.0 5.7 鋼橋 角田市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

無名橋（016-09） (ﾑﾒｲ(016-09) 亘理大河原川崎線 1994 8.0 13 ボックスカルバート 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

北江尻橋 (ｷﾀｴｼﾞﾘ) 亘理大河原川崎線 1930 3.0 7 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

鍛冶橋 (ｶｼﾞ) 亘理大河原川崎線 1971 2.0 7 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

千軒橋 (ｾﾝｹﾞﾝ) 亘理大河原川崎線 1972 8.0 7.7 RC橋 角田市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

大河原街道橋 (ｵｵｶﾜﾗｶｲﾄﾞｳ) 亘理大河原川崎線 1968 7.0 7 PC橋 角田市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

駒米橋 (ｺﾏｺﾞﾒ) 亘理大河原川崎線 1930 2.0 10.5 RC橋 角田市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

無名橋（037-03） (ﾑﾒｲ(037-03) 亘理大河原川崎線 1996 3.0 16.5 ボックスカルバート 大河原町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

末広橋 (ｽｴﾋﾛ) 亘理大河原川崎線 1971 156.0 5 鋼橋 大河原町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

末広歩道橋 (ｽｴﾋﾛﾎﾄﾞｳ) 亘理大河原川崎線 1976 162.0 2.4 鋼橋 大河原町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

新田尻橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｼﾞﾘ) 亘理大河原川崎線 1993 6.0 21.6 ボックスカルバート 大河原町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 亘理大河原川崎線 1963 6.0 10.5 RC橋 村田町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

荒川橋 (ｱﾗｶﾜ) 亘理大河原川崎線 1993 40.0 17 PC橋 村田町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

元堰場橋 (ﾓﾄｾｷﾊﾞ) 亘理大河原川崎線 1965 37.0 6 PC橋 村田町 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ 2027

一号橋 (ｲﾁｺﾞｳ) 亘理大河原川崎線 1972 2.0 16.5 RC橋 村田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

塩内橋 (ｼｵｳﾁ) 亘理大河原川崎線 1975 11.0 22.4 ボックスカルバート 村田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

萬崎橋 (ﾏﾝｻﾞｷ) 亘理大河原川崎線 1951 26.0 5.4 鋼橋 村田町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

穴田橋（082-02） (ｱﾅﾀﾞ(082-02) 亘理大河原川崎線 1961 7.0 10 RC橋 村田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

北向橋 (ｷﾀﾑｷ) 亘理大河原川崎線 1971 53.0 9 PC橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

北向歩道橋 (ｷﾀﾑｷﾎﾄﾞｳ) 亘理大河原川崎線 1987 68.0 2 鋼橋 川崎町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

三ツ口橋 (ﾐﾂｸﾁ) 古川登米線 1971 260.0 8 PC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

二ツ江橋 (ﾌﾀﾂｴ) 古川登米線 1943 6.0 18.5 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

休塚橋 (ﾔｽﾐﾂﾞｶ) 古川登米線 1970 3.0 9.2 RC橋 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

狐塚橋 (ｷﾂﾈﾂﾞｶ) 古川登米線 1979 5.7 7.1 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

南條前橋 (ﾅﾝｼﾞｮｳﾏｴ) 古川登米線 1985 6.5 9 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

馬放江橋 (ﾏﾊﾅｼｴ) 古川登米線 1963 4.0 39.5 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

長岡針橋 (ﾅｶﾞｵｶﾊﾞﾘ) 古川登米線 1960 4.4 10.4 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

上田尻橋 (ｶﾐﾀｼﾞﾘ) 古川登米線 1967 6.0 8 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

大水門橋 (ｵｵｽﾞｲﾓﾝ) 古川登米線 1985 29.0 10.6 PC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

桜岡橋 (ｻｸﾗｵｶ) 古川登米線 1969 196.0 7.2 鋼橋 登米市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

桜岡橋歩道橋 (ｻｸﾗｵｶ) 古川登米線 1987 197.0 3.8 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

春日跨線橋 (ｶｽｶﾞｺｾﾝ) 古川登米線 1972 22.0 8 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

和筒橋 (ﾜﾄﾞｳ) 古川登米線 1931 3.0 7.5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

森の腰橋 (ﾓﾘﾉｺｼ) 古川登米線 1982 9.0 7.8 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

針田橋 (ﾊﾝﾀﾞ) 古川登米線 1981 10.0 6.5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

横須賀橋 (ﾖｺｽｶ) 古川登米線 2008 17.4 14 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大木橋 (ｵｵｷ) 古川登米線 1972 3.0 11 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

三台橋 (ｻﾝﾀﾞｲ) 古川登米線 1930 2.0 5 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

砂町下橋 (ｽﾅﾏﾁｼﾀ) 古川登米線 1932 3.0 5.7 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

泥畑橋 (ﾄﾞﾛﾊﾀ) 石巻鹿島台色麻線 1973 9.0 7 PC橋 大衡村 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

推路橋 (ｽｲｼﾞ) 石巻鹿島台色麻線 1946 6.0 8.2 RC橋 大衡村 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小島橋 (ｺｼﾞﾏ) 石巻鹿島台色麻線 1968 8.0 6 ボックスカルバート 美里町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 断面補修 10.0 2025

蛇沼橋 (ｼﾞｬﾇﾏ) 石巻鹿島台色麻線 1968 18.0 6 鋼橋 美里町 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 石巻鹿島台色麻線 1981 43.0 11 鋼橋 大郷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（008-02） (ﾌﾒｲ(008-02) 石巻鹿島台色麻線 1998 4.0 5.5 ボックスカルバート 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘ) 石巻鹿島台色麻線 1968 12.5 8 PC橋 美里町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

駒場橋 (ｺﾏﾊﾞ) 石巻鹿島台色麻線 1983 12.0 11.1 PC橋 大衡村 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

無名橋（015-05） (ﾑﾒｲ(015-05) 石巻鹿島台色麻線 1990 5.0 12 ボックスカルバート 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

木間塚大橋 (ｷﾏﾂｶｵｵ) 石巻鹿島台色麻線 1990 252.0 12 鋼橋 美里町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

干拓橋 (ｶﾝﾀｸ) 石巻鹿島台色麻線 1972 16.0 10 PC橋 東松島市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

干拓橋側道橋 (ｶﾝﾀｸ) 石巻鹿島台色麻線 1973 16.0 2 PC橋 東松島市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

竹谷橋 (ﾀｹﾔ) 石巻鹿島台色麻線 1990 11.0 11 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

草久橋 (ｸｻｸ) 石巻鹿島台色麻線 1969 3.0 11.8 RC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

忠兵衛橋 (ﾁｭｳﾍﾞｲ) 石巻鹿島台色麻線 1988 3.0 12.7 ボックスカルバート 東松島市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

佐太夫橋 (ｻﾀﾞﾕｳ) 石巻鹿島台色麻線 1969 31.0 6 鋼橋 東松島市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024
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横沢橋 (ﾖｺｻﾞﾜ) 石巻鹿島台色麻線 1973 5.0 8.3 PC橋 大郷町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

広長橋 (ﾋﾛﾅｶﾞ) 石巻鹿島台色麻線 1986 41.0 10 鋼橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 支承取替補修 50.0 2027

深谷橋 (ﾌｶﾔ) 石巻鹿島台色麻線 1987 15.0 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

三ツ谷橋 (ﾐﾂﾔ) 石巻鹿島台色麻線 1971 6.0 9.5 ボックスカルバート 東松島市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大迫川橋 (ｵｵﾊｻﾞﾏｶﾞﾜ) 石巻鹿島台色麻線 1981 24.0 10.7 鋼橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

小迫橋 (ｺﾊｻﾞﾏ) 石巻鹿島台色麻線 1983 29.0 9.9 鋼橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

堂の沢橋 (ﾄﾞｳﾉｻﾜ) 栗駒岩出山線 1967 10.0 7.9 RC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 2024 断面修復 16.0 2027

三ツ橋 (ﾐﾂ) 栗駒岩出山線 1967 5.0 9 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

島巡橋 (ｼﾏﾒｸﾞﾘ) 栗駒岩出山線 1979 116.0 8 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

学校前橋 (ｶﾞｯｺｳﾏｴ) 栗駒岩出山線 1970 16.0 9.5 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

真山一号橋 (ﾏﾔﾏｲﾁｺﾞｳ) 栗駒岩出山線 1974 4.0 9.5 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

田子屋橋 (ﾀｺﾞﾔ) 栗駒岩出山線 1977 17.0 8.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

真山二号橋 (ﾏﾔﾏﾆｺﾞｳ) 栗駒岩出山線 1974 3.0 9.5 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

外の沢橋 (ｿﾄﾉｻﾜ) 栗駒岩出山線 1969 8.0 7 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

赤新田橋 (ｱｶﾆｲﾀﾞ) 栗駒岩出山線 1974 2.4 10.2 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ) 栗駒岩出山線 1973 17.7 10 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小松川橋 (ｺﾏﾂｶﾞﾜ) 栗駒岩出山線 1965 14.0 9 RC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

龍雲寺橋 (ﾘｭｳｳﾝｼﾞ) 栗駒岩出山線 1961 162.0 6 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

龍雲寺橋側道橋 (ﾘｭｳｳﾝｼﾞｿｸﾄﾞｳ) 栗駒岩出山線 2000 164.0 3 鋼橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

田川橋 (ﾀｶﾞﾜ) 栗駒岩出山線 1965 53.0 6.7 PC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

天王寺一号橋 (ﾃﾝﾉｳｼﾞｲﾁｺﾞｳ) 栗駒岩出山線 1973 9.0 9 PC橋 大崎市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

清水橋 (ｼﾐｽﾞ) 栗駒岩出山線 1998 25.0 14.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

要害一号橋 (ﾖｳｶﾞｲｲﾁｺﾞｳ) 栗駒岩出山線 1975 6.0 9.5 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

裏川橋 (ｳﾗｶﾜ) 本吉室根線 1935 4.0 8 ボックスカルバート 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大平橋 (ｵｵﾀｲﾗ) 本吉室根線 2000 21.0 10 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

江染橋 (ｴｿﾞﾒ) 本吉室根線 2004 51.0 15 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

中川内橋 (ﾅｶｶﾜｳﾁ) 本吉室根線 2005 49.0 12 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

上川内橋 (ｶﾐｶﾜｳﾁ) 本吉室根線 1935 3.7 13.3 ボックスカルバート 気仙沼市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

沢堀江橋 (ｻﾜﾎﾘｴ) 鹿島台高清水線 1992 3.0 10.5 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

千石橋 (ｾﾝｺﾞｸ) 鹿島台高清水線 1994 12.0 12.5 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

野田橋 (ﾉﾀﾞ) 鹿島台高清水線 1985 237.0 9.3 鋼橋 美里町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

不明橋（026-05） (ﾌﾒｲ(026-05) 鹿島台高清水線 1985 5.0 10.5 ボックスカルバート 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷ) 鹿島台高清水線 1985 34.0 10.5 PC橋 美里町 2015 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

笹立橋 (ｻｻﾀﾞﾃ) 鹿島台高清水線 1969 17.0 7 PC橋 美里町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 主桁補修 20.0 2025

水車前橋 (ｽｲｼﾔﾏｴ) 鹿島台高清水線 1969 5.0 16.5 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

小牛田跨線橋 (ｺｺﾞﾀｺｾﾝ) 鹿島台高清水線 1990 178.0 11 PC橋 美里町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐ) 鹿島台高清水線 1968 3.0 15.3 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

遠田橋 (ﾄｵﾀﾞ) 鹿島台高清水線 1975 158.0 11.5 PC橋 美里町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 主桁補修 40.0 2027

無名橋（047-03） (ﾑﾒｲ(047-03) 鹿島台高清水線 1985 3.0 10.5 ボックスカルバート 美里町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

美女川南橋 (ﾋﾞｼﾞｮｶﾜﾐﾅﾐ) 鹿島台高清水線 1960 2.0 13.65 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

美女川橋 (ﾋﾞｼﾞﾖｶﾞﾜ) 鹿島台高清水線 1960 7.0 8.7 PC橋 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

清水橋 (ｼﾐｽﾞ) 鹿島台高清水線 1934 2.0 6.6 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

田尻川橋 (ﾀｼﾞﾘｶﾞﾜ) 鹿島台高清水線 1980 31.0 10.5 PC橋 美里町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

横町橋 (ﾖｺﾏﾁ) 鹿島台高清水線 1971 3.0 6.5 ボックスカルバート 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

岩沼エアーブリッジ（上り） (ｲﾜﾇﾏｴｱｰﾌﾞﾘｯｼﾞ(ﾉﾎﾞﾘ) 仙台空港線 1993 93.0 12 鋼橋 岩沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

岩沼エアーブリッジ（下り） (ｲﾜﾇﾏｴｱｰﾌﾞﾘｯｼﾞ(ｸﾀﾞﾘ) 仙台空港線 1993 92.0 12 鋼橋 岩沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

三丁橋 (ｻﾝﾁｮｳ) 仙台空港線 1938 4.0 9 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

豊里大橋 (ﾄﾖｻﾄｵｵ) 河南米山線 1970 349.0 8 鋼橋 登米市 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

駅前橋 (ｴｷﾏｴ) 河南米山線 1962 4.0 5.5 RC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

下谷地橋 (ｼﾓﾔﾁ) 河南米山線 1962 5.0 7 RC橋 石巻市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷ) 河南米山線 1936 5.8 8.7 RC橋 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

和渕跨線橋 (ﾜﾌﾞﾁｺｾﾝ) 河南米山線 1965 13.0 6.1 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

和渕橋 (ﾜﾌﾞﾁ) 河南米山線 1936 3.0 5.8 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

神取橋 (ｶﾝﾄﾞﾘ) 河南米山線 1964 287.1 6.6 鋼橋 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

神取橋側道橋 (ｶﾝﾄﾞﾘ) 河南米山線 1983 292.0 3 鋼橋 石巻市 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

四軒一号橋 (ｼｹﾝｲﾁｺﾞｳ) 河南米山線 1926 3.0 8 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

四軒二号橋 (ｼｹﾝﾆｺﾞｳ) 河南米山線 1926 2.0 11.2 ボックスカルバート 石巻市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

念仏橋（上り） (ﾈﾝﾌﾞﾂ(ﾉﾎﾞﾘ) 仙台塩釜線 1999 86.0 8.5 鋼橋 多賀城市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

念仏橋（下り） (ﾈﾝﾌﾞﾂ(ｸﾀﾞﾘ) 仙台塩釜線 1999 86.0 13.5 鋼橋 多賀城市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

念仏橋歩道橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ) 仙台塩釜線 1963 86.0 9.5 鋼橋 多賀城市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

白石跨線橋 (ｼﾛｲｼｺｾﾝ) 白石丸森線 1986 199.0 14 PC橋 白石市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 断面修復 50.0 2028

雁狩橋 (ｶﾞﾝｶﾘ) 白石丸森線 1981 48.0 18 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（009-02） (ﾑﾒｲ(009-02) 白石丸森線 2010 2.9 22.5 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

無名橋（010-02） (ﾑﾒｲ(010-02) 白石丸森線 2010 2.9 24 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

大張橋 (ｵｵﾊﾘ) 白石丸森線 1984 3.0 7.5 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

宮田橋 (ﾐﾔﾀ) 白石丸森線 1983 3.0 8 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

亀塚跨線橋 (ｶﾒﾂｶｺｾﾝ) 岩沼蔵王線 1992 233.0 12.8 PC橋 岩沼市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

子守沢橋 (ｺﾓﾘｻﾞﾜ) 岩沼蔵王線 2017 19.2 11 RC橋 村田町 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ 完了 － － 2025

姥の手掛橋 (ｳﾊﾞﾉﾃｶｹ) 岩沼蔵王線 1994 18.0 13 PC橋 村田町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

長岡橋 (ﾅｶﾞｵｶ) 岩沼蔵王線 1948 6.0 6.5 RC橋 岩沼市 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ 完了 － － 2026

月観橋 (ﾂｷﾐ) 岩沼蔵王線 1994 26.0 13 PC橋 村田町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

塩の入橋 (ｼｵﾉｲﾘ) 岩沼蔵王線 1990 32.0 11 PC橋 岩沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

入江橋 (ｲﾘｴ) 岩沼蔵王線 1987 4.0 10 ボックスカルバート 岩沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

猪倉橋 (ｲﾉｸﾗ) 岩沼蔵王線 1984 14.7 10.1 PC橋 岩沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

二月田橋 (ﾆｶﾞﾂﾃﾞﾝ) 岩沼蔵王線 1963 26.0 6 PC橋 村田町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

二月田橋側道橋 (ﾆｶﾞﾂﾃﾞﾝ) 岩沼蔵王線 1975 34.0 1.5 PC橋 村田町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

末広橋 (ｽｴﾋﾛ) 岩沼蔵王線 1959 4.0 5.5 RC橋 村田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新猪倉橋 (ｼﾝｲﾉｸﾗ) 岩沼蔵王線 1986 13.0 9.7 PC橋 岩沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

原前橋 (ﾊﾗﾏｴ) 岩沼蔵王線 2003 10.0 12 PC橋 岩沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

鍛冶屋敷橋 (ｶｼﾞﾔｼｷ) 岩沼蔵王線 1931 3.0 7.6 RC橋 蔵王町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

平沢橋 (ﾋﾗｻﾜ) 岩沼蔵王線 1964 21.0 6 鋼橋 蔵王町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

堀之内橋 (ﾎﾘﾉｳﾁ) 岩沼蔵王線 1944 3.0 5.5 RC橋 蔵王町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

塩沢橋 (ｼｵｻﾞﾜ) 岩沼蔵王線 1961 10.0 6.5 RC橋 蔵王町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 断面修復 10.0 2025

宮大橋 (ﾐﾔｵｵ) 岩沼蔵王線 1937 186.0 7.5 RC橋 蔵王町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

宮大橋側道橋 (ﾐﾔｵｵ) 岩沼蔵王線 1972 195.0 2.3 RC橋 蔵王町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 支承取替 50.0 2025

篤司2号橋 (ｱﾂｼﾆｺﾞｳ) 岩沼蔵王線 1937 3.0 10.3 RC橋 蔵王町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

本町橋 (ﾓﾄﾏﾁ) 気仙沼唐桑線 2013 70.5 18.8 RC橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

関口沢橋 (ｾｷｸﾞﾁｻﾞﾜ) 気仙沼唐桑線 1969 6.0 7.9 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

東名跨線橋 (ﾄｳﾅｺｾﾝ) 奥松島松島公園線 1975 47.0 11.3 PC橋 東松島市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

手樽橋 (ﾃﾀﾙ) 奥松島松島公園線 1974 5.0 11.8 PC橋 松島町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 断面修復 10.0 2028

早川橋 (ﾊﾔｶﾜ) 奥松島松島公園線 1966 7.0 11.4 RC橋 松島町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

新不動橋 (ｼﾝﾌﾄﾞｳ) 奥松島松島公園線 2003 44.0 18 PC橋 東松島市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

松ヶ島橋 (ﾏﾂｶﾞｼﾏ) 奥松島松島公園線 2021 78.6 12.5 PC橋 東松島市 2016 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

新町橋 (ｼﾝﾏﾁ) 丸森柴田線 1956 3.0 4.5 RC橋 丸森町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 完了 － － 2026

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞ) 丸森柴田線 1973 4.0 8 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁ) 丸森柴田線 1984 3.0 22 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

山崎橋（011-02） (ﾔﾏｻﾞｷ(011-02) 丸森柴田線 1980 19.0 7.5 鋼橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

六角橋 (ﾛｯｶｸ) 丸森柴田線 1978 9.0 7.5 PC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027
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三月殿橋 (ｻﾝｶﾞﾂﾃﾞﾝ) 丸森柴田線 1933 6.0 8 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

大谷橋 (ｵｵﾀﾆ) 丸森柴田線 1978 26.0 7 鋼橋 角田市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

金津橋 (ｶﾅﾂﾞ) 丸森柴田線 1939 5.0 4.2 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

関根橋 (ｾｷﾈ) 丸森柴田線 1977 5.0 11.6 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

諏訪橋 (ｽﾜ) 丸森柴田線 1970 20.0 6.5 鋼橋 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

千海田橋 (ｾﾝｶｲﾀﾞ) 丸森柴田線 1968 6.0 8.1 RC橋 角田市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

吉野橋 (ﾖｼﾉ) 丸森柴田線 1994 3.0 8.8 ボックスカルバート 角田市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

無名橋（057-02） (ﾑﾒｲ(057-02) 丸森柴田線 不明 5.0 7 PC橋 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

上の橋 (ｶﾐﾉ) 丸森柴田線 1985 3.0 10 ボックスカルバート 角田市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

山崎橋（067-02） (ﾔﾏｻﾞｷ(067-02) 丸森柴田線 1985 2.0 10.1 ボックスカルバート 角田市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

槻木大橋 (ﾂｷﾉｷｵｵ) 丸森柴田線 1995 778.0 10.8 鋼橋 柴田町 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

沖橋 (ｵｷ) 河南築館線 1963 8.4 10.1 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

川原橋 (ｶﾜﾊﾗ) 河南築館線 1962 3.3 8.9 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀ) 河南築館線 1975 130.0 9 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

及川橋 (ｵｲｶﾜ) 河南築館線 1979 206.0 10.5 鋼橋 石巻市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2022 ～ 2024 支承補修 195.0 2025

無名橋（017-02） (ﾑﾒｲ(017-02) 河南築館線 1988 3.0 13.7 ボックスカルバート 涌谷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

横森橋 (ﾖｺﾓﾘ) 河南築館線 1963 4.0 5.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

地獄沢橋 (ｼﾞｺﾞｸｻﾞﾜ) 河南築館線 1979 13.0 9.7 PC橋 涌谷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

熊狩橋 (ｸﾏｶﾞﾘ) 河南築館線 1938 3.0 7 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

梅木橋 (ｳﾒｷ) 河南築館線 1959 5.0 6 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

竹の下橋 (ﾀｹﾉｼﾀ) 河南築館線 1963 11.0 5.5 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

宿橋 (ｼｭｸ) 河南築館線 1991 10.0 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

念佛壇橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾀﾞﾝ) 河南築館線 1978 25.0 9.6 鋼橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

伊豆沢橋 (ｲｽﾞｻﾜ) 河南築館線 2002 3.0 9.5 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

遠田橋 (ﾄｳﾀﾞ) 河南築館線 1951 2.0 4 RC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

南沢川橋 (ﾐﾅﾐｻﾜｶﾜ) 河南築館線 2006 21.0 18 PC橋 栗原市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

直角下橋 (ﾏｶｸｼﾀ) 河南築館線 1936 3.0 8.2 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ 完了 － － 2024

萱刈橋 (ｶﾔｶﾘ) 河南築館線 1973 42.0 7.8 鋼橋 大崎市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

富士川橋 (ﾌｼﾞｶﾜ) 河北桃生線 1974 39.5 9.4 鋼橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

田頭橋 (ﾀｶﾞｼﾗ) 河北桃生線 1930 2.0 6.5 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

福地橋 (ﾌｸﾁﾊﾞｼ) 河北桃生線 1996 40.0 9.4 鋼橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

岩崎入口橋 (ｲﾜｻｷｲﾘｸﾞﾁ) 河北桃生線 1965 3.0 9.9 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

高崎橋 (ﾀｶｻｷ) 河北桃生線 1935 2.0 6.9 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

入沢橋 (ｲﾘｻﾜ) 河北桃生線 1935 3.0 6.6 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

仁段田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞ) 河北桃生線 1935 4.0 8 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

金沢橋 (ｶﾅｻﾞﾜ) 河北桃生線 1921 5.0 6.5 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

太田橋 (ｵｵﾀ) 河北桃生線 1968 7.0 6.5 PC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

樫崎橋 (ｶｼｻﾞｷ) 河北桃生線 1971 5.0 6.8 PC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（073-06） (ﾑﾒｲ(073-06) 河北桃生線 2007 8.0 15 ボックスカルバート 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

福地閘門橋 (ﾌｸﾁｺｳﾓﾝ) 河北桃生線 1930 27.0 4.5 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

生出橋 (ｵｲﾃﾞ) 仙台村田線 1977 101.0 8.6 鋼橋 名取市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

生出橋側道橋 (ｵｲﾃﾞ) 仙台村田線 1977 92.0 3.6 鋼橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

越場橋 (ｺｼﾊﾞ) 仙台村田線 1973 23.0 7.8 鋼橋 村田町 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

平跨道橋 (ﾋﾗｺﾄﾞｳ) 仙台村田線 1974 36.0 7.2 RC橋 村田町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

一本松橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ) 仙台村田線 1969 6.0 13.4 RC橋 村田町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新緒絶橋 (ｼﾝｵﾀﾞｴ) 古川松山線 1957 7.6 14.9 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

黄金橋 (ｺｶﾞﾈ) 古川松山線 1960 8.0 9.7 PC橋 大崎市 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

大崎跨線橋 (ｵｵｻｷｺｾﾝ) 古川松山線 1960 9.0 11.4 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

新川橋（010-04） (ｼﾝｶﾜ(010-04) 古川松山線 1968 4.9 7.5 ボックスカルバート 大崎市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 完了 － － 2028

宮内橋 (ﾐﾔｳﾁ) 古川松山線 1935 4.0 9.1 RC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

東新川橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝｶﾜ) 古川松山線 1976 5.0 9.3 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

棆木橋 (ﾀﾏﾉｷ) 古川松山線 1967 2.0 9 RC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

敷玉橋 (ｼｷﾀﾏ) 古川松山線 1952 113.0 5.5 鋼橋 大崎市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

敷玉橋側道橋（上り） (ｼｷﾀﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ　ﾉﾎﾞﾘ) 古川松山線 1952 113.0 2.3 鋼橋 大崎市 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

内江橋 (ｳﾁｴ) 古川松山線 1967 3.0 9 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

志田橋 (ｼﾀﾞ) 古川松山線 2015 268.0 13.3 鋼橋 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

開北橋 (ｶｲﾎｸ) 石巻河北線 1969 284.0 6.5 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

開北橋歩道橋 (ｶｲﾎｸ) 石巻河北線 1982 287.0 3 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

大塚橋 (ｵｵﾂｶ) 石巻河北線 2009 6.5 20.5 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

水貫橋 (ﾐｽﾞﾇｷ) 石巻河北線 1970 17.0 7 PC橋 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

浦野橋 (ｳﾗﾉ) 石巻河北線 1931 3.0 9.5 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

開福橋 (ｶｲﾌｸ) 石巻河北線 1974 29.0 7.5 鋼橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

開福橋歩道橋 (ｶｲﾌｸ) 石巻河北線 1989 32.0 3.3 鋼橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

根津橋 (ﾈﾂﾞ) 石巻河北線 1972 3.0 14.7 ボックスカルバート 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大平橋 (ｵｵﾋﾗ) 石巻河北線 1964 9.8 14.3 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

辻堂橋 (ﾂｼﾞﾄﾞｳ) 石巻河北線 1987 134.0 9.5 鋼橋 石巻市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

鹿折大橋 (ｼｼｵﾘｵｵ) 気仙沼陸前高田線 1963 57.2 7.5 鋼橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

中才橋 (ﾅｶｻｲ) 気仙沼陸前高田線 1968 6.0 7.3 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

興福寺橋 (ｺｳﾌｸｼﾞ) 気仙沼陸前高田線 1970 5.0 7 RC橋 気仙沼市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

東中才橋 (ﾋｶﾞｼﾅｶｻｲ) 気仙沼陸前高田線 1961 4.0 5.5 ボックスカルバート 気仙沼市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

竹羽生前橋 (ﾀｹﾊﾆﾕｳﾏｴ) 気仙沼陸前高田線 1935 3.5 5.9 RC橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

善茶屋橋 (ｾﾞﾝﾁｬﾔ) 気仙沼陸前高田線 1935 3.3 5.4 RC橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

平前橋 (ﾋﾗﾏｴ) 気仙沼陸前高田線 1967 6.0 5.7 RC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

元屋敷橋 (ﾓﾄﾔｼｷ) 気仙沼陸前高田線 1964 4.0 8.8 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

樋の口橋 (ﾋﾉｸﾁ) 気仙沼陸前高田線 1935 3.0 4.2 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

市の前橋 (ｲﾁﾉﾏｴ) 気仙沼陸前高田線 1935 4.0 6.8 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

金山橋 (ｷﾝｻﾞﾝ) 気仙沼陸前高田線 1962 8.0 6 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

国府多賀城新市川橋 (ｺｸﾌﾀｶﾞｼﾞｮｳｼﾝｲﾁｶﾜ) 泉塩釜線 2009 67.0 11.8 鋼橋 多賀城市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

玉川橋 (ﾀﾏｶﾞﾜ) 泉塩釜線 1945 4.0 12.3 RC橋 塩竈市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

新田跨線橋 (ﾆｯﾀｺｾﾝ) 築館登米線 1983 229.0 12.5 PC橋 登米市 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

玉沢橋 (ﾀﾏｻﾜ) 築館登米線 1988 24.0 9.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

玉荻橋 (ﾀﾏｵｷﾞ) 築館登米線 1985 29.0 10.5 鋼橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

太沢橋 (ﾌﾄｻﾜ) 築館登米線 1931 13.0 6.5 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

蒲橋 (ｶﾊﾞ) 築館登米線 2008 4.0 28.1 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

壇ノ浦2号橋 (ﾀﾞﾝﾉｳﾗﾆｺﾞｳ) 築館登米線 1999 8.0 13 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

郡界橋 (ｸﾞﾝｶｲ) 築館登米線 1931 14.0 7 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

鹿ヶ城大橋 (ｼｼｶﾞｼﾞｮｳｵｵ) 築館登米線 1990 128.0 14 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

鰻沼橋 (ｳﾅｷﾞﾇﾏ) 築館登米線 1962 5.5 12.1 RC橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 断面修復 5.0 2027

古川橋 (ﾌﾙｶﾜ) 築館登米線 1967 4.0 11.2 RC橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 断面修復 10.0 2027

柳井橋 (ﾔﾅｲ) 築館登米線 1928 5.0 13.7 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

本地橋 (ﾎﾝﾁ) 築館登米線 1968 3.0 13.9 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

赤沢橋 (ｱｶｻﾞﾜ) 築館登米線 1968 3.0 14 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

佐土待橋 (ｻﾄﾞﾏﾁ) 築館登米線 1968 2.0 10.5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐ) 築館登米線 1967 2.0 12.5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

並柳橋 (ﾅﾐﾔﾅｷﾞ) 築館登米線 1981 20.0 10.5 PC橋 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

八幡崎一号橋 (ﾔﾊﾀｻﾞｷｲﾁｺﾞｳ) 築館登米線 1970 3.0 9.4 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

八幡崎橋 (ﾔﾊﾀｻﾞｷ) 築館登米線 1958 4.0 11.7 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

加倉幹線１号橋 (ｶｸﾗｶﾝｾﾝ1ｺﾞｳ) 築館登米線 2003 30.0 11.3 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028
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加倉２号本線橋 (ｶｸﾗﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2006 21.0 11.3 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

加倉３号本線橋 (ｶｸﾗｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2006 15.0 11.3 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

山神社橋 (ｻﾝｼﾞﾝｼﾞｬ) 築館登米線 2003 38.0 11.3 PC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

米ヶ浦１号本線橋 (ｺﾒｶﾞｳﾗｲﾁｺﾞｳﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2007 44.0 11.3 PC橋 栗原市 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ 2025

米ヶ浦２号本線橋 (ｺﾒｶﾞｳﾗﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2007 60.0 11.3 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

米ヶ浦３号本線橋 (ｺﾒｶﾞｳﾗｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2007 46.0 11.3 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

かけ本線橋 (ｶｹﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2006 63.0 11.3 RC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

畑岡大橋 (ﾊﾀｵｶｵｵ) 築館登米線 2006 176.0 10.5 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

下畑岡跨線橋 (ｼﾓﾊﾀｵｶｺｾﾝ) 築館登米線 2009 40.0 11.3 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新田本線橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾎﾝｾﾝ) 築館登米線 2006 33.0 11.3 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

中浜橋 (ﾅｶﾊﾏ) 相馬亘理線 2018 63.9 12.5 PC橋 山元町 2018 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

長瀞橋（050-02） (ﾅｶﾞﾄﾛ(050-02) 相馬亘理線 1991 14.0 14 PC橋 亘理町 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

長瀞橋（056-02） (ﾅｶﾞﾄﾛ(056-02) 相馬亘理線 1994 8.0 14 ボックスカルバート 亘理町 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新鐙川橋 (ｼﾝｱﾌﾞﾐｶﾜ) 相馬亘理線 1984 36.0 11 PC橋 亘理町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

二丁目二号橋 (ﾆﾁｮｳﾒﾆｺﾞｳ) 仙台岩沼線 1993 3.0 16 RC橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

二丁目一号橋 (ﾆﾁｮｳﾒｲﾁｺﾞｳ) 仙台岩沼線 1993 6.0 16 RC橋 名取市 2018 Ⅲ 2023 Ⅰ 完了 － － 2028

高舘橋 (ﾀｶﾀﾞﾃ) 仙台岩沼線 2000 19.0 15.8 PC橋 名取市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

実方橋 (ｻﾈｶﾀ) 仙台岩沼線 1979 3.0 16.3 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

笠島橋 (ｶｻｼﾏ) 仙台岩沼線 1989 16.0 11 PC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

笠島表橋 (ｶｻｼﾞﾏｵﾓﾃ) 仙台岩沼線 1942 3.0 23 ボックスカルバート 名取市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷ) 仙台岩沼線 1987 4.0 11 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

柳沢橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜ) 仙台岩沼線 1987 4.0 14.5 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

北目大橋 (ｷﾀﾒｵｵ) 仙台岩沼線 1994 32.0 11 PC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（037-02） (ﾌﾒｲ(037-02) 仙台岩沼線 1994 3.0 14 ボックスカルバート 岩沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

薬師堂橋 (ﾔｸｼﾄﾞｳ) 仙台岩沼線 1972 3.0 16 RC橋 岩沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（052-02） (ﾑﾒｲ(052-02) 仙台岩沼線 2006 2.0 11 ボックスカルバート 岩沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

玉崎跨線橋 (ﾀﾏｻﾞｷｺｾﾝ) 仙台岩沼線 1991 94.0 12 PC橋 岩沼市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

岩渕橋 (ｲﾜﾌﾞﾁ) 利府松山線 1974 21.0 8.9 鋼橋 大崎市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 支承補修 20.0 2028

新内の目橋 (ｼﾝｳﾁﾉﾒ) 利府松山線 1998 40.0 15 PC橋 利府町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

上板谷橋 (ｶﾐｲﾀﾔ) 利府松山線 1994 13.0 10 PC橋 大郷町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 当て板補修 30.0 2028

昭堀橋 (ｱｷﾎﾞﾘ) 利府松山線 1988 21.0 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

下板谷橋 (ｼﾓｲﾀﾔ) 利府松山線 1989 15.0 9.5 PC橋 大郷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

粕川大橋 (ｶｽｶﾜｵｵ) 利府松山線 1976 201.0 9.5 PC橋 大郷町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2023 ～ 2025 伸縮装置取替ほか 150.0 2028

粕川一号橋 (ｶｽｶﾜｲﾁｺﾞｳ) 利府松山線 不明 8.0 12.2 ボックスカルバート 大郷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

粕川二号橋 (ｶｽｶﾜﾆｺﾞｳ) 利府松山線 不明 14.0 7.8 PC橋 大郷町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

鶴田橋 (ﾂﾙﾀ) 利府松山線 1978 38.0 9.5 PC橋 大郷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

鶴田小橋 (ﾂﾙﾀｺ) 利府松山線 1958 4.0 11.3 ボックスカルバート 大郷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

八反田江橋 (ﾊﾂﾀﾝﾀﾞｴ) 利府松山線 1933 4.0 5.8 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

小乗橋 (ｺﾉﾘ) 女川牡鹿線 1954 4.0 6.8 ボックスカルバート 女川町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新八幡橋 (ﾔﾊﾀ) 女川牡鹿線 2019 10.0 10 PC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025

一ノ沢橋 (ｲﾁﾉｻﾜ) 女川牡鹿線 1971 5.0 7.6 PC橋 石巻市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

光橋 (ﾋｶﾘ) 女川牡鹿線 1971 4.0 9.2 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

江入橋 (ｴｲﾘ) 女川牡鹿線 1967 4.0 7.2 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

田峠橋 (ﾀﾄｳｹﾞ) 女川牡鹿線 1970 5.0 7 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

中田橋 (ﾅｶﾀ) 女川牡鹿線 1967 7.0 7.5 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大原橋 (ｵｵﾊﾗ) 女川牡鹿線 1964 10.0 6.8 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

秋葉橋 (ｱｷﾊﾞ) 築館栗駒公園線 1964 11.0 10.6 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

芋埣橋 (ｲﾓｿﾞﾈ) 築館栗駒公園線 1961 24.0 6 PC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

芋埣橋側道橋 (ｲﾓｿﾞﾈﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 築館栗駒公園線 2007 28.0 3 鋼橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

田高田橋 (ﾀｺｳﾀﾞ) 築館栗駒公園線 1965 14.0 8.8 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

桑畑橋 (ｸﾜﾊﾞﾀｹ) 築館栗駒公園線 1967 35.0 6 鋼橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

川台大橋 (ｶﾜﾀﾞｲｵｵ) 築館栗駒公園線 1996 93.0 12.5 鋼橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

薄木橋 (ｳｽｷ) 築館栗駒公園線 1989 43.0 8 鋼橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

洞萬橋 (ﾄﾞｳﾏﾝ) 築館栗駒公園線 1981 35.0 8 PC橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

落合橋 (ｵﾁｱｲ) 築館栗駒公園線 1981 98.0 8 鋼橋 栗原市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

柳沢橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜ) 築館栗駒公園線 1956 10.0 6 PC橋 栗原市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

西脇橋 (ﾆｼﾜｷ) 矢本河南線 1967 4.0 7.5 RC橋 東松島市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

菊地橋 (ｷｸﾁ) 矢本河南線 1968 4.0 6.7 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

二橋 (ﾌﾀﾂ) 矢本河南線 1964 3.0 11.5 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

小雛沢西橋 (ｼｮｳﾋﾅｻﾞﾜﾆｼ) 角田山元線 1937 2.0 7.8 RC橋 山元町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

角田橋 (ｶｸﾀﾞ) 角田山元線 1960 573.0 6 鋼橋 角田市 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 2021 ～ 2025 床版補修補修 320.0 2024

角田歩道橋 (ｶｸﾀﾞ) 角田山元線 1992 573.0 3.5 鋼橋 角田市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

小雛沢橋 (ｼﾖｳﾋﾅｻﾞﾜ) 角田山元線 1959 6.0 7 PC橋 山元町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

久保間橋 (ｸﾎﾞﾏ) 角田山元線 1965 7.0 9.1 PC橋 山元町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

堺橋 (ｻｶｲ) 角田山元線 1931 3.0 9.1 ボックスカルバート 角田市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

尾山橋 (ｵﾔﾏ) 角田山元線 1985 18.0 9.3 RC橋 角田市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

桜井橋 (ｻｸﾗｲ) 角田山元線 1967 10.0 6.5 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大和橋 (ﾔﾏﾄ) 角田山元線 1976 15.0 7.5 鋼橋 角田市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

池田橋 (ｲｹﾀﾞ) 角田山元線 1958 4.0 11.5 ボックスカルバート 角田市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

芦ヶ沢橋 (ﾖｼｶﾞｻﾜ) 角田山元線 1977 5.0 7 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

丸森橋 (ﾏﾙﾓﾘ) 丸森霊山線 1929 134.0 5.5 鋼橋 丸森町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

丸森橋側道橋 (ﾏﾙﾓﾘ) 丸森霊山線 1972 133.0 2.3 鋼橋 丸森町 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

泉橋 (ｲｽﾞﾐ) 丸森霊山線 1953 32.0 5 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

五福谷橋 (ｺﾞﾌｸﾔ) 丸森霊山線 1998 48.0 14 PC橋 丸森町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

曲屋敷橋 (ﾏｶﾞﾘﾔｼｷ) 丸森霊山線 1927 5.0 6.5 ボックスカルバート 丸森町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上滝橋 (ｶﾐﾀｷ) 丸森霊山線 1927 5.0 8.5 ボックスカルバート 丸森町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

北浦橋 (ｷﾀｳﾗ) 丸森霊山線 2022 8.0 8.2 鋼橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

西向橋 (ﾆｼﾑｶｲ) 丸森霊山線 1927 4.0 3.8 RC橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

左坪橋 (ﾋﾀﾞﾘﾂﾎﾞ) 丸森霊山線 1927 4.0 4.1 RC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

宮脇橋 (ﾐﾔﾜｷ) 丸森霊山線 1986 4.0 10 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小筆甫橋 (ｺﾋｯﾎﾟ) 丸森霊山線 1979 6.0 7.4 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大熊大橋 (ｵｵｸﾏｵｵ) 白石国見線 1990 158.0 12.2 鋼橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

辰ノ口橋 (ﾀﾂﾉｸﾁ) 白石国見線 1966 31.0 6.5 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

不明橋（006-07） (ﾌﾒｲ(006-07) 白石国見線 不明 2.3 7 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

不明橋（006-10） (ﾌﾒｲ(006-10) 白石国見線 不明 2.0 5.7 ボックスカルバート 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

下戸沢橋 (ｼﾓﾄｻﾞﾜ) 白石国見線 1977 17.0 8 PC橋 白石市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 断面修復 10.0 2028

稗田橋（012-04） (ﾋｴﾀﾞ(012-04) 白石国見線 1979 20.7 8.2 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（016-02） (ﾌﾒｲ(016-02) 白石国見線 不明 2.0 9 ボックスカルバート 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

上戸沢橋 (ｶﾐﾄｻﾞﾜ) 白石国見線 1988 14.0 8.6 PC橋 白石市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

土溝山橋 (ﾄﾞﾌﾞﾔﾏ) 蔵王川崎線 1983 13.0 8.3 PC橋 蔵王町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

無名橋（017-05） (ﾑﾒｲ(017-05) 蔵王川崎線 1988 3.0 20.4 ボックスカルバート 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

中西橋 (ﾅｶﾆｼ) 蔵王川崎線 1988 22.0 10 PC橋 川崎町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

槻木1号橋 (ﾂｷﾉｷｲﾁｺﾞｳ) 蔵王川崎線 1975 14.0 9.5 PC橋 川崎町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

前川橋 (ﾏｴｶﾜ) 蔵王川崎線 1986 80.0 8.5 PC橋 川崎町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 2023 ～ 2024 防護柵補修 60.0 2026

前川歩道橋 (ﾏｴｶﾜﾎﾄﾞｳ) 蔵王川崎線 2004 15.0 2.5 PC橋 川崎町 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

北川橋 (ｷﾀｶﾜ) 蔵王川崎線 1953 68.0 7.4 RC橋 川崎町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 床版補修 70.0 2025

北川橋側道橋 (ｷﾀｶﾜ) 蔵王川崎線 1981 76.0 2.5 RC橋 川崎町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 支承取替 30.0 2025

玉山大橋 (ﾀﾏﾔﾏｵｵ) 栗駒平泉線 1960 44.0 3.5 鋼橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 完了 － － 2028
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九渡沢橋 (ｸﾄﾞﾉｻﾜ) 栗駒平泉線 1985 8.0 7 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

沼の下橋 (ﾇﾏﾉｼﾀ) 栗駒平泉線 1986 7.0 7 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

新参橋 (ｼﾝｻﾞﾝ) 白石柴田線 1935 3.0 6 RC橋 白石市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 断面修復 5.0 2025

江坪橋 (ｴﾂﾎﾞ) 白石柴田線 1975 50.0 7 PC橋 白石市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

青木二号橋 (ｱｵｷﾆｺﾞｳ) 白石柴田線 1988 5.0 8 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

小路南橋 (ｺｼﾞﾐﾅﾐ) 白石柴田線 1962 3.0 12 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴ) 白石柴田線 1988 25.0 9 鋼橋 白石市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

入合橋 (ｲﾘｱｲ) 白石柴田線 1972 5.0 5 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

上大谷橋 (ｶﾐｵｵﾔ) 白石柴田線 1934 5.0 5 RC橋 大河原町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

大河原跨線橋 (ｵｵｶﾜﾗｺｾﾝ) 白石柴田線 1959 19.0 10.5 PC橋 大河原町 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

不明橋（052-02） (ﾌﾒｲ(052-02) 白石柴田線 1930 3.0 15.5 RC橋 柴田町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 断面修復 15.0 2025

無名橋（066-03） (ﾑﾒｲ(066-03) 白石柴田線 1943 3.0 10 RC橋 柴田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

山桜橋 (ﾔﾏｻﾞｸﾗ) 南蔵王七ヶ宿線 1968 26.0 6 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

満天星橋 (ﾄﾞｳﾀﾞﾝ) 南蔵王七ヶ宿線 1968 26.0 6 鋼橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2023 ～ 2024 床版補修 100.0 2027

蔵王橋 (ｻﾞｵｳ) 南蔵王七ヶ宿線 1965 10.0 6 鋼橋 白石市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 当て板補修 30.0 2025

無名橋（031-02） (ﾑﾒｲ(031-02) 南蔵王七ヶ宿線 1984 7.0 9.6 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

横川橋 (ﾖｺｶﾜ) 南蔵王七ヶ宿線 1991 56.0 8 PC橋 七ヶ宿町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

熊沢橋 (ｸﾏｻﾞﾜ) 南蔵王七ヶ宿線 1995 15.0 12 PC橋 七ヶ宿町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

遠原橋 (ﾄｵﾊﾗ) 亘理村田蔵王線 1970 3.0 9.5 RC橋 亘理町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

槻木跨線橋 (ﾂｷﾉｷｺｾﾝ) 亘理村田蔵王線 1993 271.0 12 PC橋 柴田町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 断面補修 30.0 2028

無名橋（005-05） (ﾑﾒｲ(005-05) 亘理村田蔵王線 1993 5.0 39 ボックスカルバート 柴田町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

百々橋 (ﾓﾓ) 亘理村田蔵王線 1993 5.0 15.5 ボックスカルバート 亘理町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（022-02） (ﾑﾒｲ(022-02) 亘理村田蔵王線 2002 6.0 15 ボックスカルバート 柴田町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

新川橋 (ﾆｯｶﾜ) 亘理村田蔵王線 2009 35.0 11 鋼橋 村田町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

下伊賀橋 (ｼﾓｲｶﾞ) 仙台三本木線 1975 4.0 13 ボックスカルバート 大崎市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞ) 仙台三本木線 1979 4.0 9.5 ボックスカルバート 大崎市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

祭田橋 (ｻｲﾀ) 仙台三本木線 1979 16.0 15.4 鋼橋 富谷市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

法円寺橋 (ﾎｳｴﾝｼﾞ) 仙台三本木線 1989 50.0 10 PC橋 富谷市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

郷田沢橋 (ｺﾞｳﾀｻﾞﾜ) 仙台三本木線 1988 3.0 14.5 ボックスカルバート 富谷市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

戸山田橋 (ﾄﾔﾏﾀﾞ) 仙台三本木線 1973 23.0 7 鋼橋 富谷市 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ 2025

戸山田歩道橋 (ﾄﾔﾏﾀﾞﾎﾄﾞｳ) 仙台三本木線 1991 23.0 1.5 鋼橋 富谷市 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

八幡前橋 (ﾔﾊﾀﾏｴ) 仙台三本木線 不明 11.0 4 PC橋 富谷市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

坂下橋 (ｻｶｼﾀ) 仙台三本木線 不明 5.1 5.1 RC橋 富谷市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

善川橋 (ｾﾞﾝｶﾜ) 仙台三本木線 1986 68.0 11.8 鋼橋 大和町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

宮橋 (ﾐﾔ) 仙台三本木線 1980 13.8 11.1 PC橋 大和町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

不明橋（056-02） (ﾌﾒｲ(056-02) 仙台三本木線 不明 5.0 11.5 ボックスカルバート 大和町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

下伊架橋 (ｼﾓｲｶﾞ) 仙台三本木線 1976 11.0 7.2 PC橋 大衡村 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

下山橋 (ｼﾓﾔﾏ) 仙台三本木線 1977 12.5 8.7 PC橋 大衡村 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

五輪沢橋 (ｺﾞﾘﾝｻﾜ) 大衡落合線 1988 26.0 25 PC橋 大和町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 防護柵補修 50.0 2028

桔梗橋 (ｷｷｮｳ) 大衡落合線 2010 32.0 14.5 PC橋 大衡村 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

大衡ＩＣ橋（上り線側） (ｵｵﾋﾗｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ) 大衡落合線 2010 36.7 6.8 鋼橋 大衡村 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

大衡ＩＣＤランプ橋 (ｵｵﾋﾗｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾃﾞｨｰﾗﾝﾌﾟ) 大衡落合線 2010 32.0 7 PC橋 大衡村 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

貞山橋 (ﾃｲｻﾞﾝ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1984 55.0 24.7 鋼橋 多賀城市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

代ヶ崎１号橋 (ﾖｶﾞｻｷｲﾁｺﾞｳ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1957 4.0 11.8 RC橋 七ヶ浜町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

代ヶ崎２号橋 (ﾖｶﾞｻｷﾆｺﾞｳ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1957 3.0 7.7 RC橋 七ヶ浜町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

韮森橋 (ﾆﾗｷ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1932 5.0 13.7 ボックスカルバート 七ヶ浜町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1959 3.0 19 RC橋 七ヶ浜町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

大代橋 (ｵｵｼﾛ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1995 40.0 15 PC橋 多賀城市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

中谷地２号橋 (ﾅｶﾔﾁﾆｺﾞｳ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1959 6.0 12.2 PC橋 多賀城市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

中谷地１号橋 (ﾅｶﾔﾁｲﾁｺﾞｳ) 塩釜七ケ浜多賀城線 1959 5.0 13 PC橋 多賀城市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

稲葉江橋 (ｲﾅﾊﾞｴ) 古川一迫線 1968 5.0 6.4 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

緒絶橋 (ｵﾀﾞｴ) 古川一迫線 1964 6.0 6.5 RC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝ) 古川一迫線 1980 49.5 9.2 鋼橋 栗原市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 支承取替 50.0 2025

桜の目橋 (ｻｸﾗﾉﾒ) 古川一迫線 1963 255.0 6 鋼橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

桜の目歩道橋 (ｻｸﾗﾉﾒﾎﾄﾞｳ) 古川一迫線 1990 255.0 3 鋼橋 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

馬伏橋 (ﾏﾌﾞｾ) 古川一迫線 1969 18.0 7 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

宮沢跨道橋 (ﾐﾔｻﾞﾜｺﾄﾞｳ) 古川一迫線 1976 85.0 8 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

馬内川橋 (ﾏｳﾁｶﾞﾜ) 古川一迫線 1970 8.0 8.5 RC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

井戸橋 (ｲﾄﾞ) 古川一迫線 1958 3.0 5.6 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

宮沢橋 (ﾐﾔｻﾞﾜ) 古川一迫線 1965 6.0 7.4 RC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

裏川橋 (ｳﾗｶﾜ) 古川一迫線 1972 14.0 7 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

宝橋 (ﾀｶﾗ) 古川一迫線 1971 6.0 7 RC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

野崎橋 (ﾉｻﾞｷ) 古川一迫線 1973 13.0 7.8 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

平沢橋 (ﾋﾗｻﾜ) 古川一迫線 1960 3.0 6.7 RC橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

雨生沢橋 (ｱﾒｵｻﾞﾜ) 古川一迫線 1990 21.0 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

下前田橋 (ｼﾓﾏｴﾀﾞ) 古川一迫線 1996 12.0 12.4 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

田中橋 (ﾀﾅｶ) 古川一迫線 1970 6.0 7 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

清水沢橋 (ｼﾐｽﾞｻﾜ) 古川一迫線 1985 11.0 9.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

二子屋橋 (ﾌﾀｺﾞﾔ) 鹿島台鳴瀬線 1958 119.0 3.6 鋼橋 松島町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

二ッ屋橋 (ﾌﾀﾂﾔ) 涌谷津山線 1978 266.0 9 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

無名橋（003-03） (ﾑﾒｲ(003-03) 涌谷津山線 2000 9.0 12 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（004-02） (ﾑﾒｲ(004-02) 涌谷津山線 不明 18.0 12 ボックスカルバート 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

倉埣橋 (ｸﾗｿﾞﾈ) 涌谷津山線 1930 2.0 6 ボックスカルバート 石巻市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

無名橋（014-03） (ﾑﾒｲ(014-03) 涌谷津山線 不明 4.0 10.5 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

柳津大橋 (ﾔﾅｲｽﾞｵｵ) 涌谷津山線 1974 450.0 8.5 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

吉住橋 (ﾖｼｽﾞﾐ) 涌谷津山線 1973 4.0 8.1 RC橋 涌谷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

長泥橋 (ﾅｶﾞﾄﾞﾛ) 涌谷津山線 1972 135.0 8.4 鋼橋 涌谷町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 床版補修 30.0 2027

柳津跨線橋 (ﾔﾅｲｽﾞｺｾﾝ) 涌谷津山線 1969 9.0 9 PC橋 登米市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

水守橋 (ﾐｽﾞﾓﾘ) 涌谷津山線 2008 53.1 11.5 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

金堀沢橋 (ｶﾅﾎﾞﾘｻﾞﾜ) 最上鬼首線 1990 12.0 6 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大沢川橋 (ｵｵｻﾜｶﾞﾜ) 最上鬼首線 1977 40.0 8 PC橋 大崎市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

無名橋（021-02） (ﾑﾒｲ(021-02) 最上鬼首線 不明 25.0 13.5 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

三杉橋 (ﾐｽｷﾞ) 最上鬼首線 1992 42.0 14 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳ) 国道１０８号 1992 25.0 15 鋼橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

田沢川橋 (ﾀｻﾞﾜｶﾞﾜ) 国道１０８号 1992 33.0 12 鋼橋 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝ) 国道１０８号 1992 100.0 12 PC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝ) 国道１０８号 1992 47.0 12 鋼橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

久瀬大橋 (ｸｾﾞｵｵ) 国道１０８号 1992 205.0 11 PC橋 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

野尻3号橋 (ﾉｼﾞﾘｻﾝｺﾞｳ) 北上津山線 1972 5.0 4.4 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

長尾橋 (ﾅｶﾞｵ) 北上津山線 2003 72.0 11 PC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

不明橋（016-02） (ﾌﾒｲ(016-02) 北上津山線 1991 9.0 10 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

不明橋（016-04） (ﾌﾒｲ(016-04) 北上津山線 1991 12.7 13.1 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

水沢橋 (ﾐｽﾞｻﾜ) 北上津山線 1989 16.2 9.4 PC橋 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

泉沢橋 (ｲｽﾞﾐｻﾜ) 北上津山線 1991 3.7 10.9 ボックスカルバート 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大沢橋 (ｵｵｻﾜ) 北上津山線 1972 16.0 6.6 RC橋 石巻市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

御屋敷橋 (ｵﾔｼｷ) 北上津山線 1971 3.0 14.2 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

水明橋 (ｽｲﾒｲ) 北上津山線 1972 15.0 5.5 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

金泉橋 (ｷﾝｾﾝ) 北上津山線 1985 21.0 8 PC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028
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小倉橋 (ｺｸﾞﾗ) 北上津山線 1970 6.0 4.6 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

追分一号橋 (ｵｲﾜｹｲﾁｺﾞｳ) 北上津山線 1972 5.0 4.3 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

追分二号橋 (ｵｲﾜｹﾆｺﾞｳ) 北上津山線 1972 3.0 4 RC橋 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

新前田橋 (ｼﾝﾏｴﾀﾞ) 気仙沼本吉線 1991 39.0 10 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

水梨子橋 (ﾐｽﾞﾅｼ) 気仙沼本吉線 1989 39.0 11.5 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

四十二橋 (ｼｼﾞﾕｳﾆ) 気仙沼本吉線 2000 9.0 14.8 ボックスカルバート 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄ) 気仙沼本吉線 1975 16.0 8.6 PC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

金取橋 (ｶﾈﾄﾘ) 気仙沼本吉線 1980 12.0 10.1 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

金取第３号橋 (ｶﾈﾄﾘﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳ) 気仙沼本吉線 1976 8.0 8.2 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

金取第４号橋 (ｶﾈﾄﾘﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳ) 気仙沼本吉線 1977 4.0 7.8 RC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

金取第５号橋 (ｶﾈﾄﾘﾀﾞｲｺﾞｺﾞｳ) 気仙沼本吉線 1975 6.0 11.5 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大川口橋 (ｵｵｶﾜｸﾞﾁ) 丸森梁川線 1934 8.0 5.4 RC橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

川田島橋 (ｶﾜﾀﾞｼﾏ) 丸森梁川線 1940 4.0 9 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

欠入橋 (ｶｹｲﾘ) 丸森梁川線 1983 3.0 13 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

峠橋 (ﾄｳｹﾞ) 丸森梁川線 1945 5.0 5 RC橋 丸森町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

境橋 (ｻｶｴ) 丸森梁川線 1968 2.0 5 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

桜田橋 (ｻｸﾗﾀﾞ) 金山新地停車場線 1985 21.0 7 PC橋 丸森町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

明光橋 (ｱｹﾐﾂ) 金山新地停車場線 1989 3.0 7.5 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（001-02） (ﾌﾒｲ(001-02) 越河角田線 1930 4.0 9.5 RC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀ) 越河角田線 1933 6.0 8 RC橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 断面修復 10.0 2027

平大橋 (ﾀｲﾗｵｵ) 越河角田線 1975 22.0 7.8 鋼橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 断面修復 20.0 2027

堤前橋 (ﾂﾂﾏｴ) 越河角田線 1933 5.0 5.5 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

独至橋 (ﾄﾞｸｼﾞ) 越河角田線 1933 3.0 3.9 RC橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 断面修復 5.0 2027

藤内橋 (ﾄｳﾅｲ) 越河角田線 1933 3.0 3.5 RC橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 断面修復 5.0 2027

金下橋 (ｶﾈｼﾀ) 越河角田線 1976 6.0 6.1 PC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴ) 越河角田線 1934 10.0 10 PC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

白五郎橋 (ｼﾛｺﾞﾛｳ) 越河角田線 不明 10.0 12.5 PC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新屋敷橋 (ｱﾗﾔｼｷ) 越河角田線 1934 12.0 4.5 RC橋 角田市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

地蔵堂橋 (ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳ) 越河角田線 2008 23.0 10 PC橋 角田市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

大沼橋 (ｵｵﾇﾏ) 越河角田線 1935 6.0 6.8 RC橋 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

賀田橋 (ｶﾀﾞ) 川前白石線 1972 9.0 8.1 PC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

金堀橋 (ｶﾅﾎﾞﾘ) 川前白石線 1974 20.0 7 鋼橋 白石市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

不堂沢橋 (ﾌﾄﾞｳｻﾜ) 川前白石線 1927 4.1 7.5 RC橋 白石市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

五丁目橋 (ｺﾞﾁｮｳﾒ) 川前白石線 1927 8.5 5.35 RC橋 白石市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

無名橋（030-06） (ﾑﾒｲ(030-06) 川前白石線 2010 3.0 14 ボックスカルバート 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 断面補修 5.0 2027

沢中橋 (ｻﾜﾅｶ) 赤井畑国見線 1990 13.0 4 鋼橋 白石市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

中町橋 (ﾅｶﾏﾁ) 白石停車場線 1930 4.0 12.3 ボックスカルバート 白石市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

棒の島橋 (ﾎﾞｳﾉｼﾏ) 白川犬卒都婆向山線 1988 4.0 9.5 RC橋 白石市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 断面補修 5.0 2027

若円橋 (ﾜｶﾏﾙ) 白川犬卒都婆向山線 1986 3.0 11 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

大河原大橋 (ｵｵｶﾜﾗｵｵ) 大河原高倉線 1959 177.0 9.5 鋼橋 大河原町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

砂地橋 (ｽﾅｼﾞ) 大河原高倉線 1978 2.0 7.5 ボックスカルバート 角田市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

尾袋橋 (ｵﾌﾞｸﾛ) 佐倉北郷線 1991 31.0 9.5 PC橋 角田市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

花島橋 (ﾊﾅｼﾞﾏ) 佐倉北郷線 1968 34.0 4.5 鋼橋 角田市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

二枚田橋 (ﾆﾏｲﾀﾞ) 佐倉北郷線 1991 29.0 10.6 鋼橋 角田市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新北白川橋 (ｼﾝｷﾀｼﾗｶﾜ) 北白川停車場向山線 1983 210.0 7.7 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ 2027

新北白川橋側道橋 (ｼﾝｷﾀｼﾗｶﾜ) 北白川停車場向山線 1983 210.0 5.1 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

船岡街道橋 (ﾌﾅｵｶｶｲﾄﾞｳ) 角田柴田線 1968 5.0 7 ボックスカルバート 角田市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 主桁断面補修 10.0 2027

船岡五間堀橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ) 角田柴田線 不明 14.0 14.5 PC橋 柴田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

さくら船岡大橋 (ｻｸﾗﾌﾅｵｶｵｵ) 角田柴田線 2005 476.0 14 鋼橋 柴田町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

館前橋 (ﾀﾃﾏｴ) 蔵王大河原線 1943 3.0 9.5 ボックスカルバート 蔵王町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

藪川橋 (ﾔﾌﾞｶﾜ) 蔵王大河原線 1996 39.0 11.5 PC橋 蔵王町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新開橋 (ｼﾝｶｲ) 蔵王大河原線 不明 6.0 13 ボックスカルバート 大河原町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

跨道橋 (ｺﾄﾞｳ) 船岡停車場船迫線 1984 296.0 11 RC橋 柴田町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2025以降 断面補修 280.0 2026

柴田大橋 (ｼﾊﾞﾀｵｵ) 船岡停車場船迫線 1982 184.0 11 鋼橋 柴田町 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 支承取替 20.0 2025

名取高架橋 (ﾅﾄﾘｺｳｶ) 名取村田線 1986 184.0 20 PC橋 名取市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

町裏橋 (ﾏﾁｳﾗ) 名取村田線 1931 6.0 4.9 RC橋 村田町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

二軒二号橋 (ﾆｹﾝﾆｺﾞｳ) 名取村田線 1970 6.0 9.4 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

二軒一号橋 (ﾆｹﾝｲﾁｺﾞｳ) 名取村田線 1970 5.0 9.4 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

前橋 (ﾏｴ) 名取村田線 1940 3.0 10 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

後橋 (ｳｼﾛ) 名取村田線 1989 4.0 10 RC橋 名取市 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

舘大橋 (ﾀﾃｵｵ) 名取村田線 1984 13.0 10 PC橋 村田町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

虚空蔵橋 (ｷﾖｸｳｿﾞｳ) 名取村田線 1963 5.0 5.6 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

相の沢橋 (ｱｲﾉｻﾞﾜ) 名取村田線 1970 26.0 6.3 鋼橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

萱の沢橋 (ｶﾔﾉｻﾜ) 名取村田線 1970 15.0 5.5 鋼橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

油殻沢橋 (ｱﾌﾞﾗｶﾗｻﾜ) 名取村田線 1970 11.0 5 PC橋 名取市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2024 防護柵補修 5.0 2028

風坂橋 (ｶｻﾞｻｶ) 名取村田線 1996 12.0 11 PC橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

七ツ沢橋 (ﾅﾅﾂｻﾞﾜ) 名取村田線 1973 30.0 7 PC橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐ) 名取村田線 1972 31.0 7 PC橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

西薬師橋 (ﾆｼﾔｸｼ) 名取村田線 1998 12.0 11 PC橋 名取市 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 2025以降 断面補修 10.0 2026

熊野橋 (ｸﾏﾉ) 碁石富岡線 1993 13.0 9.7 PC橋 川崎町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

駅前橋 (ｴｷﾏｴ) 角田山下線 2018 5.6 9 ボックスカルバート 山元町 2017 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

境橋 (ｻｶｲ) 荒浜港今泉線 1971 7.0 13.4 ボックスカルバート 亘理町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

十文字橋 (ｼﾞﾕｳﾓﾝｼﾞ) 荒浜港今泉線 1969 2.0 7.5 RC橋 亘理町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

牛袋一号橋 (ｳｼﾌﾞｸﾛｲﾁｺﾞｳ) 荒浜港今泉線 1993 2.0 8 ボックスカルバート 亘理町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

牛袋二号橋 (ｳｼﾌﾞｸﾛﾆｺﾞｳ) 荒浜港今泉線 1938 3.0 10 ボックスカルバート 亘理町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

大橋 (ｵｵ) 岩沼停車場線 1927 4.0 9.1 RC橋 岩沼市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

丸沼橋 (ﾏﾙﾇﾏ) 岩沼停車場線 1971 7.0 9.5 RC橋 岩沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

二野倉橋 (ﾆﾉｸﾗ) 岩沼海浜緑地線 2016 42.0 12.5 PC橋 岩沼市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

三軒橋 (ｻﾝｹﾝ) 岩沼海浜緑地線 1971 29.0 7 PC橋 岩沼市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（001-06） (ﾑﾒｲ(001-06) 愛島名取線 2006 6.0 28 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（003-02） (ﾑﾒｲ(003-02) 愛島名取線 2006 6.0 36.2 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

沖の橋 (ｵｷﾉ) 愛島名取線 2005 27.0 25 鋼橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

馬場崎橋 (ﾊﾞﾊﾞｻｷ) 愛島名取線 1970 5.0 6.5 RC橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

植松橋 (ｳｴﾏﾂ) 愛島名取線 1939 2.0 6.6 RC橋 名取市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

平田橋 (ﾋﾗﾀ) 閖上港線 1958 7.0 12 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

不明橋（010-06） (ﾌﾒｲ(010-06) 閖上港線 1993 2.0 12.8 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

高柳南橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞﾐﾅﾐ) 閖上港線 1940 3.0 11 ボックスカルバート 名取市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

高柳橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞ) 閖上港線 1940 3.0 10 ボックスカルバート 名取市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2025以降 断面補修 30.0 2026

落堀橋 (ｵﾁﾎﾞﾘ) 閖上港線 不明 2.0 13.8 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅲ 2023 Ⅰ 完了 － － 2028

八幡橋 (ﾔﾊﾀ) 多賀城停車場線 1987 42.0 16 鋼橋 多賀城市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

赤沼街道１号橋 (ｱｶﾇﾏｶｲﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳ) 赤沼松島線 1983 60.0 10 PC橋 松島町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

松島橋 (ﾏﾂｼﾏ) 高城停車場線 2019 69.0 7 鋼橋 松島町 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ 完了 － － 2025

桑針橋 (ｸﾜﾊﾞﾘ) 小牛田松島線 1987 2.5 9 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

赤井川橋 (ｱｶｲｶﾞﾜ) 小牛田松島線 1985 3.5 9.2 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

出来川橋 (ﾃﾞｷｶﾞﾜ) 小牛田松島線 1985 15.0 9.2 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

下鶴田橋 (ｼﾓﾂﾙﾀ) 小牛田松島線 1978 75.0 7.5 鋼橋 大郷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

ウチエ橋 (ｳﾁｴ) 小牛田松島線 1970 3.0 6.5 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

前川橋 (ﾏｴｶﾜ) 小牛田松島線 1987 13.0 10.1 RC橋 大郷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028
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大郷大橋 (ｵｵｻﾄｵｵ) 小牛田松島線 1990 198.0 9.1 PC橋 大郷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

熊野橋 (ｸﾏﾉ) 小牛田松島線 1980 20.0 10 鋼橋 大郷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

田布施橋 (ﾀﾌﾞｾ) 小牛田松島線 2000 18.0 14 PC橋 大郷町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳ) 小牛田松島線 2005 11.0 12.2 PC橋 松島町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

桝澤橋 (ﾏｽｻﾞﾜ) 桝沢吉岡線 1970 55.0 5.8 鋼橋 大和町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

志田野川橋 (ｼﾀﾞﾉｶﾜ) 桝沢吉岡線 1980 40.0 9.7 鋼橋 大和町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

八志田橋 (ﾔｼﾀﾞ) 桝沢吉岡線 1976 72.0 11.5 鋼橋 大和町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

反町橋 (ｿﾘﾏﾁ) 桝沢吉岡線 1958 4.0 7.5 RC橋 大和町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

八合田橋 (ﾊﾁｺﾞｳﾀ) 桝沢吉岡線 1972 7.0 7 PC橋 大和町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

童子橋 (ﾜﾗｼ) 桝沢吉岡線 1968 13.0 6 鋼橋 大和町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

針生橋 (ﾊﾘｭｳ) 石巻鹿島台色麻線 1977 20.0 8 鋼橋 大衡村 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

熊野橋 (ｸﾏﾉ) 鳴瀬南郷線 1959 3.0 8.4 ボックスカルバート 東松島市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

佐野橋 (ｻﾉ) 鳴瀬南郷線 1937 4.0 6 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

西福田橋 (ﾆｼﾌｸﾀﾞ) 鳴瀬南郷線 2012 84.0 8.95 鋼橋 東松島市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

古舘橋 (ﾌﾙﾀﾞﾃ) 鳴瀬南郷線 1963 8.0 6.5 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

無名橋（023-03） (ﾑﾒｲ(023-03) 鳴瀬南郷線 1955 3.0 6.7 ボックスカルバート 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（036-02） (ﾑﾒｲ(036-02) 鳴瀬南郷線 不明 7.0 6.5 ボックスカルバート 美里町 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

無名橋（036-04） (ﾑﾒｲ(036-04) 鳴瀬南郷線 不明 4.0 6.5 ボックスカルバート 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

和田沼５号橋 (ﾜﾀﾞﾇﾏｺﾞｺﾞｳ) 鳴瀬南郷線 1983 3.0 8.6 ボックスカルバート 美里町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

三軒橋 (ｻﾝｹﾞﾝ) 河南南郷線 1966 29.0 6 鋼橋 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新川橋 (ｼﾝｶﾜ) 河南南郷線 1968 18.0 6 鋼橋 美里町 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

高芝生橋 (ﾀｶｼﾊﾞｳ) 河南南郷線 1972 4.0 8.6 ボックスカルバート 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

大沢橋 (ｵｵｻﾜ) 河南南郷線 1983 4.0 27 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

渋江橋（上り） (ｼﾌﾞｴ) 涌谷三本木線 1991 13.0 16 鋼橋 涌谷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

上出来川橋側道橋 (ｶﾐﾃﾞｷｶﾞﾜ) 涌谷三本木線 1968 39.5 3.8 鋼橋 涌谷町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

上出来川橋 (ｶﾐﾃﾞｷｶﾞﾜ) 涌谷三本木線 1968 39.5 8.5 鋼橋 涌谷町 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

後藤江橋 (ｺﾞﾄｳｴ) 涌谷三本木線 1967 12.0 8.8 鋼橋 美里町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

塩釜橋 (ｼｵｶﾞﾏ) 涌谷三本木線 1978 7.0 7 PC橋 美里町 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

塔之越橋 (ﾄｳﾉｺｼ) 涌谷三本木線 1960 8.0 5 RC橋 美里町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

化粧坂橋 (ｹｼｮｳｻｶ) 涌谷三本木線 1967 44.0 9.5 PC橋 美里町 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

関右ェ門橋 (ｾｷｳｴﾓﾝ) 涌谷三本木線 1979 14.0 8 PC橋 美里町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

三本木橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ) 涌谷三本木線 1935 137.8 10.1 RC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

金谷橋 (ｶﾅﾔ) 松山停車場線 1994 9.9 15.7 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

旭橋 (ｱｻﾋ) 小野田三本木線 1976 250.0 8.9 PC橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

下田橋 (ｼﾓﾀﾞ) 小野田三本木線 1993 3.0 7.45 ボックスカルバート 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

長谷川橋 (ﾊｾｶﾞﾜ) 小野田三本木線 1996 59.2 13.5 鋼橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

清水橋 (ｼﾐｽﾞ) 小野田三本木線 1970 3.0 9 ボックスカルバート 色麻町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

保野川橋 (ﾎﾉｶﾞﾜ) 小野田三本木線 1970 73.4 7.6 PC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

保野川橋側道橋 (ﾎﾉｶﾞﾜ) 小野田三本木線 1986 73.4 2.8 PC橋 色麻町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

無名橋（015-11） (ﾑﾒｲ(015-11) 小野田三本木線 2009 3.0 12.1 ボックスカルバート 色麻町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（016-03） (ﾑﾒｲ(016-03) 小野田三本木線 2007 4.0 10.5 ボックスカルバート 色麻町 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 2028

黒沢橋 (ｸﾛｻﾜ) 小野田三本木線 1966 11.0 9.3 PC橋 色麻町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

北上郷橋 (ｷﾀｶﾐｺﾞｳ) 小野田三本木線 1962 7.0 8.5 RC橋 色麻町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

上郷橋 (ｶﾐｺﾞｳ) 小野田三本木線 1997 3.0 9 ボックスカルバート 色麻町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

袋橋 (ﾌｸﾛ) 小野田三本木線 1976 24.0 8.2 鋼橋 色麻町 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 2028

斉田橋 (ｻｲﾀﾞ) 小野田三本木線 1933 3.0 12.5 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

不明橋（047-02） (ﾌﾒｲ(047-02) 小野田三本木線 1933 2.0 12 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

坂本橋 (ｻｶﾓﾄ) 小野田三本木線 1972 15.0 7 PC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

高倉橋 (ﾀｶｸﾗ) 坂本古川線 1971 208.8 7.5 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

不明橋（011-02） (ﾌﾒｲ(011-02) 坂本古川線 1994 2.5 10 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

落合橋 (ｵﾁｱｲ) 坂本古川線 2003 68.0 16.8 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

新渋川橋 (ｼﾝｼﾌﾞｶﾜ) 坂本古川線 2004 44.0 16.8 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

無名橋（017-02） (ﾑﾒｲ(017-02) 坂本古川線 不明 8.0 16 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

穂波中央橋 (ﾎﾅﾐﾁｭｳｵｳ) 坂本古川線 2000 21.0 30 PC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

河原橋 (ｶﾜﾗ) 柳沢中新田線 1969 104.0 6.8 鋼橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

大堀橋 (ｵｵﾎﾞﾘ) 柳沢中新田線 1993 5.0 11.3 ボックスカルバート 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

毘沙門橋 (ﾋﾞｼﾔﾓﾝ) 柳沢中新田線 1958 4.0 8.5 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

孫沢橋 (ﾏｺﾞｻﾜ) 柳沢中新田線 1989 29.0 11 PC橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

羽黒橋 (ﾊｸﾞﾛ) 柳沢中新田線 1931 5.0 5 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

子地倉橋 (ｺｼﾞｸﾗ) 秋保温泉川崎線 1967 30.0 7.6 鋼橋 川崎町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

かやがもり橋 (ｶﾔｶﾞﾓﾘ) 秋保温泉川崎線 1967 25.0 6.7 鋼橋 川崎町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小松倉橋 (ｺﾏﾂｸﾗ) 秋保温泉川崎線 1969 40.0 5.1 鋼橋 川崎町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 床版補修補修補修 50.0 2025

北沢橋 (ｷﾀｻﾜ) 秋保温泉川崎線 1969 90.0 4.6 鋼橋 川崎町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 支承防錆 20.0 2027

日の沢橋 (ﾋﾉｻﾜ) 秋保温泉川崎線 1969 30.0 4.7 鋼橋 川崎町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 当て板補修 20.0 2025

下石丸沢橋 (ｼﾓｲｼﾏﾙｻﾜ) 秋保温泉川崎線 1969 14.0 4 PC橋 川崎町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

石丸沢橋 (ｲｼﾏﾙｻﾜ) 秋保温泉川崎線 1969 40.0 4.7 鋼橋 川崎町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 支承補修 40.0 2027

滝見橋 (ﾀｷﾐ) 秋保温泉川崎線 1969 80.0 4.8 鋼橋 川崎町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

小泉橋 (ｺｲｽﾞﾐ) 鳥屋崎小野田線 1978 157.0 7 PC橋 加美町 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

小泉橋側道橋 (ｺｲｽﾞﾐ) 鳥屋崎小野田線 1978 157.0 3.6 PC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

南宿橋 (ﾐﾅﾐｼｭｸ) 鳥屋崎小野田線 1993 4.0 11.4 ボックスカルバート 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

北寺宿橋 (ｷﾀﾃﾗｼﾕｸ) 鳥屋崎小野田線 1960 3.0 6 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（003-02） (ﾑﾒｲ(003-02) 清水下狼塚線 2003 2.0 8.5 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

保柳橋 (ﾎﾔﾅｷﾞ) 清水下狼塚線 1999 23.0 12 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

横江橋 (ﾖｺｴ) 清水下狼塚線 2004 13.0 8.7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新田江橋 (ﾆｲﾀﾞｴ) 清水下狼塚線 1972 5.0 5.5 RC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（016-02） (ﾑﾒｲ(016-02) 清水下狼塚線 不明 3.0 5 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

清水川橋 (ｼﾐｽﾞｶﾜ) 清水下狼塚線 1933 5.0 6.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

寿橋 (ｺﾄﾌﾞｷ) 岩出山停車場線 1969 10.0 6.5 RC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

稲荷橋 (ｲﾅﾘ) 古川岩出山線 1992 34.2 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

山下橋 (ﾔﾏｼﾀ) 古川岩出山線 1989 10.0 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

薬師橋 (ﾔｸｼ) 古川岩出山線 1988 14.0 9.8 鋼橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

伊勢堂跨道橋 (ｲｾﾄﾞｳｺﾄﾞｳ) 古川岩出山線 1976 64.9 8 PC橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

山際橋 (ﾔﾏｷﾞﾜ) 岩出山上蝦沢線 1980 10.0 10.5 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 完了 － － 2028

倉の沢橋 (ｸﾗﾉｻﾜ) 岩出山上蝦沢線 1973 9.0 5.5 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

藤屋敷跨道橋 (ﾌｼﾞﾔｼｷｺﾄﾞｳ) 岩出山上蝦沢線 1976 35.0 11.4 PC橋 大崎市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

深渡戸橋 (ﾌｶﾜﾀｼﾄﾞ) 岩出山上蝦沢線 1973 14.0 6.5 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

金谷橋 (ｶﾅﾔ) 真山高清水線 1983 3.5 10.3 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

俎板橋 (ﾏﾅｲﾀ) 真山高清水線 2001 5.5 11 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

吹上橋 (ﾌｷｱｹﾞ) 吹上鬼首線 1965 6.0 5.9 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

朝日館壱番橋 (ｱｻﾋﾀﾞﾃｲﾁﾊﾞﾝ) 志津川登米線 2003 30.0 13 PC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

朝日館貮番橋 (ｱｻﾋﾀﾞﾃﾆﾊﾞﾝ) 志津川登米線 2002 42.0 13 PC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

上羽沢橋 (ｶﾐﾊｻﾞﾜ) 志津川登米線 1955 10.0 5 RC橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2023 ～ 2024 断面補修修復 15.0 2027

細峯沢橋 (ﾎｿﾐﾈｻﾞﾜ) 志津川登米線 1954 4.0 5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

馬鞍沢橋 (ｳﾏｸﾗｻﾞﾜ) 志津川登米線 1983 10.0 6 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

高屋敷橋 (ﾀｶﾔｼｷ) 志津川登米線 1981 7.0 6.5 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大面倒橋 (ｵｵﾒﾝﾄﾞｳ) 志津川登米線 1981 7.0 6 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

小面倒橋 (ｺﾒﾝﾄﾞｳ) 志津川登米線 1957 3.0 5 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

九蔵沢橋 (ｸｿﾞｳｻﾞﾜ) 志津川登米線 1967 5.0 5.5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028
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入の沢橋 (ｲﾘﾉｻﾜ) 志津川登米線 1992 7.0 8 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

刈切橋 (ｶﾂｷﾘ) 志津川登米線 1980 16.0 7.2 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 支承補修 90.0 2028

八坊橋 (ﾊﾁﾎﾞｳ) 志津川登米線 1980 12.0 6.5 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

猪鼻橋 (ｲﾉﾊﾅ) 志津川登米線 1967 18.0 5.5 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2023 ～ 2024 床版打ち換え 160.0 2027

落合橋 (ｵﾁｱｲ) 志津川登米線 1978 14.0 7 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

小金橋 (ｺｶﾞﾈ) 志津川登米線 1967 18.0 5.5 鋼橋 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

畳石橋 (ﾀﾀﾐｲｼ) 志津川登米線 1967 23.0 5.5 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

涌谷大橋 (ﾜｸﾔｵｵ) 涌谷田尻線 1957 147.9 8.15 鋼橋 涌谷町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承取替 100.0 2026

涌谷大橋側道橋 (ﾜｸﾔｵｵ) 涌谷田尻線 1976 147.9 2.6 鋼橋 涌谷町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 2023 ～ 2024 床版断面補修 9.0 2026

垂氷橋 (ﾀﾁﾋ) 涌谷田尻線 1979 6.0 8.2 PC橋 涌谷町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

無名橋（031-02） (ﾑﾒｲ(031-02) 涌谷田尻線 2006 6.0 15.7 鋼橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

中江橋 (ﾅｶｴ) 涌谷田尻線 1982 5.0 8.5 ボックスカルバート 大崎市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

鶴城橋 (ﾂﾙｼﾞｮｳ) 涌谷田尻線 1976 16.0 8.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（033-04） (ﾑﾒｲ(033-04) 涌谷田尻線 2006 3.0 8.5 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

姥造橋 (ｳﾊﾞﾂﾞｸﾘ) 涌谷田尻線 1970 4.0 12.3 ボックスカルバート 大崎市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

宿前橋 (ﾔﾄﾞﾏｴ) 田尻瀬峰線 1943 4.0 4.7 RC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

宿北入口橋 (ﾔﾄﾞｷﾀｲﾘｸﾁ) 田尻瀬峰線 1970 2.0 8.5 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

沖橋 (ｵｷ) 田尻瀬峰線 1954 6.0 6.8 RC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅰ 完了 － － 2024

富橋 (ﾄﾐ) 田尻瀬峰線 1978 186.0 9.5 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

下野沢橋 (ｼﾓﾉｻﾞﾜ) 田尻瀬峰線 1990 20.0 11 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

峯界橋 (ﾐﾈｻｶｲ) 若柳築館線 2005 57.0 11.5 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

嘉倉橋 (ｶｸﾗ) 若柳築館線 不明 3.0 7.5 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

木戸橋 (ｷﾄﾞ) 若柳築館線 1977 36.0 6 PC橋 栗原市 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承取替 100.0 2024

沼口橋 (ﾇﾏｸﾞﾁ) 新田若柳線 1937 24.9 5 RC橋 登米市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

御嶽橋 (ﾐﾀｹ) 花山一迫線 2002 64.0 10 PC橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

軍沢橋 (ｲｸｻｻﾞﾜ) 花山一迫線 1959 4.0 8 RC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

四ツ岩上橋 (ﾖﾂｲﾜｶﾐ) 花山一迫線 1959 2.0 8 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

四ツ岩中橋 (ﾖﾂｲﾜﾅｶ) 花山一迫線 1965 2.0 8 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

四ツ岩下橋 (ﾖﾂｲﾜｼﾓ) 花山一迫線 1958 5.0 8 RC橋 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

五十鈴橋 (ｲｽｽﾞ) 花山一迫線 1969 26.0 7 鋼橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

広川原橋 (ﾋﾛｶﾜﾗ) 花山一迫線 1988 4.0 10 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

夫婦橋 (ﾒｵﾄ) 文字上尾松線 1984 17.0 5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

石株橋 (ｲｼｶﾌﾞ) 文字上尾松線 1983 20.0 5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

山下橋 (ﾔﾏｼﾀ) 文字上尾松線 1983 40.0 4.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

河倉橋 (ｶｸﾗ) 文字上尾松線 1983 34.0 4.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

湯舟橋 (ﾕﾌﾞﾈ) 文字上尾松線 1998 13.0 10.5 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

津花橋 (ﾂﾊﾞﾅ) 文字上尾松線 1978 73.0 8.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

高橋橋 (ﾀｶﾊｼ) 文字上尾松線 1980 48.0 9.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

亀子橋 (ｶﾒﾉｺ) 文字上尾松線 1975 4.0 7 RC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

祝田橋 (ｲﾜｲﾀﾞ) 文字上尾松線 1962 6.0 6.4 RC橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

五丁目橋 (ｺﾞﾁﾖｳﾒ) 文字上尾松線 1963 6.0 6.4 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

赤坂橋 (ｱｶｻｶ) 文字上尾松線 1951 4.0 9.5 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

中山橋 (ﾅｶﾔﾏ) 文字下細倉線 1985 44.0 7 PC橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

放森橋 (ﾊﾅﾚﾓﾘ) 文字下細倉線 1982 22.0 7.5 鋼橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

荒防橋 (ｱﾗﾎﾞｳ) 大鳥沢辺線 1941 4.0 6.5 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

三島橋 (ﾐｼﾏ) 栗駒金成線 1945 4.0 10 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

諏訪橋 (ｽﾜ) 栗駒金成線 1974 30.0 7 PC橋 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

諏訪橋側道橋 (ｽﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 栗駒金成線 2008 32.0 2 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

矢待橋 (ﾔﾏﾁ) 栗駒金成線 1972 8.0 7 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

赤児橋 (ｱｶﾁｺﾞ) 栗駒金成線 1958 3.0 7 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

牧山橋 (ﾏｷﾔﾏ) 栗駒金成線 1976 3.0 7 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞ) 栗駒金成線 1975 5.0 7 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

若柳第二大橋 (ﾜｶﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾆｵｵ) 若柳花泉線 1983 238.0 13 鋼橋 栗原市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

仮屋橋 (ｶﾘﾔ) 若柳花泉線 1983 36.0 8 鋼橋 栗原市 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

中之橋 (ﾅｶﾉ) 有壁若柳線 1972 10.0 5 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

田中新橋 (ﾀﾅｶｼﾝ) 有壁若柳線 1991 3.0 10.5 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上在橋 (ｶﾐｻﾞｲ) 有壁若柳線 1994 26.0 10 PC橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

伊賀橋 (ｲｶﾞ) 有壁若柳線 1965 4.0 10 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

夏川橋 (ﾅﾂｶﾜ) 有壁若柳線 1967 31.0 6 鋼橋 栗原市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

牛蒡橋 (ｺﾞﾎﾞｳ) 有壁若柳線 1966 8.0 10.5 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

沖橋 (ｵｷ) 有壁若柳線 1971 14.0 10 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

若柳大橋 (ﾜｶﾔﾅｷﾞｵｵ) 有壁若柳線 1988 116.0 14 鋼橋 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

川南高架橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｺｳｶ) 有壁若柳線 1988 136.0 7.2 PC橋 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ 2024

新たまち橋 (ｼﾝﾀﾏﾁ) 油島栗駒線 1996 25.0 10.5 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

道場橋 (ﾄﾞｳﾊﾞ) 油島栗駒線 1976 28.0 9.8 鋼橋 栗原市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 当て板補修 20.0 2027

三返城橋 (ﾐｶｴﾘｼﾞﾖｳ) 油島栗駒線 1964 10.0 10 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

次郎前橋 (ｼﾞﾛｳﾏｴ) 油島栗駒線 不明 5.0 10 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

無名橋（036-03） (ﾑﾒｲ(036-03) 油島栗駒線 2001 2.0 9.8 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上内ノ目橋 (ｶﾐｳﾁﾉﾒ) 油島栗駒線 1986 4.0 10 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

上沖橋 (ｶﾐｵｷ) 油島栗駒線 1986 3.0 10.5 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

水出口橋 (ﾐｽﾞﾃﾞｸﾞﾁ) 大門有壁線 1971 4.0 6.5 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

岩脇橋 (ｲﾜｷ) 大門有壁線 2003 30.0 14 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（008-07） (ﾑﾒｲ(008-07) 大門有壁線 2003 5.0 17 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

脇谷橋 (ﾜｷﾔ) 花泉迫線 1991 8.0 10 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

小倉橋 (ｵｸﾞﾗ) 花泉迫線 1992 14.0 9.5 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

谷地中橋 (ﾔﾁﾅｶ) 鹿又広渕線 1957 6.0 10.5 RC橋 石巻市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

瓦山東橋 (ｶﾜﾗﾔﾏﾋｶﾞｼ) 鹿又広渕線 1931 3.0 6 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

無名橋（004-02） (ﾑﾒｲ(004-02) 石巻雄勝線 不明 2.0 14.5 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

大和田橋 (ｵｵﾜﾀﾞ) 石巻雄勝線 1970 40.0 8.5 鋼橋 石巻市 2016 Ⅰ 2020 Ⅲ 2025

大和田橋側道橋 (ｵｵﾜﾀﾞ) 石巻雄勝線 1985 39.5 3.8 鋼橋 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大谷地1号橋 (ｵｵﾔﾁｲﾁｺﾞｳ) 石巻雄勝線 不明 4.0 4.6 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

牛石橋 (ｷﾞｭｳｾｷ) 石巻雄勝線 1965 53.0 4.8 PC橋 石巻市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

真野雄勝1号橋 (ﾏﾉｵｶﾞﾂｲﾁｺﾞｳ) 石巻雄勝線 不明 4.0 6.6 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

原一号橋 (ﾊﾗｲﾁｺﾞｳ) 石巻雄勝線 不明 4.0 6.6 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（627-04） (ﾑﾒｲ(627-04) 神取河北線 2001 3.0 14.8 ボックスカルバート 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新山崎橋 (ｼﾝﾔﾏｻﾞｷ) 神取河北線 2007 41.0 11.5 PC橋 石巻市 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 2028

対馬橋 (ﾂｼﾏ) 新田米山線 1978 12.0 7 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（011-04） (ﾑﾒｲ(011-04) 新田米山線 2008 4.0 9.8 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（012-02） (ﾑﾒｲ(012-02) 新田米山線 2008 3.0 10.1 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

根堀橋 (ﾈﾎﾞﾘ) 新田米山線 1932 2.0 9.5 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大排橋 (ｵｵﾊｲ) 新田米山線 1973 3.0 11.5 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

砥落橋 (ﾄｵﾄｼ) 新田米山線 1975 68.0 9 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2023 ～ 2024 伸縮装置取替 150.0 2028

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳ) 米山迫線 1999 9.0 15 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

おおせ橋 (ｵｵｾ) 米山迫線 2006 23.0 12 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

境橋 (ｻｶｴ) 花泉迫線 1958 2.0 7 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

境堀橋 (ｻｶｲﾎﾞﾘ) 花泉迫線 1957 5.2 11.2 RC橋 登米市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

駒牽橋 (ｺﾏﾋｷ) 石森登米線 1962 3.0 7.8 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

高堀橋 (ﾀｶﾎﾞﾘ) 石森登米線 1970 5.0 12.6 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028
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吉田橋 (ﾖｼﾀﾞ) 東和登米線 1967 92.0 6 鋼橋 登米市 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

吉田橋歩道橋 (ﾖｼﾀﾞ) 東和登米線 1998 92.2 3.8 鋼橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

大関橋 (ｵｵｾﾞｷ) 東和登米線 1968 42.0 6 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞ) 東和登米線 1990 7.0 10 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新上原大橋 (ｼﾝｶﾝﾊﾞﾗｵｵ) 有壁停車場線 2007 35.0 14 PC橋 栗原市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

開運橋 (ｶｲｳﾝ) 有壁停車場線 2006 5.0 14 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

野橋 (ﾉ) 有壁停車場線 1940 4.0 6 RC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

東松島大橋 (ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾏｵｵ) 河南鳴瀬線 2007 385.0 9.8 鋼橋 東松島市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

小野歩道橋 (ｵﾉﾎﾄﾞｳ) 河南鳴瀬線 1969 249.0 2 鋼橋 東松島市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

西小野歩道橋 (ﾆｼｵﾉﾎﾄﾞｳ) 河南鳴瀬線 1969 74.0 2 鋼橋 東松島市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

大和田沢橋 (ｵｵﾜﾀﾞｻﾞﾜ) 馬籠志津川線 1980 4.0 11 ボックスカルバート 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大和田橋 (ｵｵﾜﾀﾞ) 馬籠志津川線 1981 4.0 7.2 RC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

払川橋 (ﾊﾗｲｶﾜ) 馬籠志津川線 1985 4.0 7.1 RC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

磯ノ沢橋 (ｲｿﾉｻﾜ) 馬籠志津川線 1974 8.0 5.8 RC橋 南三陸町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

館の沢橋（059-02） (ﾀﾃﾉｻﾜ(059-02) 大島線 1992 3.0 10 ボックスカルバート 気仙沼市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

日隠橋 (ﾋｶｸｼ) 上八瀬気仙沼線 1981 9.0 8.2 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

南沢橋 (ﾐﾅﾐｻﾜ) 上八瀬気仙沼線 1983 14.0 8.2 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

鍋沢橋 (ﾅﾍﾞｻﾜ) 上八瀬気仙沼線 1983 4.0 8.2 ボックスカルバート 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

横掛橋 (ﾖｺｶﾞｹ) 上八瀬気仙沼線 1981 14.7 7 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 完了 － － 2028

八雲橋 (ﾔｸﾓ) 上八瀬気仙沼線 1986 8.8 8.5 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

青鹿橋 (ｱｵｼｼ) 上八瀬気仙沼線 1971 14.6 5 PC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 河川改修で架替え － 2027

明戸橋 (ｱｹﾄﾞ) 上八瀬気仙沼線 1983 19.0 7 PC橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

横道2号橋 (ﾖｺﾐﾁﾆｺﾞｳ) 上八瀬気仙沼線 1971 4.0 8.4 RC橋 気仙沼市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

岩井戸橋 (ｲﾜｲﾄﾞ) 上八瀬気仙沼線 1972 7.0 11 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

松川橋 (ﾏﾂｶﾜ) 上八瀬気仙沼線 1995 19.0 12.5 PC橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

小牛田橋 (ｺｺﾞﾀ) 小牛田停車場線 1961 14.1 12.5 PC橋 美里町 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 2024 排水管補修 5.0 2027

盆ノ沢橋 (ﾎﾞﾝﾉｻﾜ) 網地島線 1970 3.0 6 RC橋 石巻市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承補修 30.0 2027

尾形橋 (ｵｶﾞﾀ) 大河原停車場線 1979 158.0 15 PC橋 大河原町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 断面修復 10.0 2025

小積跨道橋 (ｺｽﾞﾐｺﾄﾞｳ) 牡鹿半島公園線 1969 12.0 7.3 鋼橋 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

牡鹿大橋 (ｵｼｶｵｵ) 牡鹿半島公園線 1976 52.0 7 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

大原跨道橋 (ｵｵﾊﾗｺﾄﾞｳ) 牡鹿半島公園線 1969 13.0 7.4 鋼橋 石巻市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

鬼形跨道橋 (ｵﾆｶﾞﾀｺﾄﾞｳ) 牡鹿半島公園線 1969 13.0 7.4 PC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

浦の沢橋 (ｳﾗﾉｻﾜ) 清水浜志津川港線 1983 50.0 8 PC橋 南三陸町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉ) 清水浜志津川港線 2016 66.0 16.8 PC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

南田橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞ) 亘理村田蔵王線 1987 12.0 10 PC橋 村田町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

峰崎前橋 (ﾐﾈｻﾞｷﾏｴ) 亘理村田蔵王線 1961 4.0 5 ボックスカルバート 村田町 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

神前橋 (ｶﾐﾏｴ) 亘理村田蔵王線 1992 29.0 11 PC橋 蔵王町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

流橋 (ﾅｶﾞﾚ) 吉田山元線 2009 3.0 11 ボックスカルバート 亘理町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

旧関堀橋 (ｷﾕｳｾｷﾎﾞﾘ) 吉田山元線 1941 13.0 7 PC橋 山元町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

新関橋 (ﾆｲｾﾞｷ) 吉田山元線 1974 3.0 9.7 ボックスカルバート 山元町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

田ノ浦橋 (ﾀﾉｳﾗ) 泊崎半島線 1960 7.0 4.7 RC橋 南三陸町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

水尻橋 (ﾐｽﾞｼﾘ) 泊崎半島線 1978 6.5 7.5 RC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝ) 泊崎半島線 2017 12.2 10.2 RC橋 南三陸町 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

岩出山大橋 (ｲﾜﾃﾞﾔﾏｵｵ) 岩出山宮崎線 2006 260.0 15.3 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

内川橋 (ｳﾁｶﾜ) 岩出山宮崎線 1929 14.0 7.4 RC橋 大崎市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

松窓寺橋 (ｼﾖｳｿｳｼﾞ) 岩出山宮崎線 1987 24.0 8.6 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

南沢中田橋 (ﾐﾅﾐｻﾞﾜﾅｶﾀﾞ) 岩出山宮崎線 1960 24.0 4.6 PC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 断面修復 40.0 2027

釿沢橋 (ﾁｮｳﾅｻﾞﾜ) 岩出山宮崎線 1983 22.0 8.2 PC橋 加美町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 支承補修 15.0 2028

白子田橋 (ｼﾛｺﾀﾞ) 岩出山宮崎線 2017 15.0 4.5 鋼橋 加美町 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ) 相馬大内線 1964 8.0 4.5 RC橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 下部工補修 15.0 2027

三本柿橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｶｷ) 相馬大内線 不明 2.0 3.5 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

万年橋 (ﾏﾝﾈﾝ) 相馬大内線 1970 14.0 4.5 鋼橋 丸森町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 支承取替 30.0 2027

新湯の下橋 (ｼﾝﾕﾉｼﾀ) 相馬大内線 2004 19.0 10 PC橋 丸森町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

長門前橋 (ﾅｶﾞﾄﾏｴ) 相馬大内線 1972 24.0 5 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷ) 相馬大内線 1978 17.0 10.3 PC橋 丸森町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

蝦穴橋 (ｴｿﾞｱﾅ) 竹谷大和線 1975 25.0 11.5 PC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

蝦穴橋側道橋 (ｴｿﾞｱﾅ) 竹谷大和線 1982 25.0 3.8 PC橋 松島町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

大友橋 (ｵｵﾄﾓ) 竹谷大和線 1973 31.0 7 PC橋 松島町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 完了 － － 2028

子持杉橋 (ｺﾓﾁｽｷﾞ) 小島豊里線 1990 4.0 12.5 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

笑沢橋 (ｴﾐｻﾞﾜ) 小島豊里線 1984 9.0 10.2 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

館山橋 (ﾀﾃﾔﾏ) 小島豊里線 1988 13.0 10 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

源松橋 (ｹﾞﾝﾏﾂ) 小島豊里線 1982 4.0 10 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

小倉橋 (ｵｸﾞﾗ) 馬籠東和線 1982 27.0 9.2 鋼橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

大綱木4号橋 (ｵｵﾂﾅｷﾞﾖﾝｺﾞｳ) 馬籠東和線 1970 3.0 5.3 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大綱木3号橋 (ｵｵﾂﾅｷﾞｻﾝｺﾞｳ) 馬籠東和線 1970 3.0 5.6 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大綱木2号橋 (ｵｵﾂﾅｷﾞﾆｺﾞｳ) 馬籠東和線 1969 3.0 5.8 RC橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

上沢橋 (ｶﾐｻﾜ) 馬籠東和線 1991 22.0 10 PC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大綱木1号橋 (ｵｵﾂﾅｷﾞｲﾁｺﾞｳ) 馬籠東和線 1969 4.0 5.5 RC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

九才集橋 (ｸｻｲｼﾕｳ) 馬籠東和線 1968 12.0 5.4 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 伸縮装置取替 20.0 2028

追分前橋 (ｵｲﾜｹﾏｴ) 馬籠東和線 1989 23.0 10 PC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

寄合畑橋 (ﾖﾘｱｲﾊﾀｹ) 馬籠東和線 1967 11.0 5.5 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 主桁補修 70.0 2028

上沢２号橋 (ｶﾐｻﾜﾆｺﾞｳ) 馬籠東和線 1955 5.0 4.2 RC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

古屋敷橋 (ﾌﾙﾔｼｷ) 馬籠東和線 1966 20.0 9 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 支承補修 20.0 2027

袋橋 (ﾌｸﾛ) 馬籠東和線 1966 11.0 5 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2023 ～ 2024 支承取替 30.0 2028

馬の足橋 (ｳﾏﾉｱｼ) 馬籠東和線 1989 23.0 8 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

岩渕橋 (ｲﾜﾌﾞﾁ) 馬籠東和線 1965 24.0 5 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

鱒淵橋 (ﾏｽﾌﾞﾁ) 馬籠東和線 2004 32.0 11 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

飯土井橋 (ｲｲﾄﾞｲ) 馬籠東和線 1977 74.0 6.5 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 伸縮装置取替 40.0 2028

新笊川橋 (ｼﾝｻﾞﾙｶﾞﾜ) 稲井沢田線 1980 23.0 10.5 鋼橋 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

新笊川橋側道橋 (ｼﾝｻﾞﾙｶﾞﾜ) 稲井沢田線 1988 23.0 3 鋼橋 石巻市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

金山橋 (ｶﾈﾔﾏ) 稲井沢田線 1971 3.0 9.7 RC橋 石巻市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

払川橋 (ﾊﾗｲｶﾜ) 払川町向線 1966 6.0 4.5 PC橋 南三陸町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新小屋の沢大橋 (ｼﾝｺﾔﾉｻﾜｵｵ) 払川町向線 2009 100.0 8 PC橋 南三陸町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

田束大橋 (ﾀﾂｶﾞﾈｵｵ) 払川町向線 2008 112.0 8.5 鋼橋 南三陸町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新上沢橋 (ｼﾝｶﾐｻﾜ) 払川町向線 2004 24.0 10 PC橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

上沢橋 (ｶﾐｻﾜ) 払川町向線 1998 5.0 11.2 ボックスカルバート 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

伊里前橋 (ｲｻﾄﾏｴ) 払川町向線 1961 20.0 6.5 PC橋 南三陸町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

中間橋 (ﾁｭｳｶﾝ) 瀬峰豊里線 1976 6.0 9.7 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

太田橋 (ｵｵﾀ) 瀬峰豊里線 1978 25.0 6.5 鋼橋 登米市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

千貫橋 (ｾﾝｶﾞﾝ) 瀬峰豊里線 1977 74.0 8.5 鋼橋 登米市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 支承補修 150.0 2028

壇橋 (ﾀﾞﾝ) 瀬峰豊里線 1973 2.0 10.5 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

旭橋 (ｱｻﾋ) 瀬峰豊里線 1978 14.0 7 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

十五貫橋 (ｼﾞｭｳｺﾞｶﾝ) 瀬峰豊里線 1978 256.0 7.5 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

大堀橋 (ｵｵﾎﾞﾘ) 釜谷大須雄勝線 1990 5.0 17.5 ボックスカルバート 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

尾の崎橋 (ｵﾉｻｷ) 釜谷大須雄勝線 2020 180.0 8.2 鋼橋 石巻市 2024

名振橋 (ﾅﾌﾞﾘ) 釜谷大須雄勝線 1969 2.0 4 ボックスカルバート 石巻市 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

大浜橋 (ｵｵﾊﾏ) 釜谷大須雄勝線 2018 4.0 22.3 ボックスカルバート 石巻市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

明神一号橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝｲﾁｺﾞｳ) 釜谷大須雄勝線 1966 4.0 12.6 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024
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日和大橋 (ﾋﾖﾘｵｵ) 石巻女川線 1979 717.0 10 鋼橋 石巻市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2023 ～ 2024 下部工補修 24.0 2025

跨道橋 (ｺﾄﾞｳ) 石巻女川線 1979 7.0 10 ボックスカルバート 石巻市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

荒田橋 (ｱﾗﾀ) 竹谷大和線 1960 3.0 8.38 RC橋 大郷町 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

座頭橋 (ｻﾞﾄｳ) 竹谷大和線 1967 10.0 9 PC橋 大郷町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 路面補修 20.0 2028

身洗橋 (ﾐｱﾗｲ) 竹谷大和線 1987 27.0 10 鋼橋 大和町 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

堰場橋 (ｾｷﾊﾞ) 竹谷大和線 1985 56.0 11 鋼橋 大郷町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2023 ～ 2024 床版補修 120.0 2027

高下橋 (ﾀｶｼﾀ) 大迫松山線 1984 21.0 8.2 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 2026

広岡橋 (ﾋﾛｵｶ) 大迫松山線 1962 3.0 9 ボックスカルバート 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝ) 大塩小野停車場線 1952 2.0 17.7 ボックスカルバート 東松島市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

三間堀橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾎﾞﾘ) 大塩小野停車場線 1975 4.0 11 ボックスカルバート 東松島市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大坊大橋 (ﾀﾞｲﾎﾞｳｵｵ) 角田大内線 1973 32.0 10.8 鋼橋 角田市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 支承交換 30.0 2027

茄子橋 (ﾅｽｺ) 角田大内線 1976 2.0 7 RC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

佐倉町橋 (ｻｸﾗﾏﾁ) 角田大内線 1987 2.0 7.5 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

北伊手橋 (ｷﾀｲﾃﾞ) 角田大内線 1980 17.0 9.8 PC橋 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不明橋（032-05） (ﾌﾒｲ(032-05) 角田大内線 1991 6.0 10 ボックスカルバート 丸森町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

浜須賀橋 (ﾊﾏｽｶ) 石巻松島自転車道線 2017 49.0 3.9 鋼橋 東松島市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

浜市橋 (ﾊﾏｲﾁ) 石巻松島自転車道線 2016 78.3 3.8 鋼橋 東松島市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

明神橋（上） (ﾐｮｳｼﾞﾝﾉﾎﾞﾘ) 石巻工業港矢本線 1989 40.0 10.9 PC橋 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

浜須賀橋 (ﾊﾏｽｶ) 石巻工業港矢本線 1961 3.0 11.3 ボックスカルバート 東松島市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

鎌内沢橋 (ｶﾏﾅｲｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1982 35.0 9.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

保呂内沢橋 (ﾎﾛﾅｲｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1971 23.0 8 鋼橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

水無沢橋 (ﾐｽﾞﾅｼｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1983 7.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

根松沢橋 (ﾈﾏﾂｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1979 12.0 6.6 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

刳沢橋 (ｴｸﾞﾘｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1980 6.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

芦沢橋 (ｱｼｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1978 19.0 7 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

芥渕橋 (ｱｸﾀﾌﾞﾁ) 沼倉鳴子線 1976 7.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

岩入橋 (ｶﾞﾝﾆﾕｳ) 沼倉鳴子線 1978 11.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

寒湯沢橋 (ﾇﾙﾕｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1979 18.0 9.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

猪の倉沢橋 (ｲﾉｸﾗｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1980 14.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

三郎石沢橋 (ｻﾌﾞﾛｳｲｼｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1979 7.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ 2028

杉の森沢橋 (ｽｷﾞﾉﾓﾘｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1981 14.0 7 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

仙北沢橋 (ｾﾝﾎﾟｸｻﾞﾜ) 沼倉鳴子線 1980 30.0 8.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

鎌内橋 (ｶﾏﾅｲ) 沼倉鳴子線 1994 40.0 11.5 PC橋 大崎市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

古沢橋 (ｲﾆｼｴｻﾞﾜ) 岩入一迫線 1986 26.0 8.8 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

一の畑橋 (ｲﾁﾉﾊﾀ) 岩入一迫線 1988 33.0 8.2 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

滝ノ沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜ) 岩入一迫線 1987 24.0 8.2 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

立岩橋 (ﾀﾃｲﾜ) 岩入一迫線 1961 16.0 3.5 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

向田橋 (ﾑｶｲﾀﾞ) 岩入一迫線 1990 28.0 7 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

日向橋 (ﾋﾅﾀ) 岩入一迫線 1988 20.0 7 PC橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

荒谷橋 (ｱﾗﾔ) 岩入一迫線 1986 30.0 7 鋼橋 栗原市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

続石橋 (ﾂﾂﾞｷｲｼ) 岩入一迫線 1994 35.0 10.5 鋼橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

上程野橋 (ｶﾐﾎﾄﾞﾉ) 岩入一迫線 1994 42.0 10 鋼橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

柳目北橋 (ﾔﾅｷﾞﾉﾒｷﾀ) 石巻港インター線 1997 9.0 25 ボックスカルバート 石巻市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

赤井跨線橋（上） (ｱｶｲｺｾﾝｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 石巻港インター線 1997 91.0 11.8 PC橋 東松島市 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

新境橋 (ｼﾝｻｶｲ) 鳴子池月線 1995 24.0 16.8 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

木戸脇橋 (ｷﾄﾞﾜｷ) 鳴子池月線 1994 13.0 16 PC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

清浦橋 (ｷｮｳﾗ) 鳴子池月線 1978 16.0 8 鋼橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

弥次郎橋 (ﾔｼﾞﾛｳ) 南蔵王白石線 1984 27.0 10.2 PC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ 2027

沼滝橋 (ﾇﾏﾀｷ) 南蔵王白石線 1984 16.0 9.5 PC橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

鎌先温泉橋 (ｶﾏｻｷｵﾝｾﾝ) 南蔵王白石線 1987 68.0 9.7 RC橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

清水橋 (ｼﾐｽﾞ) 南蔵王白石線 1988 41.0 10.5 PC橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ 2027

石淵橋 (ｲｼﾌﾞﾁ) 南蔵王白石線 1991 58.0 11 鋼橋 白石市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

白石跨道橋 (ｼﾛｲｼｺﾄﾞｳ) 南蔵王白石線 1973 59.0 7 PC橋 白石市 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

疣石沢橋 (ｲﾎﾞｲｼｻﾞﾜ) 青根蔵王線 1961 7.0 5 鋼橋 川崎町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2025以降 下部工補修 15.0 2027

疣沢橋 (ｲﾎﾞｻﾞﾜ) 青根蔵王線 1961 23.0 6 RC橋 川崎町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

峨々橋 (ｶﾞｶﾞ) 青根蔵王線 1961 11.0 6.4 RC橋 川崎町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

不忘橋 (ﾌﾎﾞｳ) 青根蔵王線 1966 24.0 7 鋼橋 蔵王町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 下部工補修 50.0 2025

上区橋 (ｶﾐｸ) 西成田宮床線 1969 3.0 5.6 RC橋 富谷市 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

富野橋 (ﾄﾐﾉ) 西成田宮床線 1985 22.0 9.5 PC橋 富谷市 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

山下橋 (ﾔﾏｼﾀ) 西成田宮床線 1970 15.0 8.4 PC橋 大和町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

二軒堀橋 (ﾆｹﾝﾎﾞﾘ) 河南登米線 1968 3.0 11.9 RC橋 石巻市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

柏木橋 (ｶｼﾜｷﾞ) 河南登米線 1965 12.0 6 RC橋 石巻市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

沼崎跨線橋 (ﾇﾏｻﾞｷｺｾﾝ) 河南登米線 1966 6.0 8.5 ボックスカルバート 登米市 2015 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

芝下跨線橋 (ｼﾊﾞｼﾀｺｾﾝ) 河南登米線 1967 8.0 6.5 ボックスカルバート 登米市 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新明橋 (ｼﾝﾒｲ) 仙台館腰線 不明 2.0 22 ボックスカルバート 仙台市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

手倉田大橋 (ﾃｸﾗﾀｵｵ) 仙台館腰線 1988 43.0 22 PC橋 名取市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

無名橋（018-02） (ﾑﾒｲ(018-02) 仙台館腰線 2006 6.0 35.9 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（018-05） (ﾑﾒｲ(018-05) 仙台館腰線 2006 6.0 27.7 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 完了 － － 2028

小豆島橋 (ｱｽﾞｷｼﾏ) 仙台館腰線 2004 26.0 16 PC橋 名取市 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

館腰こ線橋 (ﾀﾃｺｼｺｾﾝ) 仙台館腰線 2005 309.0 19.14 PC橋 名取市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

館腰橋 (ﾀﾃｺｼ) 仙台館腰線 2005 41.0 27.5 PC橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

無名橋（024-03） (ﾑﾒｲ(024-03) 仙台館腰線 2006 6.0 27.5 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

一本杉橋 (ｲﾂﾎﾟﾝｽｷﾞ) 加瀬沼公園線 1989 29.0 12 PC橋 利府町 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

新大友橋 (ｼﾝｵｵﾄﾓ) 加瀬沼公園線 1989 9.0 15 RC橋 利府町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

谷地堀Bb橋 (ﾔﾁﾎﾞﾘBb) 加瀬沼公園線 1989 7.0 13.9 ボックスカルバート 利府町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

新大谷地橋 (ｼﾝｵｵﾔﾁ) 利府停車場総合運動公園線 1991 4.0 16 ボックスカルバート 利府町 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

八幡崎橋 (ﾊﾁﾏﾝｻﾞｷ) 利府停車場総合運動公園線 1996 38.0 16 PC橋 利府町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

古館橋 (ﾌﾙﾀﾞﾃ) 大衡駒場線 1995 57.0 15 PC橋 大衡村 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

奥田橋 (ｵｸﾀﾞ) 大衡駒場線 1995 20.0 11.5 PC橋 大衡村 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

杉ヶ崎一号橋 (ｽｷﾞｶﾞｻｷｲﾁｺﾞｳ) 大衡駒場線 1995 4.0 11.7 RC橋 大衡村 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

澄川橋 (ｽﾐｶﾜ) 最上小野田線 1995 93.0 9.1 PC橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

切込橋 (ｷﾘｺﾐ) 最上小野田線 1985 50.0 8 PC橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

深堀橋 (ﾌｶﾎﾞﾘ) 最上小野田線 1961 5.0 7 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

一里塚橋 (ｲﾁﾘﾂﾞｶ) 最上小野田線 1973 10.0 7 PC橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

箱沢橋 (ﾊｺｻﾞﾜ) 最上小野田線 1960 7.0 9 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

鶯沢橋 (ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜ) 最上小野田線 1993 3.0 9.7 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

立堀橋 (ﾀﾃﾎﾞﾘ) 最上小野田線 1970 8.0 7 RC橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

大水沢橋 (ｵｵﾐｽﾞｻﾜ) 最上小野田線 1970 5.0 7 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小泉1号橋 (ｺｲｽﾞﾐｲﾁｺﾞｳ) 最上小野田線 1965 6.0 6.5 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小泉2号橋 (ｺｲｽﾞﾐﾆｺﾞｳ) 最上小野田線 1965 5.0 6.5 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝ) 最上小野田線 1935 3.0 6 RC橋 加美町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

天神堀橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾎﾞﾘ) 最上小野田線 1931 3.0 7 ボックスカルバート 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

君ヶ袋橋 (ｷﾐｶﾞﾌｸﾛ) 最上小野田線 1960 3.0 6 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

御天皇橋 (ｺﾞﾃﾝﾉｳ) 大衡仙台線 1988 24.0 25 PC橋 大和町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

前河原橋（上り） (ﾏｴｶﾜﾗ(ﾉﾎﾞﾘ) 大衡仙台線 1997 24.0 12.8 PC橋 大和町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

後藤橋 (ｺﾞﾄｳ) 大衡仙台線 1987 23.0 25 PC橋 大和町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新黒木橋 (ｼﾝｸﾛｷ) 大衡仙台線 2005 42.0 25 PC橋 大和町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

築沢橋 (ﾂｷｻﾞﾜ) 鳴子小野田線 1961 26.0 9.7 PC橋 大崎市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027
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虎取橋 (ﾄﾗﾄﾘ) 鳴子小野田線 1959 14.8 4 RC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

諷橋 (ｳﾄﾞ) 鳴子小野田線 1997 75.0 11 PC橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2024 主桁補修 30.0 2027

洞雲寺橋 (ﾄﾞｳｳﾝｼﾞ) 鳴子小野田線 1961 50.0 3.5 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

大手橋 (ｵｵﾃ) 鳴子小野田線 不明 3.0 9.6 ボックスカルバート 加美町 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

町浦橋 (ﾏﾁｳﾗ) 鳴子小野田線 不明 5.0 6.5 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

新檀原橋 (ｼﾝﾀﾝﾊﾗ) 鳴子小野田線 不明 5.0 6.5 PC橋 加美町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

百貫橋 (ﾄﾞｳﾒｷ) 鳴子小野田線 1970 7.0 6.5 PC橋 加美町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞ) 鳴子小野田線 1973 10.0 6.5 PC橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

御伊勢東橋 (ｵｲｾﾋｶﾞｼ) 鳴子小野田線 1973 5.0 6.7 PC橋 加美町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

敷味４号線橋 (ｼｷｱｼﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝ) 文字下細倉線 不明 3.0 5.4 ボックスカルバート 栗原市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

沢乙橋 (ｻﾜｵﾄ) 利府岩切停車場線 1996 153.0 18 PC橋 利府町 2016 Ⅲ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

春日岩沢橋 (ｶｽｶﾞｲﾜｻﾜ) 利府中インター線 1997 21.0 16.3 PC橋 利府町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

小平跨道橋 (ｺﾀﾞｲﾗｺﾄﾞｳ) 角田山下線 2004 22.0 10.5 PC橋 山元町 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

大堀橋 (ｵｵﾎﾘ) 角田山下線 2007 18.0 11 PC橋 角田市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

鹿鼻館橋 (ｼｼﾊﾅﾀﾞﾃ) 国道３９８号 2013 49.6 12.2 鋼橋 栗原市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

鹿島台品井沼跨線橋 (ｶｲﾏﾀﾞｲｼﾅｲﾇﾏｺｾﾝ) 国道３４６号 2012 221.5 12.4 鋼橋 大崎市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

初原２号橋 (ﾊﾂﾊﾗﾆｺﾞｳ) 小牛田松島線 2008 37.0 8.5 PC橋 松島町 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

無名橋（164-04） (ﾑﾒｲ) 国道１１３号 1972 10.0 6.5 ボックスカルバート 白石市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

無名橋（060-04） (ﾑﾒｲ) 国道３４６号 不明 2.0 12 ボックスカルバート 登米市 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024

無名橋（087-06） (ﾑﾒｲ) 国道３９８号 2009 4.0 14 ボックスカルバート 栗原市 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024

飯野坂橋 (ｲｲﾉｻﾞｶ) 仙台名取線(旧国道４号) 1933 5.6 8.1 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋 (ﾑﾒｲ) 仙台名取線(旧国道４号) 1973 5.6 8.8 PC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

増田橋 (ﾏｽﾀﾞ) 仙台名取線(旧国道４号) 1992 34.4 11.5 PC橋 名取市 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳ) 仙台名取線(旧国道４号) 1953 3.0 6.6 RC橋 名取市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

無名橋側道橋（上） (ﾑﾒｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 仙台名取線(旧国道４号) 1973 8.0 1.2 鋼橋 名取市 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

下町跨線橋 (ｼﾓﾏﾁｺｾﾝ) 涌谷津山線 2012 345.0 11.7 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

蓮沼橋側道橋 (ﾊｽﾇﾏｷｮｳｿｸﾄﾞｳ) 国道３９８号 不明 15.0 3.3 PC橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

猪鼻橋側道橋 (ｲﾉﾊﾅﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４６号 不明 27.0 3.3 鋼橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

岩崎橋側道橋 (ｲﾜｻｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４６号 1968 36.0 2.4 鋼橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

松川歩道橋 (ﾏﾂｶﾜﾎﾄﾞｳ) 白石上山線 1962 178.0 2.6 鋼橋 蔵王町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

敷玉橋側道橋（下り） (ｼｷﾀﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ　ｸﾀﾞﾘ) 古川松山線 1952 113.0 3.3 鋼橋 大崎市 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ 完了 － － 2024

荒堀橋側道橋 (ｱﾗﾎﾘﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４６号 1992 19.0 2.7 PC橋 美里町 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

新橋側道橋 (ｼﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 国道４５７号 不明 42.0 2.4 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2019 Ⅱ 完了 － － 2024

赤井の目側道橋 (ｱｶｲﾉﾒｿｸﾄﾞｳ) 国道３９８号 不明 27.0 2.2 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024

神明2号橋 (ｼﾝﾒｲﾆｺﾞｳ) 荒浜港今泉線 不明 5.5 8.2 ボックスカルバート 亘理町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

下谷地橋側道橋 (ｼﾓﾔﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 河南米山線 不明 5.2 3.3 RC橋 石巻市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

山崎橋側道橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 河南米山線 不明 11.8 1.5 鋼橋 石巻市 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ 2026

明神橋（下） (ﾐｮｳｼﾞﾝｸﾀﾞﾘ) 石巻工業港矢本線 1990 40.0 12.4 PC橋 石巻市 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

赤井跨線橋（下） (ｱｶｲｺｾﾝ　ｸﾀﾞﾘ) 石巻港インター線 1997 91.0 12.8 PC橋 東松島市 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

流留跨線橋側道橋 (ﾅｶﾞﾙﾎﾄﾞｳ) 国道３９８号 1985 22.1 2.8 鋼橋 石巻市 2016 Ⅰ 2020 Ⅲ 2025

鹿島台跨線橋側道橋(下り) (ｶｼﾏﾀﾞｲｺｾﾝｿｸﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道３４６号 1975 23.6 2.6 鋼橋 大崎市 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

小倉橋歩道橋 (ｵｸﾞﾗﾎﾄﾞｳ) 馬籠東和線 1981 27.0 3.3 鋼橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

午王野沢橋歩道橋 (ｺﾞｵｳﾉｻﾜﾎﾄﾞｳ) 国道３４６号 1996 15.9 3.3 PC橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

金山橋歩道橋 (ｷﾝｻﾞﾝﾎﾄﾞｳ) 国道３４６号 1970 7.3 3.3 RC橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大久保橋歩道橋（上） (ｵｵｸﾎﾞﾎﾄﾞｳ　ﾉﾎﾞﾘ) 国道３４６号 1970 11.1 3.3 PC橋 気仙沼市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

大久保橋歩道橋（下） (ｵｵｸﾎﾞﾎﾄﾞｳ　ｸﾀﾞﾘ) 国道３４６号 1970 11.1 3.3 PC橋 気仙沼市 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

透川橋側道橋 (ｽｶｼｶﾜｿｸﾄﾞｳ) 古川佐沼線 1974 30.0 1.8 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

天神橋側道橋 (ﾃﾝｼﾞﾝｿｸﾄﾞｳ) 古川一迫線 2005 49.0 3.3 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

白幡歩道橋 (ｼﾗﾊﾀﾎﾄﾞｳ) 国道３４９号 1972 169.0 1.8 鋼橋 柴田町 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ 2025以降 下部工補修 50.0 2025

小山田橋側道橋 (ｵﾔﾏﾀﾞｿｸﾄﾞｳ) 古川佐沼線 不明 30.1 2.1 鋼橋 栗原市 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 2025

塩沢橋側道橋 (ｼｵｻﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 岩沼蔵王線 1989 10.0 2.5 鋼橋 蔵王町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

船岡五間堀側道橋（上り） (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝｿｸﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 角田柴田線 不明 14.0 4.3 PC橋 柴田町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 2025

船岡五間堀側道橋（下り） (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝｿｸﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 角田柴田線 不明 14.0 4.3 PC橋 柴田町 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

南澤橋側道橋 (ﾐﾅﾐｻﾞﾜｿｸﾄﾞｳ) 国道４５７号 不明 39.0 3.3 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

大日向橋側道橋 (ｵｵﾋﾅﾀｿｸﾄﾞｳ) 国道４５７号 1986 11.7 3.4 RC橋 蔵王町 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

大佐野橋 (ｵｵｻﾉ) 小牛田松島線 1989 11.3 10.3 RC橋 松島町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

渋江橋（下り） (ｼﾌﾞｴ(ｸﾀﾞﾘ)) 涌谷三本木線 1968 13.0 8 PC橋 涌谷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

秋葉橋側道橋（下り） (ｱｷﾊﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 築館栗駒公園線 不明 4.4 3.3 ボックスカルバート 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

秋葉橋側道橋（上り） (ｱｷﾊﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 築館栗駒公園線 不明 12.0 2.4 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

田高田橋側道橋 (ﾀｺｳﾀﾞｿｸﾄﾞｳ) 築館栗駒公園線 不明 14.0 3.3 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

老ノ坂橋側道橋 (ｵｲﾉｻｶﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道１１３号 不明 5.5 2.8 鋼橋 白石市 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ 2027

船堀橋側道橋 (ﾌﾅﾎﾞﾘﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４６号 不明 7.0 3 鋼橋 美里町 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 完了 － － 2027

夏川橋側道橋 (ﾅﾂｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 有壁若柳線 2005 32.0 3.3 鋼橋 栗原市 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

下田橋側道橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 小野田三本木線 1993 3.0 3.25 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

小里橋側道橋 (ｵｻﾞﾄﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４６号 1964 7.0 3 RC橋 涌谷町 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

小瀬入口橋側道橋 (ｺｾｲﾘｸﾞﾁﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４７号 1937 3.0 2.8 ボックスカルバート 加美町 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ 2026

名蓋川橋側道橋 (ﾅﾌﾞﾀｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４７号 1963 11.0 2.62 鋼橋 加美町 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

河童川橋側道橋 (ｶｯﾊﾟｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道４５７号 1966 5.0 3.5 ボックスカルバート 色麻町 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

御伊勢坂橋側道橋(下り) (ｵｲｾﾀﾞｶﾊｼｿｸﾄﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道４５７号 1963 7.0 3.6 鋼橋 色麻町 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 完了 － － 2026

御伊勢坂橋側道橋(上り) (ｵｲｾﾀﾞｶﾊｼｿｸﾄﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道４５７号 1963 7.0 2.8 PC橋 色麻町 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

美女川南橋側道橋 (ﾋﾞｼﾞｮｶﾜﾊﾞｼﾐﾅﾐｿｸﾄﾞｳ) 鹿島台高清水線 1961 2.0 2 鋼橋 美里町 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ 2023 ～ 2024 塗替え塗装 10.0 2026

跨道橋第１取付階段 (ｺﾄﾞｳｷｮｳﾀﾞｲ1ﾄﾘﾂｹｶｲﾀﾞﾝ) 船岡停車場船迫線 1984 35.8 2 RC橋 柴田町 2017 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

跨道橋第２取付階段 (ｺﾄﾞｳｷｮｳﾀﾞｲ2ﾄﾘﾂｹｶｲﾀﾞﾝ) 船岡停車場船迫線 1984 30.0 2 RC橋 柴田町 2017 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

跨道橋第３取付階段 (ｺﾄﾞｳｷｮｳﾀﾞｲ3ﾄﾘﾂｹｶｲﾀﾞﾝ) 船岡停車場船迫線 1984 17.3 2 RC橋 柴田町 2017 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

新毘沙門橋 (ｼﾝﾋﾞｼｬﾓﾝ) 塩釜亘理線 2013 54.7 16 鋼橋 名取市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

笹立橋側道橋 (ｻｻﾀﾞﾃﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 鹿島台高清水線 2015 17.0 3 鋼橋 美里町 2017 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

亀塚跨線橋階段(起) (ｶﾒﾂｶｺｾﾝｷｮｳｶｲﾀﾞﾝ(ｷ) 岩沼蔵王線 1992 14.0 1.9 RC橋 岩沼市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

亀塚跨線橋階段(終) (ｶﾒﾂｶｺｾﾝｷｮｳｶｲﾀﾞﾝ(ｼｭｳ) 岩沼蔵王線 1992 20.5 1.9 RC橋 岩沼市 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ 2027

前河原橋（下り） (ﾏｴｶﾜﾗ(ｸﾀﾞﾘ) 大衡仙台線 1997 24.0 12.8 PC橋 大和町 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2027

沼崎跨線橋側道橋 (ﾇﾏｻｷｺｾﾝｿｸﾄﾞｳ) 河南登米線 1994 43.5 3 鋼橋 登米市 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

化粧坂橋側道橋 (ｹｼｮｳｻﾞｶﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 涌谷三本木線 不明 63.1 3.1 鋼橋 美里町 2018 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

塚の目跨線橋側道橋 (ﾂｶﾉﾒｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳ) 国道３４７号 1985 47.1 3.1 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

獅子名子橋側道橋 (ｼｼﾅｺﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 国道２８６号 2017 6.4 2.5 ボックスカルバート 川崎町 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

鶴城橋側道橋 (ﾂﾙｼﾛﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 涌谷田尻線 不明 14.9 3.3 鋼橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

新川橋（010-04）側道橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ(010-04)ｿｸﾄﾞｳ) 古川松山線 不明 4.9 2 RC橋 大崎市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

新上戸橋 (ｼﾝｱｶﾞﾄ) 文字下細倉線 2001 18.0 10.2 PC橋 栗原市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

江入橋側道橋 (ｴｲﾘﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 女川牡鹿線 不明 5.1 1.5 鋼橋 石巻市 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 完了 － － 2028
名取中央高架橋（アクセスランプ） (ﾅﾄﾘﾁｭｳｵｳｺｳｶ) 愛島名取線 2018 111.0 12.5 PC橋 名取市 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2028

名取中央高架橋 (ﾅﾄﾘﾁｭｳｵｳｺｳｶ) 愛島名取線 2018 348.4 25 鋼橋 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

下鶴田橋側道橋 (ｼﾓﾂﾙﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳ) 小牛田松島線 不明 74.8 3.3 鋼橋 大郷町 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2025以降 支承補修 20.0 2028

横津橋 (ﾖｺﾂ) 国道３９８号 2018 66.5 11 PC橋 南三陸町 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝ) 国道３９８号 2017 102.2 12.5 鋼橋 南三陸町 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2028

浪板橋 (ﾅﾐｲﾀ) 気仙沼唐桑線 2018 64.3 10.5 鋼橋 気仙沼市 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 2028

熊川橋 (ｸﾏｶﾞﾜ) 栗駒岩出山線 2018 17.8 9.5 RC橋 栗原市 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

清水橋 （ｼｽﾞ） 清水浜志津川港線 2019 56.0 7 PC橋 南三陸町 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

気仙沼大島大橋 （ｹｾﾝﾇﾏｵｵｼﾏｵｵ） 大島浪板線 2019 356.0 9.5 鋼橋 気仙沼市 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

中田IC橋 （ﾅｶﾀﾞIC） 築館登米線 2018 35.6 9.4 PC橋 登米市 2020 Ⅱ 2025

登米大橋側道橋 （ﾄﾖﾏｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳ） 国道３４２号 不明 313.4 2.1 鋼橋 登米市 2020 Ⅲ 2025
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柳津跨線橋側道橋 （ﾔﾅｲﾂﾞｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳ） 涌谷津山線 1976 18.8 1.9 鋼橋 登米市 2020 Ⅲ 完了 － － 2025

第１号函渠 （ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2017 3.6 22.5 ボックスカルバート 石巻市 2020 Ⅰ 2025

第２号函渠 （ﾀﾞｲﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2017 3.6 24.5 ボックスカルバート 石巻市 2020 Ⅰ 2025

第３号函渠 （ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2017 3.6 23 ボックスカルバート 石巻市 2020 Ⅰ 2025

第８号函渠 （ﾀﾞｲﾊﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2017 3.6 22.5 ボックスカルバート 石巻市 2020 Ⅰ 2025

第９号函渠 （ﾀﾞｲｷｭｳｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2017 3.6 31.5 ボックスカルバート 石巻市 2020 Ⅰ 完了 － － 2025

真野川橋 （ﾏﾉｶﾞﾜ） 国道３９８号 2018 400.4 11.5 鋼橋 石巻市 2020 Ⅱ 2025

大和田川橋 （ｵｵﾜﾀﾞｶﾞﾜ） 国道３９８号 2018 345.0 15 鋼橋 石巻市 2020 Ⅱ 2025

萩沢前１号本線橋 （ﾊｷﾞｻﾜﾏｴﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝ） 築館登米線 2019 38.2 8.5 PC橋 栗原市 2020 Ⅱ 2025

萩沢前２号本線橋 （ﾊｷﾞｻﾜﾏｲﾁｺﾞｳﾎﾝｾﾝ） 築館登米線 2018 22.4 8.5 PC橋 栗原市 2020 Ⅱ 2025

萩沢忽滑沢本線橋 （ﾊｷﾞｻﾜﾇｶﾘｻﾜﾎﾝｾﾝ） 築館登米線 2018 44.9 8.5 PC橋 栗原市 2020 Ⅱ 2025

後沢本線橋 （ｳｼﾛｻﾞﾜﾎﾝｾﾝ） 築館登米線 2018 53.0 8.5 鋼橋 栗原市 2020 Ⅱ 完了 － － 2025

１号函渠 （ｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ） 築館登米線 2017 7.5 13 ボックスカルバート 栗原市 2020 Ⅰ 2025

２号函渠 （ﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ） 築館登米線 2017 4.8 15 ボックスカルバート 栗原市 2020 Ⅰ 2025

４号函渠 （ﾖﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ） 築館登米線 2017 6.5 12.4 ボックスカルバート 栗原市 2020 Ⅰ 2025

９号函渠 （ｷｭｳｺﾞｳｶﾝｷｮ） 築館登米線 2017 7.7 13.4 ボックスカルバート 栗原市 2020 Ⅱ 2025

岩切こ線橋 （ｲﾜｷﾘｺｾﾝ） 泉塩釜線 2009 311.9 21.8 鋼橋 多賀城市 2020 Ⅲ 2025

姥ヶ森山橋 （ｳﾊﾞｶﾞﾓﾘﾔﾏ） 岩沼蔵王線 2019 19.2 8 PC橋 村田町 2020 Ⅰ 2025

新堤橋 （ｼﾝﾂﾂﾐ） 岩沼蔵王線 2019 4.5 5.1 ボックスカルバート 村田町 2020 Ⅰ 2025

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜ) 石巻鮎川線 2020 6.0 13.5 ボックスカルバート 石巻市 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ 2026

小々汐橋 （ｺｺﾞｼｵ） 大島浪板線 2020 2.7 14.6 ボックスカルバート 気仙沼市 2021 Ⅰ 2026

大江川橋 (ｵｵｴｶﾜ) 国道３４７号 2019 10.4 13.9 PC橋 大崎市 2021 Ⅰ 2026

第１号函渠 （ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ） 国道２８６号 2020 3.5 12 ボックスカルバート 川崎町 2021 Ⅱ 2026

三名橋側道橋 (ｻﾝﾐﾖｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 国道３４９号 不明 10.4 2.4 鋼橋 柴田町 2021 Ⅱ 2026

春日橋側道橋 （ｶｽｶﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ） 仙台松島線 不明 13.4 1.2 鋼橋 利府町 2021 Ⅱ 2026

義経啼子橋 （ﾖｼﾂﾈﾅｷｺ） 国道１０８号 1993 71.0 15.3 PC橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

望鳴大橋 （ﾎﾞｳﾒｲｵｵ） 国道１０８号 1996 113.0 13 鋼橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

尿前橋 （ｼﾄﾏｴ） 国道１０８号 1996 50.5 14 鋼橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

柳木沢橋 （ﾔｷﾞｻﾜ） 国道１０８号 2001 59.0 10.7 鋼橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

柳木大橋 （ﾔｷﾞｵｵ） 国道１０８号 2004 139.1 9.7 PC橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

高畑沢橋 （ﾀｶﾊﾀｻﾜ） 国道１０８号 2006 85.0 10.7 鋼橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

滝ノ沢大橋 （ﾀｷﾉｻﾜｵｵ） 国道１０８号 2013 114.5 9.7 PC橋 大崎市 2021 Ⅰ 2026

絆橋 （ｷｽﾞﾅ） 国道１０８号 2015 29.0 8.6 RC橋 大崎市 2021 Ⅰ 2026

本山橋 （ﾓﾄﾔﾏ） 国道１０８号 2003 43.0 10.7 鋼橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

荒雄湖大橋 （ｱﾗｵｺｵｵ） 国道１０８号 1998 206.0 16 鋼橋 大崎市 2021 Ⅱ 2026

長清水橋 (ﾅｶﾞｼｽﾞ) 国道３９８号 2019 44.7 10 PC橋 南三陸町 2017 Ⅲ 2021 Ⅰ 完了 － － 2026

折立橋 （ｵﾘﾀﾃ） 国道３９８号 2019 66.5 12 PC橋 南三陸町 2021 Ⅱ 2026

新面瀬橋 (ｼﾝｵﾓｾ) 気仙沼唐桑線 2017 56.5 11.5 鋼橋 気仙沼市 2021 Ⅰ 2026

大原川橋 （ｵｵﾊﾗｶﾞﾜ） 国道３９８号 2019 34.2 14 PC橋 石巻市 2021 Ⅰ 2026

内海橋 （ｳﾂﾐ） 国道３９８号 2018 202.0 14.5 鋼橋 石巻市 2021 Ⅱ 2026

新川橋 (ｼﾝｶﾜ) 相馬亘理線 2019 50.0 6.5 鋼橋 山元町 2018 Ⅲ 2021 Ⅱ 完了 － － 2026

小乗大橋 （ｺﾉﾘｵｵ） 女川牡鹿線 2019 169.4 7 PC橋 女川町 2021 Ⅰ 2026

定川大橋 (ｼﾞｮｳｶﾜｵｵ) 石巻工業港矢本線 2018 164.8 7.25 鋼橋 石巻市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

人道BOX (ｼﾞﾝﾄﾞｳBOX) 愛島名取線 2017 3.0 25 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

人道BOX（その２） (ｼﾞﾝﾄﾞｳBOX(ｿﾉ2)) 愛島名取線 2017 3.0 25 ボックスカルバート 名取市 2018 Ⅱ 2023 Ⅰ 2028

宮床川橋 （ﾐﾔﾄｺｶﾞﾜ） 大衡仙台線 2017 58.9 12 鋼橋 大和町 2022 Ⅰ 2027

宮床跨道橋 （ﾐﾔﾄｺｺﾄﾞｳ） 大衡仙台線 2017 26.5 11.9 鋼橋 大和町 2022 Ⅱ 2027

砂押橋 （ｽﾅｵｼ） 相馬亘理線 2020 22.4 14.8 PC橋 山元町 2022 Ⅱ 2027

東耕不切橋 （ﾋｶﾞｼｺﾌﾞｷﾘ） 相馬亘理線 2020 19.0 12.5 PC橋 山元町 2022 Ⅱ 2027

東牛橋 （ﾋｶﾞｼｳｼ） 相馬亘理線 2020 19.0 12.5 PC橋 山元町 2022 Ⅱ 2027

風越１号橋 （ｶｻﾞｺｼｲﾁｺﾞｳ） 石巻女川線 2021 19.0 15.4 PC橋 石巻市 2022 Ⅰ 2027

第４号函渠 （ﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2019 3.6 25 ボックスカルバート 石巻市 2022 Ⅰ 2027

第５号函渠 （ﾀﾞｲｺﾞｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2019 3.6 31.5 ボックスカルバート 石巻市 2022 Ⅰ 2027

第６号函渠 （ﾀﾞｲﾛｸｺﾞｳｶﾝｷｮ） 石巻女川線 2019 3.6 22.5 ボックスカルバート 石巻市 2022 Ⅰ 2027

船戸橋 （ﾌﾅﾄ） 国道３９８号 2019 57.0 10 鋼橋 石巻市 2022 Ⅰ 2027

雄勝中央橋 （ｵｶﾞﾂﾁｭｳｵｳ） 釜谷大須雄勝線 2020 22.8 10 PC橋 石巻市 2022 Ⅰ 2027

定川復興大橋 （ｼﾞｮｳｶﾜﾌｯｺｳｵｵ） 石巻工業港矢本線 2020 192.0 11.5 鋼橋 石巻市 2022 Ⅱ 2027

４号函渠 (ﾖﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2018 12.2 5.6 ボックスカルバート 登米市 2022 Ⅱ 2027

６号函渠 (ﾛｸｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2018 12.2 5.5 ボックスカルバート 登米市 2022 Ⅰ 完了 災害復旧で架替え － 2027

８号函渠 (ﾊﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2018 5.2 8.5 ボックスカルバート 登米市 2022 Ⅰ 2027

１０号函渠 (ｼﾞｭｳｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2018 6.0 10.7 ボックスカルバート 登米市 2022 Ⅱ 2027

上舘前橋 （ｶﾐﾀﾃﾏｴ） 国道４５７号 不明 6.0 11.4 PC橋 栗原市 2022 Ⅱ 2027

光沢橋 （ﾋｶﾘｻﾜ） 女川牡鹿線 2018 14.4 10.2 PC橋 石巻市 2022 Ⅰ 2027

八津川橋 (ﾔﾂｶﾜ) 国道３９８号 2017 19.2 11 PC橋 石巻市 2022 Ⅰ 完了 － － 2027

松尾圃の沢橋 （ﾏﾂｵﾊﾀﾉｻﾜ） 国道３４６号 2015 33.0 11 PC橋 気仙沼市 2022 Ⅰ 2027

桜子大橋 (ｻｸﾗｺﾞ) 国道３４６号 2017 101.5 10.5 PC橋 気仙沼市 2022 Ⅰ 2027

澄川橋 (ｽﾐｶﾜ) 国道２８４号 1965 5.0 9 RC橋 気仙沼市 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

二股川橋 (ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ) 国道３４６号 1967 18.0 7 RC橋 登米市 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ 2026

両国橋 (ﾘﾖｳｺﾞｸ) 本吉室根線 1995 6.0 10.5 PC橋 気仙沼市 2018 Ⅱ 2019 Ⅰ 2024

下在１号橋 (ｼﾓｻﾞｲｲﾁｺﾞｳ) 油島栗駒線 1978 2.9 11 ボックスカルバート 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

芥川橋 (ｺﾞﾐｶﾜ) 若柳花泉線 1968 6.0 6.8 PC橋 栗原市 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2027

舟場橋 (ﾌﾅﾊﾞ) 石越白崖線 2003 46.0 7.5 鋼橋 登米市 2017 Ⅲ 2022 Ⅱ 完了 － － 2027

相川橋 (ｱｲｶﾜ) 東和薄衣線 1992 32.0 8 PC橋 登米市 2018 Ⅱ 2020 Ⅰ 2025

名取一中前橋 (ﾅﾄﾘｲｯﾁｭｳﾏｴ) 愛島名取線 2022 14.6 17 ボックスカルバート 名取市 2023 Ⅰ 2028

鈴懸橋 (ｽｽﾞｶｹ) 石巻鹿島台色麻線 2021 2.5 13.5 ボックスカルバート 大崎市 2023 Ⅰ 2028

大貫第４号函渠 (ｵｵﾇｷﾀﾞｲ4ｺﾞｳｶﾝｷｮ) 古川登米線 2022 2.0 7.2 ボックスカルバート 大崎市 2023 Ⅰ 2028

第二明神橋 (ﾀﾞｲﾆﾐｮｳｼﾞﾝ) 石巻港インター線 2021 60.0 14.5 鋼橋 石巻市 2023 Ⅱ 2028

大街道東跨線橋 (ｵｵｶｲﾄﾞｳﾋｶﾞｼｺｾﾝ) 石巻港インター線 2021 17.0 17.8 PC橋 石巻市 2023 Ⅰ 2028

第７号函渠 (ﾀﾞｲﾅﾅｺﾞｳｶﾝｷｮ) 石巻女川線 2019 3.6 22.5 ボックスカルバート 石巻市 2023 Ⅰ 2028

第１０号函渠 (ﾀﾞｲｼﾞｭｳｺﾞｳｶﾝｷｮ) 石巻女川線 2019 3.6 21.5 ボックスカルバート 石巻市 2023 Ⅰ 2028

青木橋 (ｱｵｷ) 矢本河南線 2020 37.7 10.5 PC橋 石巻市 2023 Ⅰ 2028

金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗ) 国道３９８号 2020 251.0 10.5 PC橋 石巻市 2023 Ⅰ 2028

崎山橋 (ｻｷﾔﾏ) 国道３９８号 2021 31.5 11 鋼橋 石巻市 2023 Ⅰ 2028

小指橋 (ｺｻﾞｼ) 国道３９８号 2019 182.0 10.5 鋼橋 石巻市 2023 Ⅰ 2028

１号樋管 (ｲﾁｺﾞｳﾋｶﾝ) 石巻鮎川線 2020 2.3 13.5 ボックスカルバート 石巻市 2023 Ⅰ 2028

鮎川橋 (ｱﾕｶﾜﾊﾞｼ) 石巻鮎川線 2021 41.8 12 PC橋 石巻市 2023 Ⅰ 2028

大石原１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 女川牡鹿線 2021 37.1 8.5 PC橋 女川町 2023 Ⅰ 2028

大石原２号橋 (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 女川牡鹿線 2021 39.0 8.5 PC橋 女川町 2023 Ⅰ 2028

飯子浜函渠 (ｲｲｺﾞﾊﾏｶﾝｷｮ) 女川牡鹿線 2018 3.5 13.4 ボックスカルバート 女川町 2023 Ⅰ 2028

紫雲山大橋 (ｼｳﾝｻﾞﾝｵｵ) 築館登米線 2019 741.0 7.5 鋼橋 登米市 2023 Ⅱ 2028

加賀野高架橋 (ｶｶﾞﾉｺｳｶｷｮｳ) 築館登米線 2021 450.0 7.25 鋼橋 登米市 2023 Ⅱ 2028

新大瀬橋 (ｼﾝｵｵｾ) 築館登米線 2021 30.0 11.5 鋼橋 登米市 2023 Ⅱ 2028

田ノ尻橋 (ﾀﾉｼﾞﾘ) 築館登米線 2019 20.0 9.4 PC橋 登米市 2023 Ⅱ 2028

1号函渠 (ｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2021 6.8 15.6 ボックスカルバート 登米市 2023 Ⅱ 完了 － － 2028

3号函渠 (ｻﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2020 6.8 9.5 ボックスカルバート 登米市 2023 Ⅱ 2028

3号函渠 (ｻﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ) 築館登米線 2020 5.4 9.5 ボックスカルバート 登米市 2023 Ⅱ 2028

神山川橋 (ｶﾐﾔﾏｶﾞﾜ) 気仙沼唐桑線 2021 49.0 15.8 鋼橋 気仙沼市 2023 Ⅰ 2028

落堀橋(2) (ｵﾘﾎﾘﾊﾞｼ(2)) 閖上港線 不明 3.3 15.3 ボックスカルバート 名取市 2023 Ⅲ 2028
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つばめの杜大橋 (ﾂﾊﾞﾒﾉﾓﾘｵｵ) 角田山下線 2016 137.0 14.8 鋼橋 山元町 2024 Ⅱ 2029

浦宿橋 (ｳﾗｼｭｸ) 石巻女川線 2022 324.0 7.5 PC橋 女川町 2024

船岡街道歩道橋 (ﾌﾅｵｶｶｲﾄﾞｳﾎﾄﾞｳ) 角田柴田線 2022 29.8 2 鋼橋 角田市 2024

下倉橋 (ｼﾓｸﾗ) 仙台村田線 2022 29.7 7.5 PC橋 村田町 2024

大館橋 (ｵｵﾀﾞﾃ) 仙台村田線 2022 22.5 10.5 PC橋 村田町 2024

唐桑橋 (ｶﾗｸﾜ) 国道３９８号 2022 203.0 10.5 PC橋 石巻市 2024

呉壺橋 (ｸﾚﾂﾎ) 国道３９８号 2022 147.0 10.5 PC橋 石巻市 2024

風越2号橋 (ｶｻﾞｺｼﾆｺﾞｳ) 石巻鮎川線 2023 123.0 11 鋼橋 石巻市 2024

風越3号橋 (ｶｻﾞｺｼｻﾝｺﾞｳ) 石巻鮎川線 2022 113.0 11 鋼橋 石巻市 2024

大貫第1号函渠 (ｵｵﾇｷﾀﾞｲ1ｺﾞｳｶﾝｷｮ) 古川登米線 2022 8.8 11 ボックスカルバート 大崎市 2024

1号函渠 (ｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ) 蔵王大河原線 2016 4.0 7.5 ボックスカルバート 大河原町 2024

羽沢橋 (ﾊｻﾞﾜ) 東和登米線 2022 52.8 11.5 鋼橋 登米市 2025

余方２号橋 (ﾖｶﾀﾆｺﾞｳ) 国道２８６号 不明 11.0 13.5 ボックスカルバート名取市 2025

宇賀崎橋 (ｳｶﾞｻｷ) 仙台館腰線 不明 3.0 28 ボックスカルバート名取市 2025

上沖橋 (ｶﾐｵｷ(1)) 仙台館腰線 不明 4.5 28 ボックスカルバート名取市 2025

杜せきのした橋(上り) (ﾓﾘｾｷﾉｼﾀ) 杉ヶ袋増田線 2006 9.0 19 ＰＣ橋 名取市 2024

杜せきのした橋(下り) (ﾓﾘｾｷﾉｼﾀ) 杉ヶ袋増田線 2006 8.5 8.8 ＰＣ橋 名取市 2024

杜せきのした橋(下り側道橋) (ﾓﾘｾｷﾉｼﾀ) 杉ヶ袋増田線 2006 8.5 8.3 ＰＣ橋 名取市 2024

田高原橋 (ﾀｺｳﾊﾗ) 仙台館腰線 不明 2.2 44 ボックスカルバート名取市 2025

窪沢橋 (ｸﾎﾞｻﾜ) 岩沼蔵王線 不明 3.0 21 ボックスカルバート岩沼市 2025

下長岡橋 (ｼﾓﾅｶﾞｵｶ) 岩沼蔵王線 不明 9.7 1 ボックスカルバート岩沼市 2025

愛島笠島橋 (ﾒﾃﾞｼﾏｶｻｼﾏ) 仙台岩沼線 不明 2.0 63 ボックスカルバート名取市 2025


