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（平成 年 月 日現在）23 4 25

東日本大震災の津波により、漁港の航路・泊地内には多くの瓦礫や漁具等が流され、船

の航行に支障をきたすことから、支障物の有無及び水深の調査に係る深浅測量を実施後、

各漁港毎に優先順位を付け、啓開作業を実施しております。

（啓開作業状況）

塩釜漁港 深浅測量を３月１５日に着手し３月２８日に完了。啓開作業は３月３１

日までに一部完了済み （別紙参照）。

磯崎漁港 深浅測量を４月５日に着手し４月１５日に完了 （別紙参照）。

閖上漁港 深浅測量を４月２０日に着手し４月２２日に完了 （別紙参照）。

荒浜漁港 深浅測量を４月２５日から実施中。

今後の作業については、以下のとおり計画しています。

（啓開作業に係る今後の予定）※天候や海上の状況により着手日は前後します。

塩釜漁港 籬地区・釜ノ渕地区・越ノ浦地区について、バックホウ浚渫船により、

５月中旬より啓開作業開始予定。

磯崎漁港 バックホウ浚渫船により、５月上旬より啓開作業開始予定。

閖上漁港 ５月１日より啓開作業開始予定。

荒浜漁港 ４月２５日より深浅測量を実施し、５月中旬より啓開作業開始予定。
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