
    資料３ 

沿岸被災市町のグランドデザイン策定状況 
 平成 23年 8月 10 日現在 

自治体名 策定状況 グランドデザインの特徴 目標時期 

気仙沼市 

震災復興会議（6.19,7.17,8.6） 

※今村委員が震災復興会議の委員 

震災復興市民委員会（6.21,6.26,7.9,7.13, 

7.22,7.28,8.8） 

 

検討中 震災復興計画（9月策定予定） 

南三陸町 

震災復興基本方針の骨子（4.28 策定） 

震災復興基本方針（素案）（6.27 策定） 

震災復興計画策定会議（6.10,7.10,8.7) 

震災復興町民会議（設置予定） 

・高台に住宅地を確保 

・浜辺に産業・観光施設を集積した港まちづくり 
震災復興計画（9月策定予定） 

石巻市 

震災復興基本方針策定（4.27 策定） 

有識者懇談会（5.15，5.22） 

提案募集中（5.16～6.30） 

※今村委員が有識者懇談会の委員 

※木村委員が有識者懇談会の委員 

復興基本計画市民検討委員会（6.14,6.19, 

6.29,7,2,7.9） 

・高台のない市街地は，二重の防御（堤・道路）住宅，

学校，病院等を津波から守る 

・高台に囲まれた漁集落は，津波の及ばない高台への住

居集団移転を図り，安全と安心を確保 

震災復興基本計画（11 月策定予定） 

女川町 

復興計画策定委員会（5.1,5.9,6.10，7.9,8.10） 

※復興計画の中間答申（5.9） 

公聴会（5.22,5,27,5.28,7.20,7.21,7.22） 

※木村委員が復興計画策定委員会の副会長 

・高台に住宅地を確保 

・避難場所・避難ビル・避難路の整備 

・内陸部に防災道路を整備 

・浜辺観光を前提とした港まちづくり 

・メモリアル施設の整備 

復興計画（8 月策定予定） 

東松島市 

復旧・復興指針（4.11 策定） 

震災復興都市再生ビジョン(6 月策定) 

震災復興基本方針(6.13 策定) 

震災復興まちづくり計画有識者委員会（6.28） 

震災復興まちづくり懇談会（7.26） 

・コミュニティーの維持に配慮し，安全な内陸部や高台

への集団移転 

・ＪＲ仙石線の内陸部へのルート変更 

 

復興まちづくり計画（12 月策定予定） 

 

松島町 

震災復興会議(7.8) 

震災復興基本方針(7.19 策定) 

震災復興計画検討会議(5.21,6.4,6.25,7.9, 

7.23,8.6) 

 

検討中 震災復興計画(12 月策定予定) 

利府町 震災復興計画策定委員会(7.15) 検討中 
震災復興基本方針(8 月策定予定) 

震災復興計画（12 月策定予定） 

塩竃市 
震災復興基本方針(素案)(6.5 策定) 

震災復興計画検討委員会(6.8,7.5,8.2) 
検討中 

震災復興計画指針(9 月策定予定) 

震災復興計画(12 月策定予定) 

多賀城市 

震災復興基本方針(4.19 策定) 

復興検討委員会(6.14,7.6,7.28) 

 

検討中 
復興計画ビジョン(8 月策定予定) 

復興計画(10 月策定予定) 

七ヶ浜町 
震災復興基本方針(4.25 策定) 

震災復興検討委員会(7.6) 
検討中 

震災復興計画前期基本計画(12月策定

予定) 

仙台市 

震災復興基本方針(4.1 策定) 

震災復興ビジョン(5 月公表) 

復興座談会（5.21,5.22,5.28,5.29） 

復興まちづくり意見交換会 

（6.12,6.18,6.19,6.25,6.26） 

震災復興検討会議（7.13,8.3） 

・「減災」を基本とする市民の命と暮らしの確保 

・堤防や海岸防災林などの防災施設と，盛土構造した 

公園や幹線道路，避難施設などの公共施設を複合的に

組み合わせて津波防御。 

震災復興計画(10 月末策定予定) 

名取市 

名取市新たな未来会議（5.22,6.19,7.10, 

7.23,7.31,8.7） 

市民 100 人会議（6.5,7.3） 

検討中 震災復興計画（9月策定予定） 

岩沼市 

震災復興基本方針(4.25 策定) 

震災復興会議(5.7,5.29,7.5,8.7) 

※石川委員が復興会議の議長 

※今村委員が復興会議の委員 

岩沼市震災復興計画グランドデザイン(8.7 策

定) 

・海沿いの集落の集団移転の意思を尊重。やや内陸部に 

自然エネルギーを活かし，産学官の連携の下，高度医 

療技術の研究・開発拠点を整備し，「自然共生・国際 

医療産業都市」をつくる。 

・海岸沿いに，がれきを活用した多重構造の防災緑地帯

として「千年希望の丘」をつくる。（安全性，避難地，

メモリアル，生物多様性，観光レクリエーションの場

として活用） 

・コミュニティー居久根の整備（津波除け居久根） 

・メモリアルパーク，ネーミングライツ 

 

・７つのリーディングプロジェクト 

ごとにアクション・プログラムを策

定予定 

・国際医療産業都市検討委員会等を 

設置予定 

亘理町 
震災復興会議(6.22,7.26) 

※石川委員，今村委員が復興会議の委員 

 

検討中 
震災復興基本方針(9 月策定予定) 

震災復興計画(12 月策定予定) 

山元町 

震災復興有識者会議(6.19,7.24) 

※今村委員が復興有識者会議の委員 

震災復興会議(6.19,7.10,7.24) 

・防災緑地，道路による多重防御 

・ＪＲ常磐線の内陸部へのルート変更 

 

震災復興基本方針(8 月策定予定) 

震災復興計画(12 月策定予定) 

 
※ 第３回震災復興会議資料４と異なる部分についてアンダーラインを付した。 



 
 

 

 

 

県内の沿岸被災市町のグランドデザイン策定状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山元町 

・震災復興基本方針(8 月策定予定) 

・震災復興計画(12 月策定予定) 

岩沼市 

・震災復興基本方針（4.25 策定） 

・岩沼市震災復興計画グランドデザイン 

 (8.7 策定) 

 

気仙沼市 

・震災復興計画（9月策定予定） 

南三陸町 

・震災復興基本方針（素案） 

 (6.27 策定) 

・震災復興計画（9月策定予定） 
石巻市 

・震災復興基本方針（4.27 策定） 

・震災復興基本計画（11 月策定予定） 

女川町 

・復興計画（8月策定予定） 

名取市 

・震災復興計画（9月策定予定） 

仙台市 

・仙台市震災復興基本方針（4.1 策定） 

・仙台市震災復興ビジョン(5 月公表) 

・仙台市震災復興計画(10 月末策定予定) 

東松島市  

・震災復興基本方針(6.13 策定) 

・震災復興都市再生ビジョン（6月策定） 

・復興まちづくり計画（12 月策定予定） 

松島町 

・震災復興基本方針(7.19 策定) 

・震災復興計画(12 月策定予定) 

利府町 

・震災復興基本方針(8 月策定予定) 

・震災復興計画（12 月策定予定） 

多賀城市 

・震災復興基本方針(4.19 策定) 

・復興計画ビジョン(8 月策定予定) 

・復興計画(10 月策定予定) 

塩竃市 

・震災復興基本方針(素案)(6.5 策定) 

・震災復興計画指針(9 月策定予定) 

・震災復興計画(12 月策定予定) 

亘理町 

・震災復興基本方針(9 月策定予定) 

・震災復興計画(12 月策定予定) 

七ヶ浜町 

・震災復興基本方針（4.25 策定） 

・震災復興計画前期基本計画 

 (12 月策定予定) 
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