
資料2-2

住民 事業者
経済産業省
（環境省）

宮城県等 事業の見込スケジュール
　▽＝事業者，▼＝県

▽送付:R3.7.14
▽公告:R3.7.15          
▽縦覧:R3.7.15～R3.8.17

▼技術審査会（諮問）
　R3.8.3

▼市町村意見
　R3.8.16.  加美町長意見

▼技術審査会（答申）
　R3 .8.18

▼知事意見
　R3.9.7

▽送付:R3.11.24

▽公告:R3.11.25
▽縦覧:R3.11.25～12.24

▼技術審査会（諮問）
    R4.2.3

▼市町村意見
   R4.3.14加美町長意見
　
　
▼技術審査会（答申）
    R4.3.25
▼知事意見
　 R4.4.28 

▽送付:R6.4.11  

▽公告:R6.4.12 
▽縦覧:R6.4.12～5.13 

▼技術審査会（諮問）
   R6.5.23

▼市町村意見
   　　　 加美町長意見
　
　
▼技術審査会（答申）

▼知事意見
　　　　　まで

　 

CS宮城やくらいGC太陽光発電事業　環境影響評価手続フローとスケジュール
（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和6年5月23日

配慮書の送付

送付

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

宮城県知事

照会 意見

加美町長

諮問 答申

大臣意見

環境影響評価技術審査会

配慮書の審査（経産省）

＜審査期間90日以内＞

知事意見

公告・縦覧・HP

配慮書の作成

方法書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住民意見の提出

住民意見取りまとめ

方法書の審査（経産省）

・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

届出

＜審査期間180日以内＞

知事意見

知事意見

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

準備書の審査（経産省）
・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住民意見の提出

住民意見取りまとめ

方法書の送付

準備書の送付

住民意見概要送付
（事業者見解送付）

評価書の作成

評価書の確定

公告・縦覧

評価書の確認（経産省）
＜審査期間30日以内＞

大臣勧告（知事意見添付）

大臣勧告（知事意見添付）

経済産業省
↓

環境省

宮城県知事
加美町長

確定通知
（変更命令）

評価書の送付

許可・変更命令
工事計画の認可
認可申請・届出

事業の実施

事後調査

工事計画の審査
（経済産業省）

＜60日程度＞【R3.9.10〆切】

住民意見概要送付
（事業者見解添付）

＜審査期間270日以内＞

住民意見の提出

宮城県知事

照会 意見

加美町長

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

住民意見概要送付
（事業者見解添付）

宮城県知事

照会 意見

加美町長

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜120日以内＞

届出

送付

許可申請・届出

届出


