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宮城県建築工事監理業務委託共通仕様書 

令和６年４月 

第１章 総則 

１．１ 適用 

１．宮城県建築工事監理業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、営繕工事

に係る工事監理（建築工事、電気設備工事、機械設備工事のそれぞれの工事監理をい

う。）の業務（以下「工事監理業務」という。）委託に適用する。 

２．工事監理仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められてい

る事項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、工事監理仕様書の間に相違があ

る場合の仕様書の優先順位は、次の(1)から(４)の順序のとおりとする。 

(1) 質問回答書 

(2) 現場説明書 

(3) 特記仕様書 

(4) 共通仕様書 

３．受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは

疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 

１．２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１．「受注者」とは、工事監理業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しく

は会社その他の法人をいう。 

２．「調査職員」とは、工事監理業務の契約図書に定められた範囲内において受注者又は管

理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第 10条の規定に基づ

き、発注者が定めた者をいう。 

３．「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確

認を行う者で、契約書第 30条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 

４．「管理技術者」とは、工事監理業務の契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う

者で、契約書第 11条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

５．「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。 

６．「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又

は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 

７．「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。 

８．「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。 

９．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（特記仕様書において定める資料及び基準

等を含む。）を総称していう。 

10．「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。 
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11．「特記仕様書」とは、当該工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図

書をいう。 

12．「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事

監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。 

13．「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質

問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 

14．「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注

者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

15．「業務報告書」とは、業務の履行の報告に係る報告書をいう。 

16．「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 

17．「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事

項について書面をもって示し、実施させることをいう。 

18．「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関し

て書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 

19．「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをい

う。 

20．「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の

遂行に当たって調査及び検討した事項について、通知することをいう。 

21．「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をも

って同意を求めることをいう。 

22．「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂

行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 

23.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が

対等の立場で合議することをいう。 

24.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその

他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

25.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の

請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。 

26.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職

員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実

施上必要な面談等を行うことをいう。 

27.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部の再委託を

受ける者をいう。 

第２章 工事監理業務の内容 

工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの内容は次による。 

２．１ 一般業務の内容 
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受注者は調査職員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、３．８に定める業務

計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 

１．工事監理に関する業務 

(1) 工事監理方針の説明等 

(ⅰ) 工事監理方針の説明等 

当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載され

た業務計画書を作成し、調査職員に提出する。 

(ⅱ) 工事監理方法変更の場合の協議 

当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。 

(2) 設計図書の内容の把握等 

(ⅰ) 設計図書の内容の把握 

設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納ま

り等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。 

(ⅱ) 質疑書の検討 

工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定め

られた品質（形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ）確保の観

点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。 

(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

(ⅰ) 施工図等の検討及び報告 

① 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図（躯体図、工

作図、製作図等をいう。）、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合してい

るかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に

報告する。 

② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品

質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 

③ ②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提

出した場合は、①、②の規定を準用する。 

(ⅱ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告 

① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器

等（当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。）及びそれ

らの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報

告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の

内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、そ

の旨を調査職員に報告する。 

② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品

質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 

③ ②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提

案又は提出した場合は①、②の規定を準用する。 
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(4) 対象工事と設計図書との照合及び確認 

工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計

図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の

受注者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法に

より確認を行う。 

(5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 

① (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、そ

の旨を調査職員に報告する。 

② (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある

場合には、直ちに、照査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確

保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 

③ 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所

を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置につ

いてとりまとめ、調査職員に報告する。 

④ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質

確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査

職員に報告する。 

⑤ ④の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱い

は、①、 ②、③、④の規定を準用する。 

(6) 業務報告書等の提出 

対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員

が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。 

 

２．工事監理に関するその他の業務 

特記仕様書で対象外業務とした部分を除く。 

(1) 工程表の検討及び報告 

① 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、

工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそ

れがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調

査職員に報告する。 

② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事

の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に

報告する。 

③ ②の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規

定を準用する。 

(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

① 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画（工事施工

体制に関する記載を含む。）について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書
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に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質等が確保で

きると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 

② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事

の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に

報告する。 

③ ②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の

規定を準用する。 

(3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

(ⅰ) 対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

① 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容（設計図書に関する内容

を除く。）に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の

受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法に

より確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告

する。 

② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員

から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべ

き事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 

③ 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調

査職員に報告する。 

④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱い

は、①、②、③の規定を準用する。 

(ⅱ) 工事請負契約に定められた指示、検査等 

工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等（設計図書に定

めるものを除く。）を行い、その結果を調査職員に報告する。また工事の受注者等が

試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 

(ⅲ) 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 

工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ

破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の

指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 

(4) 関係機関の検査の立会い等 

建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等につい

て、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。 

(5) 工事費支払いの審査 

工事の受注者等から工事期間中に工事費の支払い請求があった場合は、工事の受

注者等が作成した工事出来高書類等を審査して調査職員に報告する。 

２．２ 追加業務の内容 

追加業務の内容については、特記仕様書による。 
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第３章 業務の実施 

３．１ 業務の着手 

受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14日以内に工事監理業

務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務

の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 

３．２ 適用基準等 

１．受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等（以下「適用基準等」とい

う。）は、特記仕様書による。 

２．適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとす

る。 

３．３ 調査職員 

１．発注者は、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 

２．調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行

うものとする。 

３．調査職員の権限は、契約書第 10条第２項に定める事項とする。 

４．調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を

要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 

５．調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、７日以内に書面により受注者にその

内容を通知するものとする。 

３．４ 管理技術者 

１．受注者は、管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。 

２．管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 

３．管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能で

なければならない。 

４．管理技術者の権限は、契約書第 11条第２項に定める事項とする。ただし、受注者が管

理技術者に委任する権限（契約書第 11条第２項の規定により行使できないとされた権限

を除く。）を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 

５．管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂

行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 

 

３．５ 軽微な設計変更 

受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合

いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場

合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。 

３．６ 提出書類 
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１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経

て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」

という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する

措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 

２．共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、

通知、報告、申出、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を

利用する方法を用いて行うことができる。 

３．受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、自ら様式

を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従

わなければならない。 

４．業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容につ

いて、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に

提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを

証明する資料を検査職員に提出しなければならない。 

３．７ 打合せ及び記録 

１．工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連

絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度

受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

２．工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職

員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面（打合せ記録簿）に

記録し、相互に確認しなければならない。 

３．受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けるこ

ととする。また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面（打合せ記録

簿）に記録し、速やかに監督職員に提出しなければならない。 

３．８ 業務計画書及び月間工事監理業務報告書 

１．受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければ

ならない。 

２．業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 

(1) 業務一般事項 

(2) 業務工程計画 

(3) 業務体制 

(4) 業務方針 

上記事項のうち (2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行っ

た上で内容を定めなければならない。また、(4)業務方針の内容については、事前に調査

職員の承諾を得なければならない。 

３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その

都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 
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４．受注者は、工事監理業務の実施状況について、毎月、月間工事監理業務報告書を作成

し翌月１０日までに提出しなければならない。 

５．調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出

しなければならない。 

３．９ 貸与品等 

１．業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等（以

下「貸与品等」という。）は、特記仕様書による。 

２．受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければ

ならない。 

３．受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、

損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

４．受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他

人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

３．１０ 関係機関への手続き等 

１．受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及

び立会いの際に協力しなければならない。 

２．受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが

必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならな

い。 

３．受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告

し、必要な協議を行うものとする。 

３．１１ 関連する法令、条例等の遵守 

受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければ

ない。 

３．１２ 検査 

１．受注者は、契約書第 30条第１項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了報告書

の提出をもって業務の完了を通知する。 

２．受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告

書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検

査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 

３．受注者は、契約書第 35条の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査

を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受

けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとす

る。 

(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 

(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 
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４．発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を

通知するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類等を整備し

なければならない。 

５．検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況につい

て、書類等により検査を行うものとする。 

３．１３ 債務不履行に係る履行責任 

１．受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合には、速やかにその

履行をしなければならない。 

２．検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合には、受注者に対し

て、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。 

３．検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合には、その履行の完了の確認は

検査職員の指示に従うものとする。 

４．検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合には、発

注者は、契約書第 30条第２項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとす

る。 

３．１４ 条件変更等 

１．受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書第 18条第１項

第５号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協

議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第 18条第１項の規定により、速

やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 

２．調査職員が、受注者に対して契約書第 18条に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を

行う場合、契約書第 19条及び第 21条に定める工事監理仕様書の変更又は業務に関する

指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。 

３．１５ 契約内容の変更 

１．発注者は、次の各号に掲げる場合において、工事監理業務委託契約の変更を行うもの

とする。 

(1) 業務委託料の変更を行う場合 

(2) 履行期間の変更を行う場合 

(3) 調査職員と受注者が協議し、工事監理業務施行上必要があると認められる場合 

(4) 契約書第 29条の規定に基づき業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更を行

う場合 

２．発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するもの

とする。 

(1) 3.14の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項 

(2) 工事監理業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項 
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３．１６ 履行期間の変更 

１．受注者は、契約書第 23条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延

長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。 

２．受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計

画を修正した業務計画書を提出しなければならない。 

３．１７ 一時中止 

１．発注者は、契約書第 20条第１項の規定により、次の各号に該当する場合は、工事監理

業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 

(1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認

めた場合 

(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 

２．発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査

職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることがで

きるものとする。 

３．１８ 発注者の賠償責任 

１．発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならな

い。 

(1) 契約書第 27条に定める一般的損害、契約書第 28条に定める第三者に及ぼした損害

について、発注者の責めに帰すべきものとされた場合 

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

３．１９ 受注者の賠償責任 

１．受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならな

い。 

(1) 契約書第 27条に定める一般的損害、契約書第 28条に定める第三者に及ぼした損害

について、受注者の責めに帰すべきものとされた場合 

(2) 契約書第 42条に定める契約不適合による損害が生じた場合 

３．２０ 再委託 

１．契約書第８条第１項に定める「指定した主たる部分」とは、工事監理業務等における

総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはなら

ない。 

２．コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図

作成等の簡易な業務は、契約書第８条第４項に定める「軽微な部分」に該当するものと
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し、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよい

ものとする。 

３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承

諾を得なければならない。 

４．受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面によ

り行うこととする。なお、協力者は、宮城県建設関連業務指名競争参加資格者である場

合は、指名停止期間中であってはならない。 

５．受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われると

きは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相

手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料とし

て、調査職員に提出しなければならない。 

６．受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わ

なければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を

講じなければならない。 

 

３．２１ 守秘義務 

受注者は、契約書第１条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。 
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