
１．事業の概要

施行延長　　Ｌ＝１１．５ｋｍ

幅員　　Ｗ＝９．５ｍ（２車線）　→　２０．５ｍ（４車線）

土　工

切　土 約５２万ｍ3

盛　土 約１２万ｍ3

橋梁工

新　設 ９橋（西側２車線部分）

舗装工

アスファルト舗装　　約１１万ｍ2

春日ＰＡ新設工事（上下車線別に設置）

連絡施設工

松島大郷ＩＣ料金所入口・出口レーン増設

〔 位 置 図 〕 〔 主 な 工 事 の 概 要 〕

H25 合計

（単位：百万円） 15 900 2,300 3,200 5,400 3,185 15,000

事 業 計 画 H20 H21 H22 H23 H24

事 業 期 間 平成20年度～平成25年度
料金徴収期間

換算起算日（※）から40年間

事業許可年月日 平成20年12月1日 （※）平成9年8月

事 業 費 15,000百万円
うち

有料事業費
15,000百万円 海岸～大郷

（全額銀行借入） 大郷～松島北

22,200台/日

　 ～宮城郡松島町根廻 設 計 速 度 　80km/h （Ｈ２６）
区
間

利府中～海岸 19,600台/日

18,300台/日

19,000台/日

区 間
宮城郡利府町春日　　　 規 格 及 び 第１種第３級 計画交通量 取扱交通量

道 路 名 仙台松島道路 路 線 名 県道仙台松島線 事業延長 11.5km

（１）仙台松島道路Ⅵ期事業（４車線化：利府中IC～松島北IC）の進捗状況について

事 業 名 仙台松島道路（Ⅵ期）事業 事 業 種 別 有料道路事業 事業主体 宮城県道路公社

Ⅵ期 Ⅶ期

H24.7

供用予定
H26.3

供用予定

春日ＰＡ

松島大郷 料 所入 出 増設

２．進捗状況及び今後の予定

　①予定工程

～

～

～

　②一部供用開始の予定日

○利府中ＩＣ～松島海岸ＩＣ（本線部４車線供用） ：　平成 ２４年　７月上旬

○春日ＰＡ（上下線同時供用） ：　平成 ２４年　８月上旬

松島大郷IC 松島北IC

1/2 2/2

利府中IC 松島海岸IC

（春日ＰＡ）

松島海岸IC 松島大郷IC

Ｈ２５年度

1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/4 2/4 3/4
工事区間

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

4/4

供用開始

［H20～H25］

Ⅵ期

事業
Ⅶ期

事業

［H24～H26］

仙台松島道路

供用開

2000085fu
スタンプ



　③平成２４年度の工事予定

： 全工事を完成／供用開始

： 全工事を完成／供用開始

： 道路改良工事完成

橋梁２橋（初原大橋・樋渡橋）完成

舗装・電気・営繕工事に着手

○松島大郷IC～松島北ＩＣ ： 道路改良工事を推進

橋梁工事を推進

舗装・電気・営繕工事に着手

※工事進捗率（Ｈ２４末） 契約ベース　１００％　（予算ベース　７９．５％）　

３．春日パーキングエリアの概要と進捗状況について

　①施設の概要

〈環境配慮への取り組み〉

○ＬＥＤ照明の採用

○太陽光発電による一部施設への電力供給

○利府中IC～松島海岸ＩＣ　  

○春日ＰＡ　　　　　　　　　　  

○松島海岸ＩＣ～松島大郷ＩＣ

施設名 上り線側（仙台方面） 下り線側（石巻方面）

駐車場 小型４８台／大型１３台 小型６３台／大型２１台

トイレ 男１５／女１３／身障者１ 男１６／女１６／身障者１

商業施設 ５９２㎡ ６３６㎡

○太陽光発電による一部施設への電力供給

○節水型便器の設置

②工事の進捗状況（平成２４年４月末時点）

○敷地造成 ： 進捗率100% （工事完成）

○建築 ： 進捗率40% 基礎・鉄骨工事完了／外構・設備施工中

○駐車場舗装 ： 進捗率10% 下層路盤施工中

○電気設備 ： 進捗率21% 機器工場製作中／管路・照明施工中



③施設イメージ

（上り線イメージ）

（下り線イメージ）



（参考）仙台松島道路Ⅵ期 施工状況写真 撮影 平成２４年５月１４日（参考）仙台松島道路Ⅵ期　施工状況写真
◆ 利府中IC 松島海岸IC間

撮影　平成２４年５月１４日

◆ 利府中IC～松島海岸IC間利府中 松島海岸 間

舗装 事( 区）舗装工事(１工区）舗装 事(１ 区）

利府中IC利府中IC

春日PA(上り)

利府中IC

春日PA(下り) 春日PA(上り)

利府中IC

春日PA(下り) 春日PA(上り)

利府中IC

春日PA(下り) 春日PA(上り)

利府中IC

春日PA(下り) 春日PA(上り)

下り

上り

下り

上り
上り

下り

上り
下り

上り

下り

上り
下り

上り
上り

舗装工事 中央分離帯施工中

下り
上り

舗装工事　中央分離帯施工中

春日パーキングエリア　春日パーキングエリア

春日PA(上り) 春日PA(下り)春日PA(上り) 春日PA(下り)春日PA(上り) 春日PA(下り)春日PA(上り)

至利府中IC

春日PA(下り)春日PA(上り)

至利府中IC

春日PA(下り)春日PA(上り)

至利府中IC

春日PA(下り)

至利府中IC至利府中IC至利府中IC

松島海岸IC
至利府中IC 至松島海岸IC
至利府中IC 至松島海岸IC
至利府中IC 至松島海岸IC
至利府中IC 至松島海岸IC

春日パーキングエリア（上下）春日パーキングエリア（上下）

施設建築工事 鉄骨建方完了 屋根 外壁施工中施設建築工事：鉄骨建方完了、屋根・外壁施工中設建 鉄骨建 完 、 根

◆ 松島海岸IC 松島北IC間◆ 松島海岸IC～松島北IC間◆ 松島海岸 松島北 間

道路改良（ ） 樋渡橋 事道路改良（６工区） 樋渡橋工事道路改良（６工区） 樋渡橋工事

松島大郷 C
至松島海岸IC

松島大郷 C
至松島海岸IC

至松島大郷IC
至松島海岸IC

至松島大郷IC

至松島大郷IC

樋渡橋

至松島海岸IC

至松島大郷IC

至松島大郷IC

樋渡橋

至松島大郷IC

至松島大郷IC

樋渡橋

至松島大郷IC

樋渡橋

A2

樋渡橋

A2

樋渡橋

A1
A2

下り

A1
A2

下り

A1
A2

下り

A1
A2

下り

上り

下り

上り

下り

上り上り

切土・ブロック積擁壁完了 A1橋台 フーチング完了

上り

切土・ブロック積擁壁完了 A1橋台　フーチング完了

中央分離帯 重力式擁壁施工中 A2橋台 フ チング施工中中央分離帯　重力式擁壁施工中 A2橋台　フーチング施工中中央分離帯 重力式擁壁施 中 橋台 フ チング施 中

道路改良道路改良（９工区）道路改良（９工区）

切土作業中切土作業中

排水工施工中排水工施工中

松島北IC至松島北IC至松島北IC至松島北IC至松島北IC

下り下り

上り

下り

黒ヶ沢橋

上り

下り

黒ヶ沢橋

上り

黒ヶ沢橋

上り

黒ヶ沢橋

上り

黒ヶ沢橋黒ヶ沢橋



１．事業概要

（２）仙台松島道路Ⅶ期事業（４車線化：松島北ＩＣ～鳴瀬奥松島ＩＣ）について

東日本大震災により、三陸縦貫自動車道は国の「復興道路」と位置づけられ、整備区間の更なる
延伸や供用区間の４車線化が集中的に実施される。想定される交通量の増加に対応し、安全性の確
保と利便性向上を図ると共に、東日本大震災からの早期復興に資するため、現在実施しているⅥ期
事業（利府中ＩＣから松島北ＩＣ間の４車線化）に続き、残る松島北ＩＣから鳴瀬奥松島ＩＣ間の
４車線化をⅦ期事業として事業着手し、早期の全線４車線化を図るものである。

〔目　的〕

〔位置図〕

仙台松島道路は、仙台湾岸地区の整備進展に伴う主要幹線道路の交通渋滞の緩和、通行の円滑化
及び交通安全の確保を目的として整備されてきた。その後、仙台市と三陸沿岸地域を結び、地域間
交流の促進と当該地域の活性化を目的とする「三陸縦貫自動車道」の一部として位置づけられ、そ
の目的達成に大きく寄与する道路である。

仙台市

中心部

東北縦貫自動車道

太線 　４車線供用中

細線 　２車線供用中

凡　例　（１）

凡　例　（２）

赤線

橙線

緑線

　三陸道（直轄，NEXCO）

　三陸道（道路公社）

　三陸道以外の高規格幹線道路

松
島

４車線化工事　　施行延長Ｌ＝６．８ｋｍ　　幅員Ｗ＝１２．０ｍ（２車線）→Ｗ＝２３．５ｍ（４車線）

土　工 切土Ｖ＝約２．４万ｍ3　、　盛土Ｖ＝約４．１万ｍ3
舗装工 アスファルト舗装Ａ＝約４．２万ｍ2
主要構造物 堤大橋（鋼橋Ｌ＝３４０ｍ）、左坂橋（ＰＣ橋Ｌ＝２８ｍ）

事 業 主 体 宮城県道路公社

〔主な工事の概要〕

道 路 名 仙台松島道路 路 線 名

　 ～東松島市川下

21,300台/日

事 業 名 仙台松島道路（Ⅶ期）事業 事 業 種 別 有料道路事業

〔概　要〕

〔概略検討〕

一般国道45号 事 業 延 長 Ｌ＝６．８ｋｍ

区 間
宮城郡松島町根廻　　 規 格 及 び 第１種第２級 計 画 交 通 量 利府中～海岸

事 業 期 間 平成２４年度～平成２６年度 事業許可予定年月日 平成２４年８月頃

設 計 速 度 　100km/h （Ｈ２７） 海岸～大郷 19,400台/日

事 業 費

H26 合計
料金徴収期間

大郷～松島北 18,900台/日

松島北～鳴瀬 16,700台/日
5,000百万円 うち有料事業費

5,000百万円
（全額銀行借入）

換算起算日（※）から４０年間
（単位：百万円） 600 2,100 2,300 5,000 （※）平成11年4月

事 業 計 画 H24 H25

利
４車線

供用中

直轄

４車線

事業中

［H23～］

公社

４車線

事業化

［H24～H26］

Ⅵ期

直轄

４車線

事業中

［H22～］

公社

４車線

事業中

［H20～H25］

三陸縦貫自動車道

仙台松島道路

２車線

供用中

仙
台
港
北

島
北

利
府
中

Ⅶ期鳴
瀬
奥
松
島

桃
生
豊
里

登
米




