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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 3,016戸 94.3% 2,405戸 75.2% 576戸 18.0% 

02 石巻市 4,000戸 2,201戸 55.0% 782戸 19.6% 149戸 3.7% 

03 塩竈市 380戸 196戸 51.6% 71戸 18.7% 31戸 8.2% 

04 気仙沼市 2,200戸 2,061戸 93.7% 165戸 7.5% 0戸  

05 名取市 752戸 92戸 12.2% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 44戸 21.0% 0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 60戸 100.0% 0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 522戸 51.7% 321戸 31.8% 254戸 25.1% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 105戸 61.8% 0戸  

12 亘理町 497戸 477戸 96.0% 362戸 72.8% 0戸  

13 山元町 487戸 415戸 85.2% 91戸 18.7% 83戸 17.0% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 228戸 24.1% 227戸 24.0% 200戸 21.2% 

21 南三陸町 770戸 326戸 42.3% 84戸 10.9% 0戸

15,608戸 10,851戸 5,008戸 1,351戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 12市町 10市町 1市 1市

地区数 28地区 28地区 39地区 78地区 5地区 1地区

戸数 2,440戸 2,409戸 1,840戸 4,011戸 149戸 2戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成26年4月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，18市町，86地区，5,008戸について着工し，9市町，27地
区，1,351戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成26年4月末時点で21市町，174地区，10,851戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成26年3月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加
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※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

亘理町 1戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
吉田南河原地区 1戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

吉田大谷地地区 10戸  買い取り（民間）

地区・団地名 計画戸数 整備手法 進捗状況
入居予定
（年度）

田子西地区 176戸  

H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
吉田大谷地地区（防集）

直接建設（市） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

荒井東地区 197戸  直接建設（市） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

田子西第二地区【その他集合住宅(公募買取)】 168戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

芦の口地区 39戸  買い取り（民間） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

若林西地区 152戸  買い取り（民間） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

角五郎地区角五郎地区角五郎地区角五郎地区 47戸  47戸  47戸  47戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

卸町駅周辺地区 100戸  買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手

東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】 50戸  50戸  50戸  50戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

鶴ヶ谷第三地区鶴ヶ谷第三地区鶴ヶ谷第三地区鶴ヶ谷第三地区 30戸  30戸  30戸  30戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H28H28H28H28 設計着手設計着手設計着手設計着手

泉町四丁目地区 28戸  買い取り（UR） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

茂庭第二地区茂庭第二地区茂庭第二地区茂庭第二地区 100戸  100戸  100戸  100戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H28H28H28H28 設計着手設計着手設計着手設計着手

黄金浜（北）地区【黄金浜①地区】 92戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 工事着手

大街道西二丁目地区 15戸  買い取り（UR）

中里一丁目地区【中里地区】 28戸  買い取り（UR） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

02-10 新蛇田地区
153戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 設計完了

200戸  直接建設（県受託） H26 工事着手

桑浜地区桑浜地区桑浜地区桑浜地区 2戸  直接建設（市） H27 工事着手

新沼地区【渡波新沼地区】 29戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 設計完了

筒場地区【湊筒場地区】 43戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 設計完了

三ツ股地区三ツ股地区三ツ股地区三ツ股地区 103戸  103戸  103戸  103戸  直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託） H28H28H28H28 協定締結協定締結協定締結協定締結
新館三丁目地区新館三丁目地区新館三丁目地区新館三丁目地区 122戸  122戸  122戸  122戸  直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託） H27H27H27H27 協定締結協定締結協定締結協定締結

鹿折地区 284戸  284戸  284戸  284戸  買い取り（UR） H27 設計着手

04-4
南気仙沼（幸町）地区南気仙沼（幸町）地区南気仙沼（幸町）地区南気仙沼（幸町）地区 176戸  176戸  176戸  176戸  

H26H26H26H26 設計着手浦戸桂島地区（二期） 2戸  調整中

牧沢地区 267戸  267戸  267戸  267戸  買い取り（民間） H27 設計着手

買い取り（UR） H27 設計着手
南気仙沼（内の脇）地区南気仙沼（内の脇）地区南気仙沼（内の脇）地区南気仙沼（内の脇）地区 144戸  144戸  144戸  144戸  買い取り（UR） H27 設計着手

入居開始入居開始入居開始入居開始

気仙沼駅前地区気仙沼駅前地区気仙沼駅前地区気仙沼駅前地区 198戸  198戸  198戸  198戸  買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR） 設計着手設計着手設計着手設計着手
唐桑宿（旧唐桑小跡）地区唐桑宿（旧唐桑小跡）地区唐桑宿（旧唐桑小跡）地区唐桑宿（旧唐桑小跡）地区 14戸  14戸  14戸  14戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） 設計着手設計着手設計着手設計着手

登米市

迫地区【迫町佐沼地区】 32戸  買い取り（民間） H26H26H26H26 工事着手
中田地区 9戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手
東和地区 9戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手
豊里地区 10戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手

赤井地区（川前四番） 38戸  買い取り（民間） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

鳴瀬給食センター跡地地区 21戸  直接建設（県受託） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始
小松谷地地区 156戸  買い取り（民間） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始
小野駅前北地区【小野駅前区画整理地内北】 23戸  買い取り（民間） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始
赤井地区（川前二） 16戸  買い取り（民間） H26

13-3 新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注）
255戸  255戸  255戸  255戸  直接建設（町） H27 設計着手

8戸  直接建設（町）
山元町

13-2 新山下駅周辺地区第2期
25戸  直接建設（県受託） H26H26H26H26 工事完了
15戸  直接建設（県受託） H27 設計完了

中村地区 3戸  直接建設（町） H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

H26 工事着手
8戸  直接建設（町） H26 工事完了

新坂元駅周辺地区（市街地整備一括発注） 54戸  54戸  54戸  54戸  直接建設（町） H27 設計着手

H26H26H26H26 工事着手
5戸  買い取り（民間） H26H26H26H26 工事着手

中江南地区 12戸  直接建設（町） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

仙台市

石巻市

気仙沼市

東松島市

志津川東（第1）地区 82戸  82戸  82戸  82戸  買い取り（UR） 設計着手

南三陸町

21-1 入谷桜沢地区【入谷地区】
42戸  買い取り（UR） H26H26H26H26 工事着手
9戸  買い取り（民間） H26H26H26H26 工事着手

21-2 歌津名足地区【名足地区】
28戸  買い取り（UR）


